

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



**ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងគ្រឿងឆេះព្រៃលិចទឹក
ខេត្តសៀមរាប
ឆ្នាំ២០២១ - ២០២៥**



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



**ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក
ខេត្តសៀមរាប
ឆ្នាំ២០២១ - ២០២៥**

រដ្ឋបាលជលផល និងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

អារម្ភកថា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្បូរធនធានធម្មជាតិយ៉ាងស្តុកស្តម្ភ ជាពិសេសបឹងទន្លេសាប ដែលមានធនធាន ជលផលជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា មច្ឆជាតិ ចន្ទិកសត្វ ល្អិត បក្សីទឹក វារីក្នុជាតិ និងព្រៃលិចទឹក ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវៈ ចម្រុះ និងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិ ដែលជាការចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រង និងការពារ ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពរវាងការ ប្រើប្រាស់ និងការអភិរក្សប្រកបដោយចីរភាព។ ដូច្នោះធនធានជលផលក្នុងបឹងទន្លេសាបមិនត្រឹមតែមានតួនាទីយ៉ាង សំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ត្រីសាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងការពារ និងរក្សាលំនឹង ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃបឹងទន្លេសាប ព្រមទាំងផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកទេសចរណ៍ដ៏ល្អប្រសើរផងដែរ។

ជានិច្ចកាល រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការ និងរៀបចំគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនទាក់ទងនឹង ការការពារ ការអភិរក្ស និងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផល និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជលផលប្រកបដោយចីរភាព ដែលជា ពំនាក់អាស្រ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរយពាន់គ្រួសារ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុង និងជុំវិញ តំបន់បឹងទន្លេសាប ក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ការធានាសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

នៅក្រោមសសរស្តម្ភទី១ស្តីពី **ការនេសាទ និងការគ្រប់គ្រង** នៃក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជលផល សម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៥-២០២៤ គឺត្រូវសម្រេចឱ្យបាននូវចក្ខុវិស័យ **ធនធានជលផល និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបាន ខូចខាត នឹងត្រូវបានស្តារ អភិរក្ស និងការពារ ដើម្បីចូលរួមធានានូវសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ជីវភាព រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត**។ គោលបំណងរួមនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺ “អ្នកពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការ ដើម្បីធានាថា ធនធានជលផលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ អភិរក្ស និងគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ខេត្តសៀមរាបមានផ្នែកដ៏ធំមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបនៃបឹងទន្លេសាប មានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការលើក ស្ទួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈផលនេសាទ ផលិតកម្មកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍអេកូទេសចរណ៍។ ដោយ ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប ដែលសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះយ៉ាង ស្តុកស្តម្ភ ប៉ុន្តែធនធានទាំងនេះកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែង ជាពិសេស ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកតែងកើតមានជារៀង រាល់ឆ្នាំ ដែលបានបង្កឱ្យបាត់បង់ទីជម្រកមច្ឆជាតិ នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលស្តុកធនធានជលផល បរិស្ថាន និងសង្គម អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សហការជាមួយអង្គការ FAO ក្រោមកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន (ផ្នែកនេសាទ) ដោយមានការចូលរួមពី រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តសៀមរាប រៀបចំផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃ លិចទឹក រយៈពេល៥ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២១ដល់ឆ្នាំ២០២៥ សម្រាប់ខេត្តសៀមរាប។

តាងនាមរដ្ឋបាលជលផល ខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិរក្សធនធានជលផល និងជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ដីសើម ហើយនិងចូលរួមចំណែកក្នុង ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅមូលដ្ឋាន។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ខ្ញុំសូមគាំទ្រ និងប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នូវផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹករយៈពេល៥ឆ្នាំសម្រាប់ខេត្តសៀមរាប ហើយរដ្ឋបាលខេត្តនឹង

ត្រៀម ជានិច្ចនូវកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងការអនុវត្តនូវផែនការនេះ ដើម្បីធានាឱ្យប្រាកដថា ធនធានជលផលរបស់យើងនឹង
បានគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព សម្រាប់គាំទ្រដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែ ០៧ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល
ទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផល



គុំ សុខា

ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែ ០៧ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
សៀមរាប ថ្ងៃទី ២១ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០២១

អភិបាល
នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប



ខេង សីហា

សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ

ក្រុមការងាររៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៃរដ្ឋបាលជលផល សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ **ឯកឧត្តម វេង សាខុន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធី **ជំរុញកំណើនវិស័យជលផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន (ផ្នែកនេសាទ)** ហៅកាត់ថា CAPFISH-Capture សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងការបង្កើត និងសម្របសម្រួលការងារគណៈកម្មការតម្រង់ទិសកម្មវិធី ដើម្បីធានានូវកិច្ចសហការល្អ រវាងរដ្ឋបាលជលផល ជាមួយស្ថាប័ន/អង្គការពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ក្រុមការងារសូមសម្តែងការគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តម **ហាង សាវ៉េត** រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានគណៈកម្មការតម្រង់ទិសកម្មវិធី CAPFISH-Capture ចំពោះការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ និងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់យោបល់ក្នុងការតម្រង់ទិស និងកែតម្រូវការអនុវត្តកម្មវិធីឱ្យស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងារក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះឯកឧត្តម **ឆៀ សិហា** អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប ព្រមទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេស ដែលបានគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលរាល់បេសកកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យសម្រាប់រៀបចំផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ព្រមទាំងការផ្តល់ធាតុចូលតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពីមូលហេតុ និងបញ្ហាដែលបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ ផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងឆេះព្រៃ បទពិសោធន៍ល្អៗនៃការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ យន្តការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ ជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបនេះ។

ក្រុមការងារក៏សូមសម្តែងការកោតសរសើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តម **ពុំ សុផា** ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផល លោក លោកស្រី ជាប្រធាន និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល និងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទនៃរដ្ឋបាលជលផល និងសហការី ព្រមទាំងលោក លោកស្រី ជាមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយរៀបចំឱ្យមានជាផែនការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនេះឡើង ក្រោមការជួយសម្របសម្រួលពីមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ។

សូមថ្លែងអំណរគុណជូនលោក **Alexandre Huynh** តំណាងអង្គការ FAO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងលោក **David Brown** ប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស និងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃអង្គការ FAO ដែលបានជួយគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលការងារបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំផែនការនេះឡើង។

ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ខេត្តសៀមរាប ក៏បានទទួលធាតុចូលពីអង្គការមួយចំនួនដែលមានសកម្មភាពក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាប ដូចជា UNESCO, WCS, KFW, BirdLife, VSO និង CI ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតពីការងារ និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់គោលដៅរៀងៗ ខ្លួនផងដែរ។

ជាចុងក្រោយ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកដល់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសឯកឧត្តម **Carmen Moreno** ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប លោក **Bryan Fornari** ប្រធានសហប្រតិបត្តិការនៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងលោក **Aymeric Roussel** អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងលោក **Sebastien Copin** អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី CAPFISH-Capture បច្ចុប្បន្ន និងជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់វិស័យជលផល ដែលបានជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងហ្មត់ចត់ ផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការនេះ និងផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះរដ្ឋបាលជលផល រាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង “កម្មវិធីជំរុញកំណើន វិស័យជលផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន (ផ្នែកនេសាទ)” ដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលជលផល។

មាតិកា

អារម្ភកថា i

សេចក្តីផ្តើមនៃការអនុវត្ត..... iii

១. សេចក្តីផ្តើម 1

២. ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប 2

 ២.១ ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកជីក្រែង 2

 ២.២ ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកស្លួនស្រីស្រី 3

 ២.៣ ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកប្រសាទប្រាសាទ 3

 ២.៤ ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៃក្រុងសៀមរាប 4

 ២.៥ ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកព្រៃវែង 4

 ២.៦ ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកក្រចេះ 5

៣. ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទំនាបដីទន្លេសាប ក្នុងខេត្តសៀមរាប 5

៤. បញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបង្កក្នុងខេត្តសៀមរាប 6

 ៤.១ មូលហេតុនៃឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក 7

 ៤.២ ទីតាំងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក 8

 ៤.៣ ស្ថាប័ន/អង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក 9

 ៤.៤ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការចាត់វិធានការពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក 14

 ៤.៥ ការអនុវត្តច្បាប់ដែលផលដើម្បីចប់ស្តាត់ឆ្លើងឆេះព្រៃ 16

៥. ដំណើរការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កកក្នុងខេត្តសៀមរាប 16

 ៥.១ ការចប់ស្តាត់ (ការពិនិត្យឡើងវិញ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការត្រៀមខ្លួនឯងជាស្រេច)..... 16

 ៥.១.១ ការពិនិត្យឡើងវិញ 16

 ៥.១.២ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 17

 ៥.១.៣ ការត្រៀមខ្លួនឯងជាស្រេច 19

 ៥.២ ការពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក 23

 ៥.៣ ការស្តារព្រៃឈើបង្កក 24

៦. សមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក 30

៧. ក្របខណ្ឌការងារនៃការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក 30

៨. ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ..... 33

១០. សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ 40

 ១០.១ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក ស្រុកជីក្រែង 40

 ១០.២ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក ស្រុកស្លួនស្រីស្រី 45

 ១០.៣ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក ស្រុកប្រាសាទប្រាសាទ 50

 ១០.៤ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឈើបង្កក ក្រុងសៀមរាប 55

១០.៥ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ស្រុកពួក.....	60
១០.៦ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ស្រុកក្រឡាញ់.....	65
ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ តារាងឃ្លោះជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប ខេត្តសៀមរាប.....	70
ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ តារាងឃ្លោះជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប ខេត្តសៀមរាប.....	73
ឧបសម្ព័ន្ធ៣៖ ផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តសៀមរាប	75
ឧបសម្ព័ន្ធ៣.១៖ ផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប	75
ឧបសម្ព័ន្ធ៣.២៖ ផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប	75
ឧបសម្ព័ន្ធ៣.៣៖ ផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប	76
ឧបសម្ព័ន្ធ៣.៤៖ ផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប	76
ឧបសម្ព័ន្ធ៣.៥៖ ផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប.....	77
ឧបសម្ព័ន្ធ៣.៦៖ ផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប	77

១. សេចក្តីផ្តើម

បឹងទន្លេសាបត្រូវបានពិពណ៌នាដោយប្រជាជនកម្ពុជាថាជាបេះដូងនៃវប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ខ្លួន ហើយតាមទស្សនៈពិភពលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាជាបេះដូងនៃធនធានជលផលទឹកសាបរបស់កម្ពុជា ជាបឹងទឹកសាបដ៏ធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជាតំបន់ដីសើម ដែលមានផលិតភាពខ្ពស់ក្នុងចំណោមតំបន់ដីសើមជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ ព្រៃលិចទឹក និងវាលទំនាបលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបផ្តល់ជម្រកដ៏ល្អប្រសើរដល់មច្ឆជាតិ និងសត្វបក្សីទឹកដែលរងការគំរាមកំហែងមួយចំនួនសម្រាប់បង្កាត់ពូជ ពងកូន និងជាប្រភពផ្តល់ចំណីផងដែរ។ យោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋបាលជលផល បង្ហាញថា ត្រីដែលចាប់បានពីបឹងទន្លេសាប ផ្តល់នូវប្រូតេអ៊ីនជាង៦០ភាគរយនៅក្នុងរបបអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ព្រឹត្តិប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រ APN លេខ៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមនៃបឹងទន្លេសាប ប្រទេសកម្ពុជា)។

ដោយសារចំនួនប្រជាជន និងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ជាលំដាប់ ធ្វើឱ្យធនធានជលផលក្នុងបឹងទន្លេសាបរងការគំរាមកំហែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល និងការកាប់ឆ្ការ ឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកយកដីធ្វើកសិកម្ម ដែលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់មច្ឆជាតិ សត្វព្រៃ សត្វស្លាប និងជីវៈចម្រុះនៃបឹងទន្លេសាប ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កំពស់ទឹកបឹងទន្លេសាបបានឈានដល់កម្រិតទាប ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាពិសេស ការឡើងកំដៅ ខ្យល់កន្ត្រាក់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត។ កត្តាទាំងនេះបានបង្កឱ្យភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយជាលទ្ធផលបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កន្លែងអភិរក្សជលផល ជម្រកត្រី និងសត្វស្លាប សម្រាប់បង្កកំណើត និងផ្គត់ផ្គង់ចំណី ជាពិសេសតំបន់វាមសារព្រែកទាល់ ដែលជាដែនជម្រករបស់បក្សីទឹកធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

មានកត្តាសំខាន់ៗចម្បងពីរ ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមូលហេតុបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប គឺដោយសារឧប្បត្តិហេតុអចេតនា និងចេតនារបស់មនុស្ស។ ករណីភ្លើងឆេះព្រៃដែលកើតឡើងដោយអចេតនារួមមាន ការប្រើភ្លើងផ្សែងប្រមូលទឹកឃ្មុំ ការបោះចោលកន្ទុយបារីដែលនៅមានភ្លើង ការចម្អិនអាហារដោយមិនបានពន្លត់ភ្លើងមុននឹងចាកចេញ។ ករណីភ្លើងឆេះព្រៃដែលកើតឡើងដោយចេតនារួមមាន ការកាប់និងដុតព្រៃលិចទឹកដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្ម ការដុតស្មៅ/ព្រៃដើម្បីចាប់សត្វនិងរកសត្វគោ-ក្របីដែលបានលែងឱ្យស៊ីស្មៅនៅក្នុងព្រៃ និងគ្រួសត្រាយដុតព្រៃដើម្បីដាក់ឧបករណ៍នេសាទសាច់ដៃកាត់អូរប្រពៃណី។

ភ្លើងឆេះព្រៃគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះព្រៃលិចទឹក ដោយសារព្រៃលិចទឹកជាកន្លែងបន្តពូជ និងប្រភពផ្តល់ចំណីដល់មច្ឆជាតិ និងសត្វស្លាប។ ការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកនឹងនាំឱ្យមានការថយចុះទាំងប្រភេទ និងចំនួនមច្ឆជាតិ ពពួកសត្វល្អិត និងសត្វស្លាប ហើយបើសិនជាព្រៃលិចទឹកត្រូវបានរងនូវការឆេះជាញឹកញាប់ វានឹងប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ប្រភេទស្មៅ និងវាលស្មៅលិចទឹកវិញ។

ដូចគ្នានេះដែរ ផលវិបាកនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តសៀមរាប បានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការថយចុះជាលំដាប់នូវធនធានជលផល ក្នុងនោះមានចំនួន និងប្រភេទត្រី វារីវត្តជាតិ សត្វស្លាប ពពួកសត្វល្អិត និងថនិកសត្វ ដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានេសាទ។ ដោយសារមើលឃើញនូវផលវិបាកនេះហើយ ទើបរដ្ឋបាលជលផល សហការជាមួយផ្នែកគាំទ្របច្ចេកទេសរបស់អង្គការ FAO ដែលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធី “ជំរុញកំណើនវិស័យជលផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្នផ្នែកនេសាទ” ហៅកាត់ថា CAPFISH-Capture បានកំណត់ និងធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ឃុំ និងសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក សំដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងខេត្ត។ នោះហើយជាមូល-

ហេតុដែលផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ត្រូវបានបង្កើតដោយមានការចូលរួម ដើម្បីធានាថា ការឆ្លើយតប ឬបទអន្តរាគមន៍ឱ្យទាន់ពេលវេលា ត្រូវបានអនុវត្តដោយមានភាពបត់បែន និងរលូន។

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសគាំទ្រការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តសៀមរាប រួមមានមន្ត្រីចំនួន១២នាក់ មកពីនាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផល ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប និងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការ FAO បានចុះដល់ទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃ ប្រមូលព័ត៌មានបឋម និងព័ត៌មានដែលមាន ស្រាប់នៅមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់អនុវត្តនៅថ្នាក់ស្រុក និង ថ្នាក់ខេត្ត។

បេសកកម្មនៅមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដោយបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសហគមន៍ មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ឃុំ និងស្រុកគោលដៅ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីមូលហេតុនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក សកម្មភាពដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ ស្ថាប័ន/អង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិច ទឹក យន្តការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានស្រាប់ ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់យន្តការនេះ វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក ដែលត្រូវភ្លើងឆេះ និងតម្រូវការឧបករណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់គាំទ្រការទប់ស្កាត់និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ លិចទឹក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ និយាមកានៃតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកត្រូវបានប្រមូល ហើយបានយកទៅរៀបចំជាផែនទី តំបន់ព្រៃភ្លើងឆេះលិចទឹក។

២. ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា មានចម្ងាយ៣១៤គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ មានព្រំ ប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខាងត្បូងជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប និងខេត្តកំពង់ធំ ខាងលិចជាប់នឹងខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង និងខាងកើតជាប់នឹងខេត្តព្រះវិហារ។ ខេត្តសៀមរាបលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីសរុប ១០.២៩៩.៤៣គីឡូម៉ែត្រការ៉េ មានក្រុងមួយ ស្រុកចំនួន១១ និងប្រជាជនសរុបចំនួន១.០៩៦.២៤៨នាក់ (ស្ត្រី ៥៥៦.០៧២នាក់) ដែលក្នុងនោះ ៨១,៥២ភាគរយ ជាកសិករដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាចម្បង និង ៧,៩៦ ភាគរយ មានមុខរបរសេវាកម្មទេសចរណ៍។

ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក មានក្រុងចំនួន១ ស្រុកចំនួន៥ ក្នុងចំណោមស្រុក ទាំង១១ គឺក្រុងសៀមរាប ស្រុកជីក្រែង ស្រុកសុទ្រនិគម ស្រុកប្រាសាទបាគង ស្រុកពួក និងស្រុកក្រឡាញ់ ត្រូវបាន កំណត់ថាជាស្រុកគោលដៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ នៅក្នុងក្រុង និងស្រុកគោលដៅចំនួន៦ មាន តែសង្កាត់ និងឃុំចំនួន២៣ ក្នុងចំណោមសង្កាត់ និងឃុំទាំង៦៧ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹក។

ផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកសរុបនៅក្នុងក្រុងនិងស្រុកគោលដៅទាំង៦ មានទំហំ១៣៤.៨៧៩ហិកតា ក្នុងនោះមានព្រៃ លិចទឹកទំហំ៥.៩៤០ហិកតា ព្រៃស្អាតទំហំ៩២.៨៤៦ហិកតា និងវាលស្មៅទំហំ៣៦.០៩៣ហិកតា ហើយមាន វត្តមានព្រៃលិចទឹកជាង៦០ប្រភេទ និងត្រីប្រហែល២៩៦ប្រភេទ។ តួលេខនេះ ស្មើនឹង១៨.៨០ភាគរយ នៃផ្ទៃដីព្រៃ លិចទឹកសរុប៦៤៧.៤០៦ហិ.ត ក្នុងតំបន់ទំនាបព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបទាំងមូល ដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ លេខ១៩៧។

ចំពោះទំហំផ្ទៃក្រឡាព្រៃលិចទឹក ស្រុកពួកមានព្រៃលិចទឹកច្រើនជាងគេ បន្ទាប់មកស្រុកជីក្រែង ស្រុក ក្រឡាញ់ ស្រុកសុទ្រនិគម ស្រុកប្រាសាទបាគង និងចុងក្រោយគឺក្រុងសៀមរាប។

២.១ ទិដ្ឋភាពតូចសាស្ត្រ និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកជីក្រែង

ស្រុកជីក្រែងគឺជាស្រុកមួយក្នុងចំណោមស្រុកគោលដៅទាំង៦នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលមានឃុំចំនួន៧ក្នុង

ចំណោមឃុំទាំង១២ គឺឃុំអន្លង់សំណរ ល្វែងឬស្សី ស្ពានត្នោត ឬស្សីលក ជីក្រែង គោកធ្លកក្រោម និងឃុំសង្វើយ ដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ ស្រុកជីក្រែងមានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងស្រុកស្វាយលើនៃខេត្ត សៀមរាប និងស្រុកគូលែននៃខេត្តព្រះវិហារ ខាងត្បូងជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប ខាងកើតជាប់នឹងស្រុកស្ពោងនៃខេត្ត កំពង់ធំ និងស្រុកសង្កមថ្មីនៃខេត្តព្រះវិហារ ហើយនិងខាងលិចជាប់នឹងស្រុកសុទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប។

ប្រជាជនសរុបនៅស្រុកជីក្រែងមានចំនួន១៥៥.០៨៥នាក់ (ស្រី៧៨.៤៦៤នាក់) ស្មើនឹង៣២.៧៣២គ្រួសារ ដែលក្នុងនោះ៨៤.៨០០ភាគរយនៃគ្រួសារសរុបមានមុខរបរកសិកម្មចម្បង ជាពិសេស ស្រូវវស្សា ស្រូវប្រាំង ស្វាយ ស្វាយចន្ទី កៅស៊ូ ដំឡូងមី ម្រេច ពោត សណ្តែកបាយ ល្អុង លូ និងការចិញ្ចឹមសត្វ។ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះដែរ មានប្រហែល៣.៦០០ភាគរយ នៃចំនួនគ្រួសារសរុបជាគ្រួសារអ្នកនេសាទអាជីព (ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមស្រុក ជីក្រែង មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០) ។

នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះដែរ មានប្រមាណជា៧៥.៥០០ភាគរយនៃចំនួនគ្រួសារកសិករសរុប ពាក់ព័ន្ធនឹង ផលិតកម្មស្រូវនៅលើផ្ទៃដីសរុប៤៣.២៧៤ហិកតា ក្នុងនោះ៨.៨៣៥ហិកតា ជាដីស្រែប្រាំង ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅ ក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣។ ផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងត្រូវបានកើនពី៨.២៥៥ហិកតា ដល់៨.៨៣៥ហិកតា ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ (ពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៩) ដែលជាមូលហេតុមួយនៃការថយចុះនៃគម្របព្រៃលិចទឹក (ទិន្នន័យ សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ស្រុកជីក្រែង មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០)។

២.២ ទិដ្ឋភាពតូចស្រុក និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកសុទ្រនិគម

ស្រុកសុទ្រនិគមក៏ជាស្រុកគោលដៅក្នុងចំណោមក្រុង ស្រុកគោលដៅទាំង៦ ដែលមានឃុំចំនួន៤ ក្នុងចំណោម ឃុំទាំង១០ គឺឃុំកំពង់ឃ្លាំង ឃុំដាន់រុន ឃុំខ្ពស់ និងឃុំកៀនសង្កែ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ ប្រជាជនសរុបនៅស្រុកសុទ្រនិគមមានចំនួន១១៧.៤២៩នាក់ (ស្រី៥៩.៤១៩នាក់) ស្មើនឹង២៥.១៩២គ្រួសារ ដែល ក្នុងនោះ មាន៧៥.២០០ភាគរយនៃគ្រួសារសរុបប្រកបមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងជាពិសេស ស្រូវវស្សា ស្រូវប្រាំង ស្វាយ ចន្ទី កៅស៊ូ ដំឡូងមី លូ ពោត អំពៅ មៀន និងការចិញ្ចឹមសត្វ (ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមស្រុកសុទ្រនិគម មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០) ។

ក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះ មានប្រមាណ៦៥.៦០០ភាគរយនៃគ្រួសារប្រជាកសិករសរុប ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផលិតកម្ម ស្រូវ លើផ្ទៃដីសរុបចំនួន២៥.៣៤៦ហិកតា ដែលក្នុងនោះមាន៣.០១៦ហិកតា ជាដីស្រែប្រាំង (ភាគច្រើនតំបន់២ និងតំបន់៣)។ ផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងបានកើនពី២.៩៩១ហិកតា ដល់៣.០១៦ហិកតា ក្នុងរយៈពេល៣ ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់ ពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ ដែលជាមូលហេតុមួយនៃការថយចុះនៃគម្របព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់៣ (ទិន្នន័យ សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមស្រុកសុទ្រនិគម មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០) ។

២.៣ ទិដ្ឋភាពតូចស្រុក និងប្រជាសាស្ត្រនៃស្រុកប្រសាទបាគង

ស្រុកប្រាសាទបាគងមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតក្រុងសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល១២គីឡូម៉ែត្រ ដែល មានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងស្រុកស្វាយលើ ខាងត្បូងជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប ខាងកើតជាប់នឹងស្រុកសុទ្រនិគម និងខាងលិចជាប់នឹងក្រុងសៀមរាប។ ស្រុកប្រាសាទបាគងត្រូវបានជ្រើសរើសជាស្រុកគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងភ្លើង ឆេះព្រៃ ព្រោះថា ស្រុកនេះមានឃុំចំនួន៣ ក្នុងចំណោមឃុំទាំង៩គឺ ឃុំកំពង់ភ្នំ ឃុំត្រពាំងធំ និងឃុំកណ្តែក ដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងឃុំកណ្តែកស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាកសិករ ប្រកបរបរធ្វើស្រែជាចម្បង រីឯប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្នំ (ឃុំបណ្តែកទឹក) ភាគច្រើនប្រកបរបរនេសាទត្រី។

ស្រុកប្រាសាទបាគងមានប្រជាជនសរុបចំនួន៨៣.៣៦៣នាក់ (ស្រី៤២.៤០២នាក់) ស្មើនឹង១៨.៩៧៥គ្រួសារ

ដែលក្នុងនោះ មានប្រជាជនចំនួន៧៣,៥០ភាគរយនៃប្រជាជនសរុប ជាកសិករប្រកបរបរកសិកម្មជាចម្បង ជា ពិសេសស្រូវវស្សា ស្រូវប្រាំង ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ដំឡូងមី អំពៅ ស្រកានាគ ពោត ម្រិច សណ្តែកដី និងការចិញ្ចឹម សត្វ។ ប្រហែល ៣,៧០ភាគរយ នៃប្រជាជនសរុបប្រកបរបរនេសាទដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។

នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ស្រុកប្រសាទបាគងមានប្រជាជនចំនួន៦៦,៨០ភាគរយនៃប្រជាជនសរុប ធ្វើស្រូវ វស្សានិងស្រូវប្រាំងនៅលើផ្ទៃដីសរុបទំហំ១៥.៣១០ហិកតា ក្នុងនោះ២.០០៥ហិកតា ជាដីស្រែប្រាំងដែលភាគច្រើន ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់១ តំបន់២ និងតំបន់៣។ ផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងមិនមានការប្រែប្រួលចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ ដោយសារ បញ្ហាទឹកគ្រប់គ្រាន់ (ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ស្រុកប្រសាទបាគង មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០)។

២.៤ ទិដ្ឋភាពទូទៅស្រូវ និងប្រជាសាស្ត្រក្រុងសៀមរាប

ក្រុងសៀមរាបត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំបន់គោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដែលមានសង្កាត់ ចំនួន៥ ក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំង១២គឺ សង្កាត់ជ្រាវ ស្រងែ ក្របីរៀល ចុងឃ្លៀស និងសង្កាត់សៀមរាប ជាប់ពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្ទាល់នឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ ក្រុងសៀមរាបលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីសរុប៤១.៥៥៣ហិកតា មានព្រំ ប្រទល់ខាងកើតជាប់នឹងស្រុកប្រសាទបាគង ខាងលិចជាប់នឹងស្រុកពួក ខាងជើងជាប់នឹងស្រុកអង្គរធំនិងស្រុក បន្ទាយស្រី និងខាងត្បូងជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប។

ក្រុងសៀមរាបមានប្រជាជនសរុបចំនួន២៥៦.៦៧៩នាក់ (ស្រី១២៦.៧៦១នាក់) ស្មើនឹង៥៣.៥៧៤គ្រួសារ ដែលក្នុងនោះមានប្រហែល៧០,៨០ភាគរយ នៃចំនួនប្រជាជនសរុប ប្រកបរបររបរម្រើការងារសេវាកម្មទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនឯកជន រោងចក្រកាត់ដេរ មន្ទីរពិការ និងមន្ទីរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ ក្រៅពីនេះមានប្រជាជនចំនួន ២៦,៥០ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រកបរបរកសិកម្ម ដំណាំស្រូវវស្សា ស្រូវប្រាំង ពោត អំពៅ ចិញ្ចឹមត្រីនិង ក្រពើ និងការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈ ហើយ១,៥០ភាគរយទៀតប្រកបមុខរបរនេសាទត្រី (ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ក្រុង សៀមរាប មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០)។

នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម មាន១៧,១០ភាគរយនៃប្រជាជនសរុប (២៦,៥០ភាគរយ) ធ្វើស្រូវវស្សា និងស្រូវ ប្រាំងនៅលើផ្ទៃដីសរុបទំហំ១០.៦៥២ហិកតា ក្នុងនោះមាន៤.៣៣២ហិកតា ជាដីស្រូវប្រាំងដែលភាគច្រើនស្ថិត នៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣។ ផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងបានថយចុះពី៤.៤៩២ហិកតា មកនៅត្រឹម៤.៣៣២ហិកតា ក្នុងរយៈ ពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយ (ពីឆ្នាំ២០១៧ដល់ឆ្នាំ២០១៩) ដោយសារតែប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការធ្វើស្រែទាបជាងការ ប្រកបការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងការជួញដូរ (ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ក្រុងសៀមរាប មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០) ។

២.៥ ទិដ្ឋភាពទូទៅស្រូវ និងប្រជាសាស្ត្រក្រុងស្រុកពួក

ស្រុកពួកលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីសរុប១៥០.០៥០ហិកតា មានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងស្រុកអង្គរធំ និងស្រុក អង្គរធំ ខាងត្បូងជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប ខាងកើតជាប់នឹងក្រុងសៀមរាប និងខាងលិចជាប់នឹងស្រុកក្រឡាញ់។ ស្រុក ពួកស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃខេត្តសៀមរាប មានចម្ងាយប្រហែល១៥គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាប។ ស្រុកពួកគឺជា ស្រុកមួយក្នុងចំណោមក្រុង ស្រុកគោលដៅទាំង៦ នៅក្នុងខេត្តនេះ ហើយមានឃុំចំនួន៦ក្នុង ចំណោមឃុំទាំង១៤គឺ ឃុំកែវពណ៌ ឃុំល្វា ឃុំមុខប៉ែន ឃុំពោធិ៍ទ្រាយ ឃុំសសរស្តម្ភ និងឃុំព្រៃជ្រូកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះ ព្រៃលិចទឹក។

ស្រុកពួកមានប្រជាជនសរុបចំនួន១៤០.៦៣៣នាក់ (ស្រី៧១.៧៤៣នាក់) ស្មើនឹង២៩.៨៦២គ្រួសារដែល ក្នុងនោះមានប្រមាណជា៨៥,៩០ភាគរយនៃចំនួនគ្រួសារសរុប ជាគ្រួសារកសិករប្រកបមុខរបរកសិកម្មជាចម្បង ជា

ពិសេសស្រូវវស្សា ស្រូវប្រាំង ពោត ដំឡូងមី ស្វាយ អំពៅ និងការចិញ្ចឹមសត្វ។ ប្រហែល២,៥០ភាគរយនៃចំនួន គ្រួសារកសិករសរុបប្រកបមុខរបរនេសាទត្រីជាអាជីពដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតបន្ថែម (ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ស្រុកពួក មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០) ។

ក្នុងវិស័យកសិកម្ម មានប្រមាណជា៨១,៧០ភាគរយនៃប្រជាជនកសិករសរុបធ្វើស្រូវប្រាំង និងស្រូវវស្សាលើផ្ទៃដី សរុបទំហំ៣៧.០៣៣ហិកតា ក្នុងនោះ៤.៩៥៦ហិកតា ជាដីស្រែប្រាំងដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់ ៣។ ទំហំផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយសារតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ស្រោចស្រប់ស្រែ (ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមស្រុកពួក មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០) ។

២.៦ ទិដ្ឋភាពតូចស្រុក និងប្រជាសាស្ត្រស្រុកក្រឡាញ់

ស្រុកក្រឡាញ់ជាស្រុកមួយក្នុងចំណោមក្រុង ស្រុកគោលដៅទាំង៦ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលមានឃុំចំនួន២ ក្នុងចំណោមឃុំទាំង១០គឺ ឃុំសំបូរ និងឃុំស្រណាល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ ប្រជា ពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងស្រុកក្រឡាញ់មានចំនួន៧៤.៣៨៧នាក់ (ស្រី៣៧.៧០៧នាក់) ស្មើនឹង៥១.៦៦៥គ្រួសារ ដែល ក្នុងនោះមានប្រហែល៨៥,២០ភាគរយនៃចំនួនគ្រួសារសរុបមានមុខរបរកសិកម្មជាចម្បង ជាពិសេសស្រូវវស្សា ស្រូវ ប្រាំង ដំឡូងមី ស្វាយចន្ទី ពោត សណ្តែកដី ដំឡូងផ្កា ការចិញ្ចឹមត្រីនិងក្រពើ និងការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈ (ទិន្នន័យ សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមស្រុកក្រឡាញ់ មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០) ។

នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះ មានប្រមាណ៧៩,៤០ភាគរយនៃចំនួនគ្រួសារកសិករសរុប កំពុងធ្វើស្រែប្រាំង និង ស្រូវវស្សានៅលើផ្ទៃដីសរុបទំហំ២៥.៥៥៩ហិកតា ក្នុងនោះមាន១.១៦២ហិកតា ជាដីស្រែប្រាំងដែលភាគច្រើនស្ថិត នៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣។ ផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងកើនឡើងពី៩១១ហិកតា ដល់១.១៦២ហិកតា ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំចុង ក្រោយនេះ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ ដែលជាមូលហេតុមួយនៃការថយចុះគម្របព្រៃលិចទឹក (ទិន្នន័យ សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមស្រុកក្រឡាញ់ មន្ទីរផែនការ ឆ្នាំ២០២០)។

៣. ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប ក្នុងខេត្តសៀមរាប

ផ្នែកខាងជើងនៃខេត្តសៀមរាប (ផ្នែកខាងលើផ្លូវជាតិលេខ៦) គ្របដណ្តប់ប្រមាណ៧៥ភាគរយនៃផ្ទៃដីសរុប របស់ខេត្តសៀមរាប ដែលក្នុងនោះមានដីស្រែ ដីចំការ ព្រៃពូជក្រញូង ព្រៃការពារ ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែន ដែនជម្រក សត្វព្រៃព្រៃឡង់ ប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើ ព្រៃសហគមន៍ តំបន់ការពារធម្មជាតិ ភ្នំនិងផ្លូវទឹកមួយចំនួន ដែលសំបូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិ ធនធានរ៉ែ ព្រមទាំងមាន លក្ខខណ្ឌសមប្រកបសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងទីជម្រាលស្ទឹងសៀមរាប ដែលមានប្រភព មកពីភ្នំគូលែន ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបទាំងមូល។ ខេត្តសៀមរាបមានទី ជម្រាលចំនួន៤គឺ ទីជម្រាលស្ទឹងជីក្រែង ទីជម្រាលស្ទឹងព្រះស្រុក ទីជម្រាលស្ទឹងសៀមរាប និងទីជម្រាលស្ទឹងស្រែង ដែលហូរនាំទឹកភ្លៀងពីជើងទៅត្បូងចូលអាងបឹងទន្លេសាប ។

ផ្នែកខាងត្បូងនៃខេត្តសៀមរាប (ផ្នែកខាងក្រោមផ្លូវជាតិលេខ៦) គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រហែល២៥ភាគរយនៃ ផ្ទៃដីសរុបរបស់ខេត្ត គឺជាតំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លេសាប មានកម្រិតជម្រាលពីជើងទៅត្បូងទាបជាង១០ភាគរយ ជាទឹកនៃដីដែលមានព្រៃលិចទឹក និងជាដែននេសាទនៅរដូវវស្សា។ ក្រៅពីការនេសាទនៅរដូវវស្សា ដីនៅក្នុងតំបន់ នេះ មានដីជាតិល្អសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម ដូចជាដំណាំស្រូវប្រាំង ស្រូវវស្សា និងបន្លែមធ្យំ ដូច្នេះហើយបានជាមាន ការកាប់ទន្រ្ទានដីព្រៃលិចទឹកយកដីដាំដំណាំ។

ក្រៅពីការប្រមូលផ្តុំនៃសត្វស្លាប តំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប មានប្រភេទព្រៃលិចទឹក

ព្រៃស្បែក និងតិណជាតិមួយចំនួន ដែលគេប្រទះឃើញជាទូទៅដូចជា រាំង គួរ ធ្នោល ច្រកែង សណ្តាន់ អង្កត់ខ្មៅ បាយដំណើប និងក្របៅស្វា។ ប្រភេទរុក្ខជាតិដុះមានលប់នៅក្នុងវាលទំនាបបឹងទន្លេសាបរួមមាន រាំង ធ្នោល រំដេញ ក្រែក ស្មៅគោ កំប្លោក កន្រ្ទាំង កំភ្លៅនាង ស្មៅ និងបន្លាយួន។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាមានស្មៅ និងតិណជាតិមួយ ចំនួនដូចជាស្រដៃ មានសារៈសំខាន់ចំពោះការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងសន្និធិហ្សែនចម្រុះសម្រាប់ការបន្តពូជ។

បឹងទន្លេសាបបានភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេបាសាក់តាមរយៈទន្លេសាប បង្កើតបានជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី មួយប្លែក ជាជម្រករបស់ពពួកសត្វជាច្រើនប្រភេទរួមមាន ត្រីទឹកសាបជាង២០០ប្រភេទ ដែលរស់នៅក្នុងបឹង ទន្លេសាប ក្នុងនោះមាន៧០ប្រភេទនៃត្រីមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ ពស់ទឹកចំនួន២៣ប្រភេទ និងអណ្តើកចំនួន១៣ ប្រភេទ ដែលរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុង និងនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប (www.globalnature.org/en/living-lakes/asia/tonle-sap#)។

មានត្រីជាង២០០ប្រភេទបានប្រើប្រាស់ព្រៃលិចទឹក និងវាលស្មៅនៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាបជាជម្រក សម្រាប់បង្កាត់ ពង ភ្លាស់កូន និងស្វែងរកចំណី។ ព្រៃលិចទឹកបានចេញផ្តា ផ្លែ និងទម្លាក់គ្រាប់ទៅក្នុងទឹកនៅរដូវទឹក ជំនន់ (ពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូ) ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលជាប្រភពនៃដំណុះធម្មជាតិ និងជាអាហារសម្រាប់ត្រី៣៤ប្រភេទ (Impacts on the Tonle Sap Ecosystem, June 2010, MRC) ។

ក្រៅពីនេះ ខេត្តសៀមរាប មានសហគមន៍ការពារជីវៈចម្រុះ២កន្លែងគឺ បឹងពារាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង សង្កាត់ប្រាសាទ ក្រុងសៀមរាប និងអូររាំងស្រោង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពួក ដែលជាជម្រកសត្វស្លាបដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ ហើយបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីបាន ទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរួចមក។ តំបន់ជីវៈចម្រុះទាំងពីរនេះរួមមាន ព្រៃលិចទឹកធំៗ បឹងដ៏ធំមួយមានទឹកពេញមួយ ឆ្នាំ កន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ និងជម្រករបស់សត្វស្លាបប្រហែល១៧៦ប្រភេទ ជាពិសេស សត្វស្លាបកំពុងទទួលការ គំរាមកំហែងដូចជា រនាសពណ៌ ត្រយ៉ង់ចង្កុស ត្រដក់តូច ទុងប្រផេះ អកត្រីក្បាលប្រផេះ និងទាព្រៃក្បាលឆ្នុតស ដែលបង្កើតជាតំបន់ទេសភាពអេកូឡូស៊ីដ៏ស្រស់ស្អាត។ ដោយសារភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះដ៏ស្រស់ស្អាតពីធម្ម ជាតិ បច្ចុប្បន្នបឹងពារាំងបានក្លាយជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងខេត្ត ហើយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះ ថាជម្រកបក្សីទឹក បន្ទាប់ពីបន្ទាយសត្វស្លាបព្រៃកទាល់។

ខេត្តសៀមរាបនៅមានសហគមន៍នេសាទចំនួន២២ គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីសរុបចំនួន១៣០.២៧៣ហិកតា រួម ទាំងព្រៃលិចទឹក និងកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់សហគមន៍សាមី តាម រយៈកិច្ចព្រមព្រៀង។ បន្ថែមលើនេះ កន្លែងអភិរក្សជលផលដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើកំណែ ទម្រង់វិស័យជលផលស៊ីជម្រៅ មានចំនួន៤កន្លែង ដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបទំហំ៨.៤៣៥ហិកតា។

៤. បញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តសៀមរាប

ជាងមួយទសវត្សមកហើយ ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាបនៃខេត្តសៀមរាប បានកើត ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច មធ្យម និងធំ ហើយភាគច្រើនមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ តាមសេចក្តីវាយ ការណ៍ពីសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានឱ្យដឹងថា គ្រប់ករណីនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលកើតឡើង គឺ បណ្តាលមកពីសកម្មភាពដោយចេតនា និងអចេតនារបស់មនុស្ស។ ជាទម្លាប់ដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ ភ្លើងត្រូវ បានគេប្រើជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដុតសំអាតព្រៃដែលទើបនឹងកាប់ផ្តាដើម្បីយកដីដាំដំណាំ សំអាតសំណល់ដំណាំ នៅលើដីស្រែ និងចំការក្រោយពេលប្រមូលផល ចាប់សត្វ និងប្រមូលទឹកឃ្មុំ។

ជាក់ស្តែង យោងតាមមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាបបានរាយការណ៍ថា នៅឆ្នាំក្នុង២០២០ ផ្ទៃដីព្រៃ លិចទឹកសរុបទំហំ២៤៥ហិកតា ត្រូវបានឈូសឆាយទាំងស្រុង និងបម្លែងទៅជាដីកសិកម្ម។ ផ្អែកលើទិន្នន័យដែល ប្រមូលបាននៅថ្ងៃទី១២-១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដោយក្រុមការងារគាំទ្រការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុង

ខេត្តសៀមរាបបានឱ្យដឹងថា ផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកទំហំ១.២៨៩ហិកតា ក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣ ត្រូវបានដុតបំផ្លាញដើម្បី ទន្ទ្រានយកដីធ្វើកសិកម្ម នៅចន្លោះឆ្នាំ២០១៦ និងឆ្នាំ២០២០ ក្នុងស្រុកគោលដៅទាំង៦។

ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដែលបានកើតជាយូរមកហើយនេះ មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ធនធានជលផល រួម មានព្រៃលិចទឹក ស្មៅ និងព្រៃតាមមាត់អូរ/បឹង ដែលជាជម្រកដ៏សមស្រប និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មច្ឆជាតិ ពពួក សត្វល្អិត និងសត្វស្លាប ដើម្បីបង្កាត់ពូជ ពងកូន និងចិញ្ចឹមជីវិតទៅក្នុងរដូវវស្សា។ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចុងក្រោយ បំផុតគឺប្រភេទត្រីមួយចំនួនស្ទើរផុតពូជ ការថយចុះនូវទំហំត្រី និងបរិមាណផលត្រីចាប់ និងការធ្លាក់ចុះនូវប្រាក់ ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនសាទ ដែលជាកត្តាបង្ខំឱ្យពួកគាត់បង្វែរមុខរបរពីការនេសាទទៅធ្វើកសិកម្មវិញ ហើយ ឈានទៅដល់ការឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកយកដីធ្វើស្រូវប្រាំង និងដាំដំណាំផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការលើទីផ្សារ។

តាមរយៈកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំ ស្រុក និងខេត្ត បញ្ហាសំខាន់ៗដែលបង្កឱ្យ មានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកត្រូវបានកំណត់ ដូចមានរៀបរាប់ជូនខាងក្រោមនេះ៖

៤.១ មូលហេតុនៃភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក

ផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលចងក្រងដោយក្រុមការងារ ដែលមានសមាសភាពមកពីនាយកដ្ឋានអភិរក្សជល ផល និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផល ទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្ត សៀមរាប ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំលើកទី១នៅក្នុងឃុំគោលដៅទាំង២៣ ក្នុងចំណោមឃុំគោលដៅទាំង២៧ឃុំ បាន បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុសំខាន់ៗនៃភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅរដូវប្រាំង ក្នុងខេត្តសៀមរាប គឺបណ្តាលមកពី៖

- ការដុតកញ្ជាំងឬស្មៅនៅក្នុងដីស្រែ ដែលមានទីតាំងស្ថិតជាប់នឹងវាលស្មៅ ឬព្រៃលិចទឹក ធ្វើឱ្យរាល ដាលនេះវាលស្មៅ និងព្រៃលិចទឹកដោយអចេតនា។ សកម្មភាពនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យ ខ្ពស់បំផុតនៃមូលហេតុបង្កឱ្យមានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក
- ការដុតស្មៅស្ងួត និងរុក្ខជាតិព្រៃលិចទឹក (ព្រៃលិចទឹក ព្រៃគុម្ពោត) ដែលបានកាប់គ្នារដោយចេតនា ក្នុង គោលបំណងប៉ុនប៉ងពង្រីកផ្ទៃដីស្រែ-ចំការខុសច្បាប់។ មូលហេតុនេះត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាហានិភ័យ ខ្ពស់បំផុតផងដែរ ព្រោះវាបានកើតឡើងជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបទាំងមូល
- ការចំអិនអាហារដោយមិនបានពន្លត់ភ្លើងមុនពេលចាកចេញដោយអ្នកនេសាទ អ្នកប្រមាញ់សត្វ និងក្រុមអ្នក ឃ្វាលគោ-ក្របី ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាមូលហេតុចំបងដែលបណ្តាលឱ្យមានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកផងដែរ
- ការដុតចំបើងនៅក្នុងវាលស្រែដើម្បីបង្កើនដី (ជេះ) ក្នុងដី និងសំអាតដីមុនពេលភ្ជួររាស់ បានរាលដាល ចូលវាលស្មៅ និងព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្បែរ
- ការបោះចោលកន្ទុយបារីដោយមិនបានពន្លត់ ទៅក្នុងស្មៅ ព្រៃគុម្ពោត និងគំនរសរីរាង្គស្ងួត ដែលជា សកម្មភាពធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកជក់បារី បានបង្កឱ្យមានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកជាញឹកញាប់ ជាពិសេស នៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ទំនាបព្រៃលិចទឹក
- ការប្រើភ្លើង និងផ្សែងដើម្បីប្រមូលទឹកឃ្មុំនៅរដូវប្រាំង ប៉ុន្តែដោយសារការធ្វេសប្រហែស ភ្លើងបានរាល ដាលក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន នេះបំផ្លាញព្រៃលិចទឹក និងវាលស្មៅ
- ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាពិសេសការអូសបន្លាយនៃភាពរាំងស្ងួតនៅរដូវប្រាំង ដែលជាកត្តាមួយធ្វើឱ្យ សំណល់សរីរាង្គនៅស្ងួត ងាយនេះនៅពេលប៉ះនឹងភ្លើង បង្កឱ្យមានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកក្នុងរដូវប្រាំង
- មិនមានព័ត៌មាន ឬសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុភូតធម្មជាតិដូចជា ព្យុះ ផ្កុំ និងរន្ទះ ដែល បានបង្កឱ្យមានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកទេ។

មូលហេតុដែលបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយចេតនា អចេតនា និងការឆ្លើយតបប្រហែស ចំពោះការប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅក្នុងតំបន់ទំនាបព្រៃលិចទឹក។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបួសគល់នៃមូលហេតុទាំងអស់នេះ ត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការវិភាគ ការបកស្រាយ និងការកំណត់សកម្មភាពសមស្រប ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងឃុំគោលដៅឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

រាល់មូលហេតុ និងបញ្ហានៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលបានលើកឡើងដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីធានាថា បញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំនៃការអនុវត្តផែនការនេះ។

៤.២ ទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

ផ្អែកលើផែនទីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលបានផលិតក្រោយពីការប្រមូលព័ត៌មាន និងនិយាមកានៃទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយផ្ទាល់ ដោយសមាជិកក្រុមការងារនៅថ្ងៃទី២១-៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ បានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកចំនួន៤៩កន្លែង ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន១.២៨៩ហិកតា ស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំនួន២៣ ក្នុងចំណោមឃុំគោលដៅចំនួន២៧នៃក្រុង ស្រុកគោលដៅទាំង៦ ដូចមានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងតារាងទី១ ខាងក្រោមនេះ។

តារាងទី១៖ បញ្ជីឈ្មោះទីតាំង និងផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

ល.រ	ស្រុកគោលដៅ	ចំនួនឃុំគោលដៅ	ចំនួនករណីភ្លើងឆេះព្រៃ	ផ្ទៃដីព្រៃដែលបានឆេះ (ហិកតា)	ពេលវេលាភ្លើងឆេះព្រៃ	ការឆ្លើយតបទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ
១	ជីក្រែង	៧	៧	៧៥	មេសា-ឧសភា (2018-2020)	មានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ទុកឱ្យរលត់ខ្លួនឯង
២	សុត្រនិតម	៤	១០	២៦៧	មេសា-ឧសភា (2016-2020)	មានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ទុកឱ្យរលត់ខ្លួនឯង
៣	ប្រាសាទបាគង	៣	៥	៦៧	មេសា-ឧសភា (2016-2020)	មានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ទុកឱ្យរលត់ខ្លួនឯង
៤	ក្រុងសៀមរាប	៥	៤	១៣៣	មេសា-ឧសភា (2016-2020)	មានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ទុកឱ្យរលត់ខ្លួនឯង
៥	ពួក	៦	១៦	៦២៤	មិថុនា-ឧសភា (2016-2020)	មានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ទុកឱ្យរលត់ខ្លួនឯង
៦	ក្រឡាញ់	២	៧	១២៣	មិថុនា-ឧសភា (2016-2020)	មានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ទុកឱ្យរលត់ខ្លួនឯង
	៦ ស្រុក	២៧ឃុំ	៤៩ ករណី	១.២៨៩		

ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រ និងរូបសាស្ត្រជាក់ស្តែង ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ព្រមទាំងការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានរេចរិលដោយភ្លើងឆេះព្រៃ ខេត្តសៀមរាបមានឃុំ/សង្កាត់គោលដៅសំខាន់ៗចំនួន២៧ នៅក្នុងស្រុក/ក្រុងសរុបចំនួន៦ ដូចមានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងតារាងទី២ ខាងក្រោមនេះ។

តារាងទី២៖ ឃុំ និងសង្កាត់គោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តសៀមរាប

ក្រុង/ស្រុកគោលដៅ	ឃុំគោលដៅ	
១. ស្រុកក្រឡាញ់ (២ឃុំ)	១	សំបូរ
	២	ស្រែណាល
២. ស្រុកពួក (៦ឃុំ)	៣	ឃុំពោធិ៍ទ្រាយ
	៤	សសរស្តម្ភ
	៥	ល្វា
	៦	មុខម៉ែន
	៧	កែវពណ៌
	៨	ព្រៃជ្រូក
	៩	សង្កាត់ស្រងែ
៣. ក្រុងសៀមរាប (៥សង្កាត់)	១០	សង្កាត់ក្របីរៀល
	១១	សង្កាត់សៀមរាប
	១២	សង្កាត់ចុងឃ្នើស
	១៣	សង្កាត់ជ្រាវ
៤. ស្រុកប្រាសាទបាគង (៣ឃុំ)	១៤	ឃុំកណ្តែក
	១៥	ឃុំកំពង់ត្នក
	១៦	ឃុំត្រពាំងធំ
៥. ស្រុកសុទ្រនិតម (៤ឃុំ)	១៧	កំពង់ឃ្លាំង
	១៨	កៀនសង្កែ
	១៩	ខ្វាស់
	២០	ជានរុន
៦. ស្រុកជីក្រែង (៧ឃុំ)	២១	ឃុំសឿយ
	២២	ឃុំអន្លង់សំណរ
	២៣	ឃុំស្ពានត្នោត
	២៤	ឃុំល្វែងឬស្សី
	២៥	ឃុំជីក្រែង
	២៦	ឃុំគោកធ្លកក្រោម
	២៧	ឃុំឬស្សីលក
៦ ស្រុក/ក្រុង	២៧ ឃុំ/សង្កាត់	

៤.៣ ស្ថាប័ន/អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

ព្រៃលិចទឹក វាលស្មៅ វាលទំនាប ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកធម្មជាតិ និងវារីជាតិ មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតសត្វ និងរុក្ខជាតិដែលអាចរស់នៅលើដី និងក្នុងទឹក និងជីវចម្រុះនៃតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប ដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្ស ដូចជាការផ្តល់ប្រភពអាហារ ដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ ជាប្រភពចំណូលប្រចាំគ្រួសារ និងជាផ្នែកមួយជួយគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ។

ដោយសារតែសក្តានុពលនៃធនធានជលផល ជាពិសេសព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប ដែលផ្តល់សារប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ និងប្រយោលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ ទើបពួកគាត់ត្រូវបានកំណត់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមការពារ ថែរក្សា និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ យោងតាមលទ្ធផលនៃ

ការសិក្សាបានកំណត់ អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងការចូលរួមជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់ភ្លើង
នេះព្រៃលិចទឹក ដូចមានភ្ជាប់ក្នុងតារាងខាងក្រោម។

តារាងទី៣៖ ស្ថាប័ន/អង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ និងអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

អ្នកពាក់ព័ន្ធ	ការពិនិត្យឡើងវិញ	កាត់បន្ថយហានិភ័យ	ការត្រៀមទុកជាមុន	ការឆ្លើយតប	ការស្តារ
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន	តាមដានព័ត៌មានស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលទាក់ទងនឹងការអូសបន្លាយរដូវប្រាំង និងការពន្យារពេលរដូវវស្សា។	កាត់បន្ថយការចេញ-ចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹក។	ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក និងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីភ្លើងនេះព្រៃ។	ចូលរួមក្នុងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក គាំទ្រមធ្យោបាយ និង សម្ភារៈពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (គោយន្ត ត្រាក់ទ័រ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ធុងទឹក ទុយោ) ដែលអាចធ្វើទៅបាន។	សហការរួមគ្នាដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងទីតាំងព្រៃដែលខូចខាតដោយភ្លើងនេះ និងការកាប់រានធ្វើ កសិកម្ម ការពារ និងថែរក្សាដំណុះរុក្ខជាតិ និងកូនឈើដែលបានដាំឡើងវិញ ថែទាំបង្គោល និងស្លាកសញ្ញាដែលដាក់នៅតាមព្រំតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក។
ប្រជាការពារភូមិ	សិក្សា និងអង្កេតអត្តសញ្ញាណកម្មមនុស្សចេញចូលក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹក។	- ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក និងផលប៉ះពាល់ដែល បណ្តាលមកពីភ្លើងនេះព្រៃ និងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត - ចូលរួមក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជលផល។	ផ្តល់សម្ភារៈល្បាត និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃដល់ក្រុមល្បាតអនុវត្តការល្បាត និងត្រួតពិនិត្យភ្លើងនេះព្រៃដោយមានការចូលរួម។	កៀងគរប្រជាជនចូលរួមក្នុងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ចូលរួមក្នុងការពន្លត់ ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក គាំទ្រមធ្យោបាយ និងសម្ភារៈពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (គោយន្ត ត្រាក់ទ័រ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ធុងទឹក ទុយោ) ដែលអាចធ្វើទៅបាន។	ចូលរួមក្នុងការដាំការពារ និងថែទាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក ចូលរួមបោះ និងថែរក្សាបង្គោលព្រំ និងស្លាកសញ្ញានៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក។
សហគមន៍នេសាទ	កត់ត្រាលេខៈមនុស្សនិងគោលបំណងនៃការចេញ-ចូលក្នុងតំបន់ទំនាបព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងរដូវប្រាំងនៅក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍។	ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក និងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាល មកពីភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក។	ចូលរួមក្នុងការស្តារបឹង/អូរ រក្សាទឹកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ បោះបង្គោលព្រំទីតាំងដែលប៉ះពាល់ដោយ ភ្លើងនេះ ដើម្បីស្តារ ឡើងវិញ។	ចូលរួមក្នុងការពន្លត់ ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក កៀរគរឱ្យប្រជាជនចូលរួម និងគាំទ្រមធ្យោបាយ និងសម្ភារៈ ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក។	ចូលរួមក្នុងការដាំការពារ និងថែទាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក ចូលរួមបោះ និងថែរក្សាបង្គោលព្រំ និង ស្លាកសញ្ញានៅតាម ព្រំប្រទល់តំបន់ស្តារ ព្រៃលិចទឹក។

អ្នកពាក់ព័ន្ធ	ការពិនិត្យឡើងវិញ	កាត់បន្ថយហានិភ័យ	ការត្រៀមទុកជាមុន	ការឆ្លើយតប	ការស្តារ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ	សិក្សា និងអង្កេតអត្តសញ្ញាណកម្មមនុស្សដែលចេញចូលតំបន់ព្រៃលិចទឹក។	<ul style="list-style-type: none"> - ផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងផ្តល់សម្ភារៈជូនក្រុមល្បាត - បញ្ជូនកម្លាំងគាំទ្រក្រុមល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃតាមការស្នើរបស់ក្រុមល្បាត - ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជលផលដោយផ្អែកទៅលើអនុក្រឹត្យស្តីពីការធ្វើវិមជ្ឈការតួនាទីអំណាច និងភារកិច្ចទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ 	<ul style="list-style-type: none"> - បម្រុងថវិកាមូលនិធិឃុំ/សង្កាត់មួយចំនួនសម្រាប់ចំណាយលើការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (ប្រតិបត្តិការ សម្ភារៈ ស្ថាប័ន/អូរ) - ជួសជុល និងត្រៀមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់។ 	<ul style="list-style-type: none"> - កៀរគរប្រជាជនចូលរួម និងគាំទ្រមធ្យោបាយ និងសម្ភារៈដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក - ចូលរួមចាត់ចែងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃប្រមូលផ្តុំ និងបញ្ជូនឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃទៅកន្លែងកើតហេតុនៅពេលមានសំណើពីក្រុមល្បាត។ 	<ul style="list-style-type: none"> - ចូលរួមសហការដាក់កូនឈើព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ ភ្លើងឆេះព្រៃ។ - គាំទ្រថវិកាក្នុងការ ផលិត និងដាក់ស្លាកសញ្ញាការពារព្រៃលិចទឹក - ផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារ និងថែទាំតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។
សង្គមស៊ីវិល	សិក្សាអំពីស្ថានភាពព្រៃលិចទឹក និងសកម្មភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ទំនាបព្រៃលិចទឹកដើម្បីរៀបចំផែនការគាំទ្រការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋបាលជលផលនិងក្រសួងបរិស្ថាន។	ផលិតសម្ភារៈ និងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹកជលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាល មកពីភ្លើងឆេះព្រៃ និងបទដ្ឋានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹក។	ផ្តល់ថវិកា និងធនធានមនុស្សដើម្បីគាំទ្រវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីវិធានការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃដល់ក្រុមល្បាត។	គាំទ្រថវិកា និងភស្តុភារ តាមដែលអាចធ្វើបាន។	គាំទ្រថវិកា និងចូលរួមក្នុងការពារ ថែទាំ និងដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ ស្តារព្រៃលិចទឹក។
នគរបាលប៉ុស្តិ៍ និងអធិការនគរបាលស្រុក	រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ត្រាក់ទ័រ សត្វពាហនៈ ស្រែ-ចំការ និងអ្នកស្នាក់អាស្រ័យបណ្តោះអាសន្ន នៅក្នុងតំបន់ ៣ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ កម្មជនសង្ស័យដែលបង្កភ្លើងឆេះព្រៃ។	សហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលហាមឃាត់ និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងនូវការប្រើប្រាស់ដី និងព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់៣។	រៀបចំ និងត្រៀមកម្លាំង និងថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីគាំទ្រការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃជាបន្ទាន់។	គាំទ្រ និងចូលរួមក្នុងការល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃផ្តល់មធ្យោបាយ និង សម្ភារៈសម្រាប់ពន្លត់ ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។	គាំទ្រ និងចូលរួមក្នុងការដាំកូនព្រៃលិច ទឹក។

អ្នកពាក់ព័ន្ធ	ការពិនិត្យឡើងវិញ	កាត់បន្ថយហានិភ័យ	ការត្រៀមទុកជាមុន	ការឆ្លើយតប	ការស្តារ
រដ្ឋបាលស្រុក	<ul style="list-style-type: none"> - ប្រមូល និងរក្សាទុកឯកសារនិងទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹក - ចេញសេចក្តីប្រកាស ឬការណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹក រួមទាំងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ 	<p>ផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក ផលប៉ះពាល់ បណ្តាលពីភ្លើងឆេះព្រៃ និងបទដ្ឋានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធរួម ទាំងច្បាប់ស្តីពីជលផល។</p>	<p>សហការជាមួយខណ្ឌ រដ្ឋបាលជលផលផ្តល់គ្រូបង្គោលនៃក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យសម្រាប់វគ្គបណ្តុះ បណ្តាលស្តីពីវិធីសាស្ត្រពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ។</p>	<p>បញ្ជូនសម្ភារៈពន្លត់អគ្គិភ័យ និងមន្ត្រីឱ្យចូលរួមក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ</p>	<p>ចូលរួមក្នុងការដាំកូនឈើ និងជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ជួយការពារ និងថែរក្សាតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក។</p>
មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	<p>ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលរៀបចំដោយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍ និងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។</p>	<p>គាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាល មកពីភ្លើងឆេះព្រៃ និងបទដ្ឋានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹក។ គាំទ្រ និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់។</p>	<p>រាយការណ៍ជូនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត អំពីបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្តត្រៀមជួយអន្តរាគមន៍ ពន្លត់។</p>	<p>ចូលរួមក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងស្នើសុំកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពីអភិបាលនៃគណៈអភិ- បាលខេត្ត និងស្រុក។</p>	<p>ចូលរួម និងគាំទ្រការដាំកូនឈើ និងជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ស្រុក ជួយការពារ និងថែរក្សាទីតាំង ស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ។</p>
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្ត	<p>កំណត់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងរៀបចំគោលនយោបាយគាំទ្រការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ - ចាត់វិធានការដល់រូបវន្តបុគ្គល និង និតិបុគ្គល ដែលបានបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកតាមនីតិវិធីច្បាប់។ 	<ul style="list-style-type: none"> - ត្រៀមកម្លាំង មធ្យោបាយ និងសម្ភារៈពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ - ផ្តល់សម្ភារៈពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដល់ក្រុមល្បាត និងសហគមន៍នេសាទ។ 	<p>បញ្ជូនមធ្យោបាយពន្លត់អគ្គិភ័យ និងកម្លាំងចូលរួមក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ចូលរួមក្នុងពិធីដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹក - គាំទ្រថវិកាក្នុងការស្តារព្រៃលិចទឹក។
អាជ្ញាធរទន្លេសាប	<p>សិក្សាអំពីស្ថានភាពព្រៃលិចទឹក និងសកម្មភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ទំនាបព្រៃលិចទឹកដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងព្រៃ</p>	<p>ផលិតសម្ភារៈ និងរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់ព្រៃលិចទឹក ផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដល់មនុស្ស សត្វ ជីវៈចម្រុះ និងអេកូឡូស៊ីនៃទំនាប</p>	<p>ផ្តល់សម្ភារៈពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដល់ក្រុមល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃ និងសហគមន៍នេសាទ។</p>	<p>ចូលរួមអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។</p>	<p>ចូលរួម និងគាំទ្រការដាំកូនឈើ និងជំរុញឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយការពារ និងថែរក្សាទីតាំងស្តារព្រៃលិចទឹក។</p>

អ្នកពាក់ព័ន្ធ	ការពិនិត្យឡើងវិញ	កាត់បន្ថយហានិភ័យ	ការត្រៀមទុកជាមុន	ការឆ្លើយតប	ការស្តារ
	<p>លិចទឹក។</p> <p>ត្រួតពិនិត្យបង្គោលព្រំប្រទល់តំបន់៣ និងបោះបង្គោលបន្ថែមនៅទីតាំងដែលគម្លាតពីបង្គោល១ទៅបង្គោល១ទៀតស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាពេក។</p>	<p>បឹងទន្លេសាប។</p>			
<p>រដ្ឋបាលជលផល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ប្រមូល និងរក្សាទុកឯកសារដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយមានការចូលរួម និងកំណត់អំពីមូលហេតុ ទំហំនៃការខូចខាត វិធីសាស្ត្រពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងផែនទី ភ្លើងឆេះព្រៃ - ចុះត្រួតពិនិត្យព្រៃលិចទឹកជាទៀងទាត់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពព្រៃលិចទឹក - សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឯកសារអំពីធនធានជលផល អេកូឡូស៊ី និងការចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹក ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់៣។ 	<p>ផលិតសម្ភារៈ និងរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃ និងបទដ្ឋានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹក។</p> <p>ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផល។</p>	<p>សម្របសម្រួលនិងគាំទ្រសកម្មភាពល្អៗភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក</p> <p>សម្របសម្រួលនិងស្វែងរកថវិកាសម្រាប់គាំទ្រសកម្មភាពគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក</p> <p>ផ្តល់សម្ភារៈមធ្យោបាយ និងត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ និងថែរក្សាសម្ភារៈពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់។</p>	<p>ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក រាយការណ៍ទៅអង្គភាព ពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ទាន់។</p> <p>ស៊ើបអង្កេត តាមដាន ស្រាវជ្រាវនិងកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ស្តីពីជលផល។</p>	<p>រៀបចំ ដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកឡើង វិញ ការពារ និងថែរក្សាកូនឈើព្រៃលិចទឹកបានដាំនិងទឹកនៃព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ វាយតម្លៃអត្រារស់ និងលូតលាស់របស់កូនឈើនៅក្នុងទឹកនៃស្ពានព្រៃលិចទឹក។</p>
<p>ក្រសួងបរិស្ថាន</p>	<p>ធ្វើការសិក្សាស្តីពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងការចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបព្រៃលិចទឹក ដើម្បីរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់តំបន់បឋមនីយជីវ</p>	<p>ផលិតសម្ភារៈ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារ និងបទដ្ឋានគតិយុទ្ធពាក់</p>	<p>ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសល្អៗដល់មន្ត្រីខ្សោទុរក្ស និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ផ្គត់ផ្គង់ និងត្រួតពិនិត្យ</p>	<p>ចាត់កម្លាំងមន្ត្រីខ្សោទុរក្សឱ្យចូលរួមក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលកើតមានឡើងទាំងនៅក្នុង និងក្រៅបឋមនីយជីវមណ្ឌលជូនដំណឹងឱ្យមន្ត្រី</p>	<p>ចូលរួមដាំកូនឈើ និងថែទាំទឹកនៃស្ពានព្រៃលិចទឹកនៅក្នុង និងក្រៅតំបន់រ៉ាមសារ និងបឋមនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប។</p>

អ្នកពាក់ព័ន្ធ	ការពិនិត្យឡើងវិញ	កាត់បន្ថយហានិភ័យ	ការត្រៀមទុកជាមុន	ការឆ្លើយតប	ការស្តារ
	មណ្ឌលបឹងទន្លេសាប ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋ-បាលជលផលនៃ។	ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃលិច ទឹក។	ត្ប ការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ ឧបករណ៍ពន្លត់ ភ្លើងឆេះព្រៃ សម្រាប់ តម្រូវការបន្ទាន់។	បរិស្ថានតាមដាន និងចូលរួមនៅក្នុង ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកទៅតាមសំណើពីរដ្ឋបាលខេត្ត	

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជាការចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន សម្រាប់ការរៀបចំផែនការដែលគិតអំពីក្រុមគោលដៅ និងការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នា (ការទប់ស្កាត់ ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹក) នៃការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹករយៈពេល៥ឆ្នាំ។

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ត្រូវបានគិតបញ្ចូលចាប់ពីក្រុមដែលសង្ស័យថា បានបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ ដែលនឹងទទួលបាននូវការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ក្រុមល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក អ្នកប្រើប្រាស់ធនធានជលផល សហគមន៍ ប្រជាកសិករ អ្នកនេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់ជំនួយដល់ការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក សង្គមស៊ីវិល និងយន្តការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត ។

៤.៤ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការចាត់វិធានការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

យោងតាមប្រវត្តិនៃការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន មិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ឬឃុំត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅឡើយ។ បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះគឺបណ្តាលមកពីកត្តា និងបុព្វហេតុមួយចំនួនដូចបង្ហាញជូននៅខាងក្រោមនេះ៖

- **មិនមានយន្តការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃ៖** ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកបានកើតមានឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយ ជាពិសេសនៅក្នុងទស្សវត្សទី២០ និងទី២១ ខណៈពេលដែលតម្លៃដីបានឡើងខ្ពស់។ តាមការរាយការណ៍ដោយសហគមន៍នេសាទ និងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទៅសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំ ស្រុក និងសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍សម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកផងដែរ ប៉ុន្តែមានការអន្តរាគមន៍មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ នេះប្រហែលជាបណ្តាលមកពីការមិនមានយន្តការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃបានបង្កើតនៅថ្នាក់ឃុំ ឬស្រុក ដើម្បីត្រៀមកម្លាំង សម្ភារៈ និងថវិកាសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ។
- **មិនមានផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃ៖** ដោយសារអវត្តមាននៃយន្តការ ឬក្រុមចម្រុះដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ដូច្នេះផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកជាប្រព័ន្ធមិនត្រូវបានបង្កើត ធ្វើឱ្យភ្លើងឆេះព្រៃនៅតែកើតមានឡើង និងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង។ កន្លងមក ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លះៗពីសហគមន៍នេសាទ ដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ក៏មិនសូវទទួលបានជោគជ័យច្រើនដែរ ដោយហេតុថាមិនមានកម្លាំងត្រៀម និងគ្មានឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃគ្រប់គ្រាន់។
- **ចំណេះដឹងសហគមន៍អំពីច្បាប់ទាក់ទងភ្លើងឆេះព្រៃ និងផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក៖** ប្រជាជនមូលដ្ឋានភាគច្រើនយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ ដោយសារកន្លងមកមានការ

ប្រជុំលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីប្រធានបទនេះជាច្រើនលើក ដែលបានរៀបចំនៅមូលដ្ឋាន និងការចែក
រំលែកព័ត៌មានជាសាធារណៈតាមរយៈផ្ទាំងរូបភាពនិងស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយ វីឡូ ទូរទស្សន៍ ហ្វេសប៊ុក
តេឡេក្រាម ។ល។

ហេតុដូច្នេះហើយ ប្រជាសហគមន៍ហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីច្បាប់បទដ្ឋានដែលពាក់
ព័ន្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដែលបណ្តាលមកពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយអំពីការ
គ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដែលបានអនុវត្ត និងចែកចាយនៅមានកម្រិត។

ដោយសារការមិនយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនេះហើយ បានជា
នៅពេលដែលប្រជាកសិករឬប្រជាជនសាទបានជួបប្រទះនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងកើតឡើង ហើយមាន
បំណងចង់ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ តែមិនមានយន្តការរាយការណ៍ច្បាស់លាស់ ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើង
ឆេះព្រៃលិចទឹកឱ្យទាន់ពេលវេលា។

- **បញ្ហាលំបាកក្នុងការចូលទៅដល់តំបន់កំពង់ទទួលរងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក៖** ដោយសារភូមិសាស្ត្រតំបន់
ព្រៃលិចទឹក មានព្រៃស្អាតដុះក្រាស់មិនមានផ្លូវសម្រាប់បើកបរម៉ូតូ គោយន្ត និងយានយន្តកែច្នៃ សូម្បីតែ
ដើរថ្មើរជើង ដែលបានបង្កជាផលលំបាក និងឧបសគ្គរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដឹកទឹក និង
ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកចូលទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុ ដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងកើត
ឡើងនៅរដូវប្រាំង ដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹក។ ការមិនអាចចូលទៅដល់នេះបានផ្តល់ឱកាសឱ្យភ្លើងឆេះ
ព្រៃកាន់តែរីករាលដាលធំឡើងៗ មិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ដែលបង្កឱ្យភ្លើងឆេះព្រៃរហូតដល់រលត់ដោយ
ខ្លួនឯង។

- **ខ្វះប្រភពទឹក៖** ដោយសារមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នាំឱ្យរដូវប្រាំងអូសបន្លាយរយៈពេលយូរ ធ្វើឱ្យ
ទន្លេ បឹង ព្រែក ភាគច្រើនត្រូវបានរឹងស្ងួត ពិសេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ធ្វើឱ្យបរិមាណ
ទឹកក្នុងប្រព័ន្ធទឹកធម្មជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៅរដូវប្រាំងបានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ បណ្តាលឱ្យខ្វះ
ខាតទឹកក្នុងការពន្លត់ពេលមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។

ក្នុងរយៈពេល០៥ឆ្នាំកន្លងមក អ្នកនេសាទបានឱ្យដឹងថា ត្រពាំង បឹង ព្រែកស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុង
តំបន់ទំនាបលិចទឹកនៃតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តសៀមរាប បានរឹងស្ងួតទាំងស្រុងដោយហេតុផលមួយ
ចំនួនរួមមាន ការរឹងរាក់ដោយការហូរចាក់នៃដីល្បាប់ជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ ដែលជាលទ្ធផលនៃការ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការកាប់ព្រៃនៅតំបន់ខាងលើខ្សែទឹក ការរៀបចំដីសម្រាប់ការដាំដុះ ការបូមទឹក
បញ្ចូលស្រែប្រាំង និងការបូមបាចចាប់ត្រី ។

ដោយហេតុថាទឹកគឺជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក កង្វះប្រភពទឹកនៅក្នុងឬក្បែរ
ព្រៃលិចទឹកដែលងាយរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះព្រៃគឺជាកត្តាមុខរបរ ដែលបង្កការរារាំងស្នះដល់ការពន្លត់
ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។

- **កង្វះថវិកា និងឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក៖** ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកគឺជាការងារដ៏លំបាក
ដែលតម្រូវឱ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ឃុំ ស្រុក និងខេត្ត) ចូលរួមអនុវត្តក្រោមយន្ត
ការគ្រប់គ្រងមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយមានថវិកា និងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់។ ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាន
សមត្ថកិច្ចជំនាញ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ សហគមន៍នេសាទ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុង
មូលដ្ឋាន។ ដោយឡែក អង្គការដែលនាំមុខក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកគឺខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល នៃ
មន្ទីរសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរស្រុក និងឃុំ។ ប៉ុន្តែកន្លងមក អង្គការទាំង

អស់នេះមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឱ្យបានពេញលេញក្នុងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ដោយសារ មូលហេតុពុំមានថវិកា និងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់។

ដោយសារឧបសគ្គមួយចំនួនដូចបានរៀបរាប់ជូនខាងលើ នៅពេលមានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកកើតឡើង ស្ថាប័ន /អង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្រាន់តែមានតំនិតអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ មិនមានជម្រើសឯកភាពណាមួយ ត្រូវបានអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយ។

៤.៥ ការអនុវត្តច្បាប់ជលផលដើម្បីទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃ

ករណីភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកជាច្រើនកន្លែងបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលភាគច្រើន ទំនងជាបង្កឡើងដោយប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិ ឃុំសាមី ជាជាងអ្នកដែលមកពីខាងក្រៅ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ ដោយក៏មានអ្នកនេសាទ និងកសិករមួយចំនួនមកពីតំបន់ខ្ពង់រាបចូលទៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣នៃបឹងទន្លេសាបក្នុង រដូវប្រាំងដើម្បីនេសាទត្រី រកអុស និងសំអាតសំណល់នៅក្នុងស្រែ ចំការ សម្រាប់ធ្វើការដាំដុះបន្ត។ ដូច្នោះភ្លើងនេះ ព្រៃលិចទឹកមួយចំនួនអាចត្រូវបានបង្កដោយក្រុមនេះផងដែរ តាមរយៈសកម្មភាពចម្អិនអាហារ ដុតសំណល់នៅក្នុង ដីស្រែ-ចំការ និងបោះកន្ទុយបារី។

ការទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹក និងការទិញ លក់ដីកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣ ក្នុងខេត្តសៀមរាប បាន កើតឡើងជាទូទៅ។ ឈ្មួញដីឬអ្នកមានមួយចំនួនបានយុបយិត និងជួលប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន ដោយផ្តល់ជាថវិកា និងគ្រឿងចក្រដើម្បីធ្វើការឈូសឆាយ និងបំបែកដីព្រៃលិចទឹកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ឱ្យទៅជាដីស្រូវប្រាំង ក្នុង គោលបំណងយកដីលក់។ បង្គោលព្រៃមួយចំនួនដែលបានសាងសង់នៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់៣ ត្រូវបានខូចខាតមួយ ចំនួនដោយសកម្មភាពចេតនារបស់ជនល្មើសក្នុងគោលបំណងបំភ្លៃភ្នែកសមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីទន្ទ្រានដីព្រៃ ពង្រីក ដីស្រែ ចំការរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងតំបន់៣។

កន្លងមក ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប បានធ្វើការស៊ើបអង្កេត ស្រាវជ្រាវសាវតា និងចាប់ជនសង្ស័យមួយ ចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធករណីភ្លើងនេះព្រៃ និងការទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹក ព្រមទាំងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យ ទៅតុលាការ ដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់។

៥. ដំណើរការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តសៀមរាប

ដើម្បីធានាការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ដោយមានការចូលរួមត្រូវបានអនុ វត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា ស្របតាមគោលការណ៍ 5“R” និង៣ដំណាក់កាលសំខាន់៖ ការទប់ ស្កាត់ (ការពិនិត្យឡើងវិញ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការត្រៀមរួចជាស្រេច) ការឆ្លើយតបនឹងភ្លើងនេះព្រៃ និងការ ស្តារព្រៃឡើងលិចទឹកឡើងវិញ ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ ភ្លើងនេះព្រៃលិចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ផែនការនេះគួរតែត្រូវបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីដូចខាងក្រោម ។

៥.១ ការទប់ស្កាត់ (ការពិនិត្យឡើងវិញ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការត្រៀមរួចជាស្រេច)

៥.១.១ ការពិនិត្យឡើងវិញ

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវបទពិសោធន៍ ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃមូលហេតុភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ដែលអាចបង្កឡើងដោយមនុស្សឬបាតុភូតធម្មជាតិ ឥរិយាបថនៃភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ការព្យាករណ៍ឧត្តនិយម សារ ធាតុដែលងាយនេះ អាសាសធាតុ ស្ថានភាពសំណើម និងផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្នុងខេត្តសៀមរាប មានសារៈសំខាន់ដល់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង

និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក សមស្របទៅនឹងស្ថានភាពវិវឌ្ឍន៍ និងស្ថានភាពនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកគឺជាទំហំនៃការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះតម្លៃសង្គម សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងអភិរក្ស ជាពិសេសតំបន់ទេសភាពនៃទំនាបបឹងទន្លេសាបទាំងមូល។ និយាយជាមួយ ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈ ធនធានជលផល (ត្រី វារីរុក្ខជាតិ ព្រៃលិចទឹកបក្សី សត្វល្អិត ថនិកសត្វ និងឧរង្គសត្វ) ទឹកនៃឯកសារ តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ បរិស្ថាន (ដី ទឹក រុក្ខជាតិ និងបរិយាកាស) ការស្តុកកាបូន សុខភាពមនុស្សនិងសត្វ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញ។ ការពិនិត្យឡើងវិញនេះ ត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

ក) ការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃ

ការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជា ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល អង្គការរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល សហគមន៍នេសាទ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន ត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពិភាក្សា ប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលទាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុនិងឥរិយាបថនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ធាតុរួមផ្សំបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (ភាពរំស្មៃ កំដៅ សំណើម ខ្យល់ សំណល់រុក្ខជាតិ សារធាតុ សរីរាង្គសត្វ) អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលសង្ឃឹមថា ជាអ្នកបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិ សុខភាពនិងជីវិតរបស់មនុស្ស សត្វ បរិស្ថាន និងតំបន់ទេសភាពទាំងមូល ការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានអនុវត្តកន្លងមក ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។

ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន និងលទ្ធផលដែលបានរកឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ជាពិសេសការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។

ខ) ការចុះអង្កេតទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃ

ការចុះអង្កេតនៅទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃដោយផ្ទាល់ត្រូវបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់បានបញ្ចប់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពរូបសាស្ត្រ ការប្រើប្រាស់ដី ទីតាំងស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងឬក្បែរតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក សញ្ញាណនៃមូលហេតុបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក រុក្ខជាតិគម្របដី ប្រភេទព្រៃលិចទឹក ទំហំនៃការខូចខាត។ និយាមកាព្រំប្រទល់នៃទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ត្រូវប្រមូលអំឡុងពេលនៃការអង្កេតនេះ ដើម្បីយកទៅផលិតជាផែនទីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។

៥.១.២ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

សកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក គឺមានបំណងចង់កាត់បន្ថយចំនួនភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកចាប់ពីដើមរដូវប្រាំង ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៃការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ជាមួយនិងចំណាយតិចបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយការខូចខាត និងការបាត់បង់ដោយសារភ្លើងឆេះ ដោយផ្ដោតលើមូលហេតុដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការពារកុំឱ្យមូលហេតុទាំងនោះកើតមានឡើង គឺអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនភ្លើងឆេះព្រៃបានជាអតិបរមា។

ក) ការផលិតសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ

ដើម្បីទទួលបានសំភារៈផ្សព្វផ្សាយសាមញ្ញ ងាយយល់ និងមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់

ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន ក្រុមការងារដែលទទួលបន្ទុកការងារនេះ ត្រូវពិចារណានូវសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងក្រោម៖

ក្នុងករណីមានសំណៅដើម (soft copy) នៃសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ ត្រូវនឹងប្រធានបទការទប់ ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងការអនុវត្តច្បាប់ជលផលប្រឆាំងនឹងជនបង្កឱ្យមានភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ក្រុមការងារគាំ ទ្រការគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៃរដ្ឋបាលជលផល គួរប្រើប្រាស់វាដើម្បីផលិតសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយទៅតាមតម្រូវ ការចាំបាច់ ព្រោះចំណេញពេលវេលា និងចំណាយថវិកាតិចជាង។

ក្នុងករណីគ្មានសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយសាមញ្ញ ងាយអាន ងាយយល់ និងមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្រុមទទួលបន្ទុកការងារនេះ ត្រូវពិចារណាលើការគ្រោងរចនារូបភាព និងសារសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយថ្មី ដោយមានការគាំទ្រពីទីប្រឹក្សា ផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ FAO ។

ខ) ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំដើម្បីរៀបចំផែនការចុះផ្សព្វផ្សាយ

ប្រជុំជាមួយតំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក ឃុំ ភូមិ ក្រុមឈ្មួញភ្លើងនេះព្រៃ និង សហគមន៍នេសាទ ដើម្បី៖

- កំណត់ទីតាំង បោះបង្គោលស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយ និងកំណត់ប្រជាជនគោលដៅសម្រាប់ចែកចាយ ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយ
- កំណត់ភូមិ ទីតាំង និងក្រុមគោលដៅ (កសិករដែលមានដីស្រែនៅក្នុងតំបន់២និង៣ អ្នកនេសាទ អ្នករក ឃុំ អ្នកប្រមាញ់សត្វ អ្នកឃ្វាលគោ-ក្របី) នៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះ ព្រៃលិចទឹក ដើម្បីឱ្យមានការមានការចូលរួម។ ចំនួនបុរស និងស្ត្រីនៃតំណាងក្រុមគោលដៅនីមួយៗ ដែលនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគួរពិចារណានូវចំនួនស្មើគ្នា។ ប្រើប្រាស់បញ្ជីឈ្មោះកសិករដែល មានដីចំការស្រែនៅក្នុងតំបន់៣ ម្ចាស់ត្រាក់ទ័រ អ្នកនេសាទ អ្នកឃ្វាលគោ-ក្របី អ្នករកឃុំ អ្នកប្រមាញ់ សត្វព្រៃ ដើម្បីងាយស្រួលកំណត់ភូមិ ទីតាំង និងក្រុមគោលដៅ
- ណែនាំអំពីរបៀបអាន និងប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជា ពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងការកាប់ទន្រ្ទានរានដីព្រៃលិចទឹក
- រៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរស្រុក ឃុំ ភូមិ ដោយមានបញ្ជាក់ពីតួនាទីនិងភារ កិច្ចរបស់ក្រុមការងារ សម្ភារៈចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ (ឯកសារថតចម្លងពីច្បាប់បទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ផ្ទាំង រូបភាពផ្សព្វផ្សាយ ឧបករណ៍បំពងសម្លេង) ការជូនដំណឹង និងការអញ្ជើញអ្នកចូលរួម ពេលវេលា និង ទី តាំងសមស្រប
- ផ្តល់ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយជូនរដ្ឋបាលស្រុក ឃុំ ភូមិ និងសហគមន៍នេសាទ ដើម្បីជួយបិទផ្សាយនៅ កន្លែងទីប្រជុំជន មុននឹងការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់។

គ) ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃដោយមានការចូលរួម

- ដើម្បីស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយនៅទីតាំងដែលបានកំណត់
- ចែកជូននូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយដូចជា ខិត្តប័ណ្ណ ឬផ្ទាំងរូបភាពផ្សេងៗ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន
- រៀបចំការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមគោលដៅនៅតាមភូមិ និងទីតាំងស្នាក់នៅ បណ្តោះអាសន្ន ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដោយមានការចូលរួម និងការអនុវត្ត ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនល្មើសដែលបានកាប់ និងដុតបំផ្លាញព្រៃលិចទឹក

- ប្រមូលព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីរួមគ្នាចាត់វិធានការដោះស្រាយបន្ត។

ឃ) ធ្វើការល្អិតទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃជាប្រចាំ

ក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដំណើរការយាមល្អិតដោយផ្អែកលើផែនការល្អិតប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ ដែលបានរៀបចំដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងសមាជិកក្រុមល្អិត និងក្រុមការងារថ្នាក់ឃុំ។ សមាជិកក្រុមល្អិតនីមួយៗត្រូវយកឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃចល័តទៅតាមជាមួយ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលបានជួបប្រទះក្នុងពេលចុះល្អិត។ ក្រៅពីនេះ ក្នុងអំឡុងពេលល្អិត ក្រុមល្អិតនីមួយៗត្រូវកត់ត្រាលំដាប់សកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍នានា ដែលបានឃើញ និងគិតថាអាចបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក នៅក្នុងទម្រង់របាយការណ៍ដែលបានចែកជូន។ រូបភាពនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងសកម្មភាពដែលសង្ស័យថាអាចបង្កឱ្យភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកត្រូវថតទុកជាភស្តុតាង និងកំណត់ចំនួននិយាមការផងដែរ។ មេក្រុមល្អិតត្រូវផ្តល់ដំណឹងជូនមេឃុំ និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលពាក់ព័ន្ធដោយទៀងទាត់អំពីស្ថានភាពល្អិត ករណីសង្ស័យការកាប់ឆ្ការព្រៃលិចទឹក និងករណីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកជាក់ស្តែង ដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

មេឃុំ និងនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល ត្រូវចាត់ចែងការត្រៀមប្រចាំការ តាមដាន និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមល្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទឬវិទ្យុទាក់ទងជាប្រចាំ ដូច្នេះពួកគាត់អាចចាត់វិធានការឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីក្រុមល្អិតទាន់ពេលវេលា។ មេឃុំក៏ត្រូវស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ផងដែរពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុកឬខេត្ត ក្នុងករណីដែលភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកមានទំហំធំ មិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយក្រុមល្អិត។

៥.១.៣ ការត្រៀមរួចជាស្រេច

ការត្រៀមរួចជាស្រេច គឺជាការរៀបចំទុកជាមុននូវវេចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារនៅថ្នាក់ភូមិ-ឃុំ-ស្រុក-ខេត្ត ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារនិងឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដែលអាចកើតមានឡើងជាហេតុ។ ការត្រៀមនេះក៏មានគោលបំណងធ្វើការវាយតម្លៃ កំណត់ភាគីពាក់ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលា និងសមស្របទៅនឹងទំហំនៃភ្លើងឆេះព្រៃដែលអាចកើតមានឡើង ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយសារមិនបានត្រៀមទុកជាមុន។

ក) បង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ ស្រុក និងខេត្ត

- រៀបចំសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេច តួនាទី និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ ស្រុក និងខេត្ត រួចហើយធ្វើសេចក្តីព្រាងនេះទៅអភិបាលខេត្ត អភិបាលស្រុក និងមេឃុំពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច
- សហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត និងរដ្ឋបាលស្រុកពាក់ព័ន្ធ រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក ដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក ជាផ្លូវការ
- ប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបង្កើតក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ។

ខ) ប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត

យោងទៅតាមតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ដែលមានចែងនៅ

ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប សហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត រៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ក្រោមអធិបតី ភាពរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប នៅរៀងរាល់ដើមឆ្នាំ ដើម្បីជួយជំរុញ និងពង្រឹងការ អនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា ដោយមានកិច្ច សហការល្អពីអង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ អ្នកចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះរួមមានសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមការងារគ្រប់ គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ឃុំ ។

របៀបវារៈ: និងគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺ ធ្វើបទបង្ហាញអំពីផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ប្រចាំឆ្នាំនៅថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក រំលឹកឡើងវិញអំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក លើកបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ ដែលត្រូវដោះស្រាយចំពោះមុខ (ទំនាក់ទំនង ការពង្រឹងច្បាប់ មធ្យោបាយពន្លត់ភ្លើង ឆេះព្រៃ និងថវិកា) ដាក់ជូនឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ ដើម្បីធានាថា ការអនុវត្តកិច្ចគ្រប់គ្រងនិង ទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រព្រឹត្តទៅបានរលូន និងមានភាពប្រសើរឡើង។

មុនពេលប្រជុំ មន្ត្រីបង្គោលរបស់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលគួរតែដាក់សំណើជាផ្លូវការសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ដោយ ភ្ជាប់ជាមួយនូវរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ សេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅ ថ្នាក់ខេត្ត ផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រចាំឆ្នាំ របាយការណ៍ប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើង ឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក ផែនទីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្ត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ដាក់ជូនឯក ឧត្តមអភិបាលខេត្ត ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន ហើយនឹងត្រូវចែកជូនបន្តទៅបណ្តាស្រុកពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងលិខិត អញ្ជើញឱ្យចូលរួមការប្រជុំនេះ។

ក្រោយពីការប្រជុំបានបញ្ចប់ ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ប្រជុំ ផ្ញើជូនប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខា។ បន្ទាប់មករបាយការណ៍នេះ នឹងត្រូវផ្ញើជូនទៅរដ្ឋបាលជលផល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចាត់វិធានការអនុវត្ត។

គ) ប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក

ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប សហការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក រៀបចំការប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឬតាមការចាំបាច់ នៅថ្នាក់ស្រុក ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ ស្រុក និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ជួបជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងរយៈពេល៣ ខែកន្លងមក និងលើកយកបញ្ហាដែលបានជួបប្រទះតែមិនទាន់បានដោះស្រាយដាក់នៅលើតុ ដើម្បីអោយអាជ្ញាធរ ស្រុក ជាពិសេស គណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុក ផ្តល់យោបល់ អនុសាសន៍ និងចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំង នោះឱ្យទាន់ពេលវេលា។ តំណាងរដ្ឋបាលជលផល និងតំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិច ទឹកថ្នាក់ខេត្តគួរតែត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ដើម្បីឱ្យដំណោះស្រាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និង មានកិច្ចសហការខ្ពស់។

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះ ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍នៃការប្រជុំប្រចាំត្រីមាសនេះ និងបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះទៅអភិបាលស្រុក ដើម្បីពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខា។ បន្ទាប់មក របាយការណ៍នេះនឹងត្រូវ ផ្ញើជូនទៅអង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចាត់វិធានការអនុវត្ត។

ឃ) ប្រជុំក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ

ការប្រជុំក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រចាំខែ ដែលដឹកនាំដោយមេឃុំ និងមានការចូលរួមពីសង្កាត់រដ្ឋបាល

ជលផល គួរតែត្រូវបានរៀបចំឡើងជាទៀងទាត់ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបានទទួលក្នុងចំណោម សមាជិកក្រុមល្អិត ហើយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានជួបប្រទះក្នុងពេលល្អិត និងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីដោះស្រាយ។

ដោយក្រុមល្អិតបានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចរួចមក ហើយ ក្រុមល្អិតបានយល់ដឹងអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុមល្អិត ការរៀបចំផែនការល្អិតប្រចាំសប្តាហ៍និង ប្រចាំខែ ការកត់ត្រាកំណត់ហេតុ វិធីសាស្ត្រពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនិងការប្រើប្រាស់ និង ច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជា ច្បាប់ស្តីពីជលផល ច្បាប់ភូមិបាល អនុក្រឹត្យលេខ១៩៧ ។ល។ ដូច្នេះកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែនេះក៏មានគោលបំណង រំលឹកឡើងវិញនូវចំណេះដឹងទាំងនោះ និងបន្ថែមនូវព័ត៌មានថ្មីៗដែល ទើបនឹងទទួលបាន។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមល្អិតក៏មានគោលបំណងពិនិត្យឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង របស់ក្រុមល្អិតដើម្បីពង្រឹងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមល្អិត ដែលអាចបណ្តាលមកពីមានសមាជិកក្រុមល្អិត មួយចំនួនអសកម្ម មានជំងឺ មានធុរៈ ឬ លាលយប់ពីក្រុម។ ក្រៅពីនេះ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ដើម្បីឱ្យដឹងថាឧបករណ៍ណានៅប្រើបាន បាត់បង់ត្រូវទិញថ្មី ខូចត្រូវជួសជុលឬទិញឧបករណ៍ថ្មីបន្ថែម សំដៅធានាថាក្រុមល្អិតមានឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកគ្រប់ គ្រាន់យកទៅតាមខ្លួនក្នុងពេលល្អិតសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកជាបន្ទាន់។ ស្ត្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យចូល រួមក្នុងក្រុមល្អិតទៅតាមកាលៈទេសៈ និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង។

កំណត់ហេតុនៃការប្រជុំប្រចាំខែត្រូវបានរៀបចំនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីវាយការណ៍ទៅក្រុមការងារគ្រប់ គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក និងនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចាត់វិធាន ការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈម ។

ង) សាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

ដូចដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងលើ រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តចាំបាច់ដែលត្រូវសាងសង់សម្រាប់ការងារទប់ស្កាត់ និង ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដូចជា ការសាងសង់បង្គោលព្រំតំបន់៣បន្ថែម ការបោះបង្គោលនៅតាមព្រំប្រទល់ព្រៃលិច ទឹកដែលបានឆេះ ការសាងសង់បំបែកត្រួតពិនិត្យភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ការស្តារស្រះ/ត្រពាំង។ ដោយសារតែថវិកាមាន កំណត់ ដូច្នេះមិនមែនរាល់តម្រូវការរូបវន្តទាំងអស់នឹងត្រូវបានរៀបចំតែក្នុងមួយឆ្នាំដំបូងនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបចំ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតាមតម្រូវការអាទិភាពដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅ ថ្នាក់ភូមិ-ឃុំ និងថវិកាដែលមាន។ យោងទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធកម្ម និងបច្ចេកទេស ការកសាងហេដ្ឋារចនាស ម្ព័ន្ធរូបវន្ត នឹងត្រូវបានអនុវត្តជាជំហានៗដូចខាងក្រោមនេះ៖

- រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកដំបូងជាមួយមេឃុំ មេភូមិ សហគមន៍នេសាទ និងក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះ ព្រៃ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្រាប់សាងសង់បំបែកភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ស្តារបឹង/ត្រពាំង និងព្រៃឆេះ ដែលត្រូវបោះបង្គោលនិងដាក់សញ្ញា
- សិក្សាពីទំហំ បច្ចេកទេស និងតម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃការស្តារបឹង/ត្រពាំង បំបែកភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក បង្គោល ស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ការដេញថ្លៃ
- រៀបចំឯកសារ និងដំណើរការលទ្ធកម្ម (ឯកសារប្រកាសដេញថ្លៃ ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មតាមរយៈ ការដេញថ្លៃ ត្រួតពិនិត្យការដេញថ្លៃ ប្រកាសក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មដែលត្រូវបានជ្រើសរើស) សម្រាប់ការស្តារ ស្រះ សាងសង់បំបែកយាម និងផលិតបង្គោលស៊ីម៉ង់ត៍

- ត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ និងទូទាត់បញ្ជី។

ជាទូទៅ ការងារនេះជាការងារលទ្ធកម្ម ត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមការងារលទ្ធកម្មនៃរដ្ឋបាលជលផលក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក និងឃុំ។

ច) បង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

- រៀបចំឯកសារមេរៀនស្តីពីបច្ចេកទេសល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក៖ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើប្រធានបទស្តីអំពី គុណទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមល្អាត សារៈសំខាន់នៃព្រៃលិចទឹក ផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប និងមនុស្សជាតិ យុទ្ធសាស្ត្រល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វៃឆ្លាតដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយការណ៍ (SMART Connection) ការប្រើប្រាស់ និងថែរក្សាឧបករណ៍ល្អាត ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយប្រើទូរស័ព្ទ ច្បាប់ជលផលនិងបទដ្ឋានច្បាប់ទាក់ទងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ការធ្វើផែនការ និងការសរសេររបាយការណ៍ ដែលនឹងរៀបចំដោយអង្គការសមាគមន៍អភិរក្សសត្វព្រៃ (WCS)
- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក៖ ជូនក្រុមល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគួរត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សមាជិកក្រុមល្អាតទាំងអស់បានចែករំលែក និងរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិសេសពីគ្រូបង្គោលស្តីអំពីវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើប
- ប្រជុំរៀបចំផែនការល្អាតប្រចាំខែ និងប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្នាក់ឃុំ៖ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកក្រុមល្អាតទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សាអំពីផែនការល្អាតដោយ ស្ម័គ្រចិត្ត និងម្ចាស់ការ ដើម្បីអនុវត្តក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះ។ ផែនការល្អាតនេះត្រូវបានពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខាដោយមេឃុំសាមី
- តាមដាន និងកែលម្អការអនុវត្តចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “បច្ចេកទេសល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក” របស់ក្រុមល្អាត ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពល្អាត។

ឆ) បំពាក់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដល់ក្រុមល្អាត

ឧបករណ៍ល្អាតសម្រាប់ក្រុមល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រើប្រាស់ជារួម និងប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរួមមាន បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត (BlackView) ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ជ្រូន វីឡូទុក់ទង ប្រអប់សង្រ្គោះបឋម ម៉ាសបិទច្រមុះ វ៉ែនតាការពារភ្លើង ស្រោមដៃ ធុងបាញ់ទឹកចល័តដែលមានចំណុះ២៥លីត្រ មួកសុវត្ថិភាព កាបូបស្តាយ ស្បែកជើងពន្លត់អគ្គិភ័យ អង្រឹង កាំបិតដងវែង ប៉ែល ពិល ម៉ូតូ គោយន្តបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបូមទឹក ស៊ីទែនទឹក ទុយោ និងក្បាលបាញ់ទឹក នឹងត្រូវទិញ និងចែកជូនដល់ក្រុមល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅតាមការចាំបាច់។

បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដោយក្រុមល្អាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកត្រូវតែបង្កើត និងផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកទាំងអស់តាមរយៈការប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមគោលការណ៍និងបទដ្ឋាន និងត្រូវបានថែរក្សាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ យូរអង្វែង ។

ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមនៅថ្នាក់ឃុំស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងថែរក្សាឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានរៀបចំជូនសមាជិកក្រុមល្អាតទាំងអស់ ដើម្បីធានាថា ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងយូរអង្វែង។

៥.២ ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

ដំណាក់កាលនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍នេះផ្ដោតសំខាន់លើការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី ជលផល និងការល្បាតព្រៃលិចទឹកជាប្រចាំដោយក្រុមល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ក្រោមការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ពីមេឃុំ និងនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលនៃភូមិសាស្ត្រសាមី។ ដើម្បីពង្រឹង និងផ្តល់អំណាចដល់ក្រុមល្បាតធ្វើការល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មេឃុំ និងនាយសង្កាត់ត្រូវណែនាំក្រុមល្បាតឱ្យគិតគូរពិចារណាអនុវត្ត សកម្មភាពសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម។

ក្នុងករណីដែលក្រុមល្បាតជួបប្រទះ ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងពេលល្បាត សមាជិកក្រុម ល្បាតនីមួយៗត្រូវចាត់វិធានការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម:

ក) ករណីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកមានទ្រង់ទ្រាយតូច

ក្នុងករណីដែលក្រុមល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកជួបប្រទះនឹងភ្លើងឆេះព្រៃមានទ្រង់ទ្រាយតូច អាចគ្រប់គ្រង បាន ក្រុមល្បាតត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចល័តដែលបានយកមកជាមួយឬវត្ថុដែលអាចរកបាននៅទីនោះ តាមការ ណែនាំខាងក្រោម:

- បិទមាត់ និងច្រមុះដោយប្រើម៉ាស់ឬក្រម៉ា ដើម្បីកាត់បន្ថយការស្រូបយកផ្សែង ផេះ និងធ្នូលី
- ប្រើមែកឈើដើម្បីវាយពន្លត់ភ្លើង
- ប្រើប៉ែលឬចបកាប់ ដើម្បីដឹកដីលប់ភ្លើងឬកាយជាផ្លូវភ្លើងជុំវិញកុំឱ្យភ្លើងរាលដាលបន្ត
- ប្រើធុងបាញ់ទឹកចល័តដើម្បីពន្លត់ភ្លើង ហើយត្រូវប្រាកដថាភ្លើងបានរលត់ទាំងស្រុងមុននឹងចាកចេញពី កន្លែងកើតហេតុ ដើម្បីចៀសវាងកុំឱ្យភ្លើងឆេះឡើងវិញ
- ថតរូបភាព និងរាយការណ៍ពីហេតុការនេះជូនមេឃុំ និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលដែលនៅជិតបំផុត តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ វីឡាទាក់ទងឬកម្មវិធីស្អាត (SAMRT-BalckView) ។

ខ) ករណីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកមានទ្រង់ទ្រាយមធ្យម ឬធំ

ប្រសិនបើជាភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកមានកម្រិតមធ្យម ឬធំ ទាំងក្រុមល្បាត និងអ្នកចូលរួមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃទាំង អស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ដោយចាត់វិធានការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកតាមប្រើវិធី ដូចខាងក្រោម:

- រាល់សមាជិកក្រុមល្បាតត្រូវតែបិទមាត់ និងច្រមុះឱ្យបានរហ័សដោយប្រើម៉ាស់ ក្រម៉ាឬអាវយឺតដើម្បីកាត់ បន្ថយការស្រូបយកនូវផ្សែង ផេះ និងធ្នូលី ដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សុខភាព
- ជូនដំណឹងដល់មេភូមិ មេឃុំ និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលដែលនៅជិតបំផុតតាមរយៈ ទូរស័ព្ទ វីឡាទាក់ទង ឬកម្មវិធីស្អាត (SMART-BlackView) អំពីព្រឹត្តិការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលកំពុងកើតមានឡើង ដើម្បីទទួលបាននូវការជួយអន្តរាគមន៍ទាំងកម្លាំង និងសម្ភារសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលមាន ស្រាប់នៅក្នុងឃុំ ព្រមទាំងជំនួយពីស្រុកឬខេត្តបន្ថែម
- ប្រើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យចល័តដែលបានយកមកជាមួយ ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលអាចធ្វើទៅ បាន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលភ្លើងឆេះព្រៃ។ នៅក្នុងពេលពន្លត់ភ្លើង ត្រូវស្ថិតនៅឱ្យឆ្ងាយពីភ្លើងបន្តិច ដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ
- ប្រមូលផ្តុំមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើស្រែ ចំការ ឬនេសាទ នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុឱ្យជួយពន្លត់ភ្លើង ដោយប្រើឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ដូចជា ម៉ាស៊ីនបូមទឹក គោយន្ត ត្រាក់ទ័រ ស៊ីទែនទឹក ធុងទឹក ទុយោ ។ល។

- មេឃុំ ត្រូវជូនដំណឹងទៅលោកអភិបាលស្រុកជាបន្ទាន់ដើម្បីសុំជំនួយថវិកាពន្ធដារអគ្គិភ័យ និងកងកំលាំងពន្ធដារអគ្គិភ័យមកកាន់កន្លែងកើតហេតុ រួមគ្នាគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក
- មេឃុំតាមរយៈប្រធានភូមិត្រូវរៀបចំប្រជាជនដែលស្ថិតនៅភូមិជិតបំផុត ដោយយកឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបានមកជាមួយ ដូចជាគោយន្ត ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ទុយោ ធុងទឹក ជួយពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃជាបន្ទាន់។ ត្រូវណែនាំឱ្យពួកគាត់បិទមាត់ និងច្រមុះដោយប្រើម៉ាស់ កន្សែង ឬក្រម៉ា ដើម្បីរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន
- បើសិនជាថវិកាពន្ធដារអគ្គិភ័យមិនអាចចូលទៅដល់ទីតាំងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកបានទេ យានយន្តទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹក បំពេញសុំទែនដែលផ្ទុកនៅលើគោយន្តឬយានយន្តកែច្នៃដើម្បីដឹកយកទៅពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក
- នៅក្នុងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក គោយន្ត និងត្រាក់ទ័រអាចប្រើសម្រាប់ឈូសជាផ្លូវភ្លើង បោសសំអាតសំណល់សរីរាង្គសត្វដែលងាយនេះ នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន (វាលស្មៅ ឬ ព្រៃស្អាត) ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក
- ត្រូវប្រាកដថាភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកត្រូវបានពន្លត់ទាំងស្រុង ដើម្បីចៀសវាងការកើតឡើងវិញនូវភ្លើងនេះព្រៃ មុនពេលចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុ
- រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីករណីភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដោយមានរៀបរាប់អំពីទីតាំងនៃភ្លើងនេះព្រៃ ផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ មូលហេតុ អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងចំនួនមនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃឧបករណ៍ពន្ធដារអគ្គិភ័យដែលបានប្រើប្រាស់ ទំហំនៃការខូចខាត និងអនុសាសន៍សម្រាប់ពិចារណាដើម្បីចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនាពេលខាងមុខ។

៥.៣ ការស្តារព្រៃលិចទឹក

ដីនៅក្នុងតំបន់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកជាប្រភេទដីទំនាបល្អាប់ចាស់ (Lacustrine Alluvias Soil) ដីស្រទាប់លើជាល្អាយដីតដុះ កម្រិតជ្រាបទឹកមធ្យម មានដីជាតិល្អសម្រាប់ដំណាំស្រូវ និងបន្លែ។ តំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ ស្ថិតនៅក្នុង និងជាប់ព្រៃលិចទឹកដែលមិនបានរងការខូចខាតដោយភ្លើងនេះ ប៉ុន្តែជាព្រៃធម្មតាដែលលប់ដោយព្រៃស្អាត ដោយហេតុថាដើមឈើធំៗជាច្រើនត្រូវបានកាប់ធ្វើសម្រាស់ និងអុសដុតជាយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជាទូទៅ ព្រៃលិចទឹកដែលនៅសល់ មានតម្របព្រៃប្រហែលជា៧០ភាគរយ-៨០ភាគរយ ដងស៊ីតេនៃដំណុះរុក្ខជាតិក្រាស់លប់ដោយព្រៃស្អាត (បបូយ បបាច សុយ៉រ ថ្លើមអណ្តើក រងាង ទ្រនំអាអុដ្ឋ ភ្នំភ្លៀង ទៀនព្រៃបាយដំណើប ញរព្រៃ ។ល។) បន្លាយូន និងតិណ្ណជាតិ (ពុកមាត់បង្កង) និងដើមព្រៃលិចទឹកធំៗដូចជា រាំង (មានច្រើនជាងគេ) ខ្ញុំ ត្រស់ កន្សែង ត្នូរ និងព្រីងទឹក ស្ថិតនៅរាយប៉ាយ។

ភាគច្រើននៃតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីស្ទឹង/អូរដែលបាននេះ២ ឬ ៣ឆ្នាំមុន គេឃើញមានដំណុះធម្មជាតិដុះឡើងវិញជាច្រើន ប៉ុន្តែលប់ទៅដោយព្រៃស្អាត និងបន្លាយូន។ មានកូនរាំងតិចតួចកំពុងដុះលូតលាស់នៅក្រោមព្រៃស្អាតដែលមានកំពស់ពី២-៣ម៉ែត្រ និងបន្លាយូន ជាមួយនឹងអត្រាលូតលាស់ទាប ដោយសារតែសម្ពាធមីក្រូបរិយាកាស (ការដណ្តើមយកពន្លឺថ្ងៃ លំហ ទឹក និងអាហាររូបត្ថម្ភ)។

ភាគច្រើននៃតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលជាប់នឹងមាត់អូរ/ស្ទឹង បាននេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយស្មៅស្រងែ និងថ្នាងយ៉ាងក្រាស់ មានកំពស់ផុតក្បាលមនុស្ស ដូច្នេះកូនឈើព្រៃលិចទឹក និងព្រៃស្អាតមិនអាចដុះបានទេ។ នេះប្រហែលជាលទ្ធផលនៃការរានដីធ្វើចំការ និងការនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារ នៅក្នុងតំបន់នោះ។

យោងទៅតាមថវិកាសម្រាប់ស្តារព្រៃលិចទឹកមានកំណត់ ស្ថានភាពរូបភូមិសាស្ត្រ និងជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប វិធីសាស្ត្រនៃការស្តារព្រៃឡើងវិញនៅទីនេះគួរត្រូវពិចារណាលើជម្រើសពីរគឺ ការស្តារឡើងវិញតាមរយៈការការពារ និងថែរក្សាដើម្បីដំណុះធម្មជាតិ និងការដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកបន្ថែមនៅកន្លែងដែលមិនមានដើមមេពូជ។

៥.៣.១ ការសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង

ក) ការសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ

ការវាយតម្លៃតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយឆាប់រហ័សត្រូវបានអនុវត្ត ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីវិសាលភាពនៃការខូចខាត គូសផែនទីទីតាំងព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវស្តារ ទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រ រូបវន្ត ជីវចម្រុះ និងអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃ ប្រភេទរុក្ខជាតិដើមដែលត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់ដាំឡើងវិញ វិធីសាស្ត្រស្តារនិងថែទាំដែលចំណាយតិចផែនការស្តារ និងចំណាយប៉ាន់ស្មាន។ ការវាយតម្លៃនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដើមរដូវប្រាំង (ខែធ្នូឬខែមករា) ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀបចំ និងអនុវត្តការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ។

ខ) ការប្រជុំថ្នាក់ឃុំលើកទី១ដើម្បីរៀបចំផែនការស្តារព្រៃលិចទឹក

នេះគឺជាការប្រជុំលើកដំបូងក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមាន សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សហគមន៍នេសាទ ក្រុមល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃ និងអង្គការដៃគូក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការសកម្មភាព ស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការជ្រើសរើសទីតាំងស្តារ ការការពារសម្រាប់ដំណុះធម្មជាតិឬការដាំកូនឈើបន្ថែម ការជ្រើសរើសប្រភេទរុក្ខជាតិព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ដាំ ការបង្កើតថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ ការការបណ្តុះគ្រាប់ពូជ ការប្រមូលកូនឈើធម្មជាតិ ការរៀបចំកន្លែងដាំកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូនកូនឈើ ការកៀរគរជាជនឱ្យចូលរួមដាំកូនឈើ ការគាំទ្រ និងតាមដានដំណើរការដាំកូនឈើ ការរៀបចំពិធីដាំដើមឈើ ការវាយតម្លៃអត្រាស្រស់ និងការលូតលាស់នៃកូនឈើ ការបង្កើតក្រុមការងារនៅមូលដ្ឋានដើម្បីគាំទ្រការស្តារព្រៃលិចទឹក ថវិកា និងការធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការស្តារព្រៃលិចទឹក។

គ) ការកំណត់ព្រំប្រទល់ និងគូរផែនទីតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវស្តារ

មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ធ្វើការជាមួយក្រុមល្បាតភ្លើងឆេះព្រៃនៅសហគមន៍ ដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់ និងគូរផែនទីតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវភ្លើងឆេះ ឱ្យកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់ពីទីតាំងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវស្តារចំនួនបង្គោល និងស្លាកសញ្ញាការពារព្រៃឆេះដែលចាំបាច់ត្រូវដាក់នៅតាមបណ្តោយព្រំតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់នេះសម្រាប់ដាំស្រូវ ឬដំណាំនានា។ ផែនទីដែលត្រូវផលិតនេះ ត្រូវដាក់បញ្ចូលនិយាមកានៃចំណុចដែលត្រូវដាំបង្គោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញា។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ មេភូមិ និងមេឃុំគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីការកំណត់ និងការការពារតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកទាំងអស់នៅក្នុងដែនរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹក និងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនល្មើសណាដែលទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ តាមរយៈការប្រជុំនានានៅថ្នាក់ភូមិ និងថ្នាក់ឃុំ។

ឃ) ការការពារតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក

ការការពារកន្លែងស្តារព្រៃលិចទឹកពីការលែងសត្វគោ ក្របី ឱ្យចូលស៊ីស្មៅ សកម្មភាពនេះត្រូវបានហាមឃាត់ព្រោះសត្វនិងដើរជាន់បំផ្លាញកូនឈើដែលនៅតូចៗ ដូច្នេះការដាក់ស្លាកសញ្ញាដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកឃ្វាលគោ ក្របី អំពីការហាមឃាត់មិនឱ្យសត្វចូលក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកគឺជាការចាំបាច់។ មេឃុំ និងមេភូមិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

ត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការការពារទីតាំងស្តារព្រៃលិចទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមក្នុងការស្តារព្រៃលិចទឹកសំដៅទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្ត។

ច) ការល្អិតតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក

វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដែលក្រុមល្អិតបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តារព្រៃលើលិចទឹកទាំងអស់ (តំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដោយការការពារសម្រាប់ដំណុះធម្មជាតិ និងដាំកូនឈើឡើងវិញ) ទៅក្នុងផែនការល្អិតប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ ដើម្បីធានាថា ទីតាំងស្តារព្រៃលិចទឹកទាំងអស់មានសុវត្ថិភាព ចៀសផុតពីសកម្មភាពរំខាននានាដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់រាន និងលូតលាស់របស់កូនឈើដូចជា ការលែងគោ ក្របីឱ្យស៊ីស្មៅ ការដាំដំណាំកសិកម្ម និងភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងនោះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ នៅពេលត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តារព្រៃលិចទឹក ក្រុមល្អិតត្រូវវាយការណ៍ទៅនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលសាមី អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើកូនឈើដែលទើបនឹងដុះដូចជា ស្មៅក្រាស់ ឬកំប្លោកគ្របសង្កត់លើកូនឈើ សត្វល្អិតបំផ្លាញកូនឈើ និងស្មៅរាតត្បាតធ្វើឱ្យកូនឈើស្រួស ឬងាប់ដោយសារមិនមានពន្លឺថ្ងៃ ទឹកគំលាត និងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចាត់វិធានការសង្គ្រោះកូនឈើតាមបែបសុវត្ថិភាពព្រៃលើ ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការរស់រាននិងអត្រាកំណើនលូតលាស់នៃកូនឈើព្រៃលិចទឹក។

៥.៣.២ ការស្តារព្រៃលិចទឹកដោយវិធីសាស្ត្រជំនួយដំណុះធម្មជាតិ

បើសិនជាតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃស្ថិតនៅក្បែរព្រៃលិចទឹកដែលមានដើមឈើពូជច្រើន តំបន់នោះមិនចាំបាច់ត្រូវស្តារឡើងវិញដោយការដាំកូនឈើបន្ថែមទេ ព្រោះថាដើមឈើមេពូជនឹងទម្លាក់គ្រាប់ពូជ ពង្រាយពាសពេញព្រៃនៅក្នុងខែធ្នូ និងមានកូនដំណុះធម្មជាតិក្នុងខែធ្នូ និងមករា បើសិនជាដីនៅសើម ប៉ុន្តែបើដីស្ងួត គ្រាប់ព្រៃលិចទឹកនឹងពន្យារការចេញពន្លករហូតដល់ដើមរដូវវស្សាក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់៣ឬ៤ដង។ ទោះបីជាមានកូនដំណុះធម្មជាតិច្រើនក៏ដោយ តំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវស្តារត្រូវការថែរក្សាទៅតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

សហគមន៍មូលដ្ឋានបានរាយការណ៍មកថា កូនឈើព្រៃលិចទឹកធម្មជាតិភាគច្រើនបានងាប់ក្រោមសម្ពាធនៃព្រៃស្អាត និងស្មៅក្រាស់ កំប្លោកជាន់ពេលទឹកស្រក និងភ្លើងឆេះព្រៃ។ ដូច្នេះការថែទាំប្រដោះកូនឈើនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកគឺ ត្រូវការសំអាតស្មៅក្នុងបរិវេណ១ម៉ែត្រជុំវិញវា ជាន់ពង្រាបស្មៅ យកចេញនូវកំប្លោកដែលគ្របសង្កត់លើកូនឈើ និងហាមឃាត់គោ-ក្របីចូលក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំដំបូងដែលជាការចាំបាច់។ សកម្មភាពទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនឈើពីសម្ពាធមីក្របរិយាកាសប៉ុណ្ណោះទេ ព្រមទាំងជួយបង្កើនការលូតលាស់នៃកូនឈើផងដែរ។

វិធីសាស្ត្រថែទាំកូនឈើបែបនេះហៅថា “ជំនួយដំណុះធម្មជាតិ” ដែលត្រូវអនុវត្តយ៉ាងតិចក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំដំបូង ដើម្បីថែរក្សាកូនឈើឱ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីយកឈ្នះលើការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមយកពន្លឺថ្ងៃ លំហទឹក សារធាតុចិញ្ចឹម ប្រឆាំងនឹងស្មៅ និងរុក្ខជាតិនានាដែលនៅជុំវិញវា។

៥.៣.៣ ការស្តារព្រៃលិចទឹកដោយការដាំកូនឈើបន្ថែម

ក) រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក

មន្ត្រីជំនាញនៃរដ្ឋបាលជលផល សហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញពីអង្គការផ្សេងៗ រៀបចំឯកសារដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក។ ឯកសារនេះផ្តោតទៅលើ៖

- ការគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ៖ ការជ្រើសរើសទីតាំង ការបង្កើតក្រុមបណ្តុះកូនឈើ (យ៉ាងតិច៤០ភាគរយនៃសមាជិកក្រុមជាស្ត្រី) ការគ្រោង និងសាងសង់ថ្នាលបណ្តុះកូនឈើខ្នាតតូច តម្រូវការសម្ភារៈសាង

សង់ ការជ្រើសរើស និងលាយដីដាក់ក្នុងថង់ ការប្រមូលគ្រាប់ និងបណ្តុះគ្រាប់ពូជ ការប្រមូលកូនឈើ ដែលដុះដោយធម្មជាតិ ការថែទាំកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូនកូនឈើ និងការកត់ត្រា។

- **វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក៖** ការជ្រើសរើសទីតាំង និងផលិតផែនទី ការសិក្សាអំពីលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ រូបសាស្ត្រ ជីវៈចម្រុះ អេកូឡូស៊ីនៃទីកន្លែងស្តារព្រៃលិចទឹកដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃសមស្រប ដូចជា ជំនួយដំណុះធម្មជាតិ ការដាំជួស និងការដាំបន្ថែម សមស្របទៅនឹងស្ថានភាពអេកូឡូស៊ី និងរូបវន្តនៃតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកនីមួយៗ។ វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកត្រូវគិតបញ្ចូលទាំងពេលវេលាអនុវត្ត ការរំដោះកូនឈើពីសម្ពាធរុក្ខជាតិដែលនៅជុំវិញ ការជ្រើសរើសប្រភេទកូនឈើដែលត្រូវដាំ គំលាតរវាងកូនឈើដែលត្រូវដាំ ទំហំ រណ្តៅ របៀបដាំ ការបង្កើតការងារក្រុមនៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីជួយការងារស្តារព្រៃលិចទឹក ការការពារ និងថែទាំ និងទម្រង់ឯកសារសម្រាប់កត់ត្រាសកម្មភាពស្តារព្រៃលិចទឹក។

ខ) គាំទ្រសហគមន៍រៀបចំថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ

កូនឈើព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹក គួរតែត្រូវបានបណ្តុះដោយសហគមន៍នេសាទ ដែលស្ថិតនៅក្បែរទីតាំងដាំស្តារ ព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមូលដ្ឋានក្នុងការផលិតកូនឈើព្រៃលិចទឹក និងការធានានិរន្តរភាពនៃការស្តារព្រៃលិចទឹក។ ដូច្នេះមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលា ត្រូវចុះទៅភូមិគោលដៅ ដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍នេសាទរៀបចំថ្នាលបណ្តុះកូនឈើខ្នាតតូច និងផលិតកូនឈើព្រៃលិចទឹកទៅតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

- **ការជ្រើសរើសទីតាំងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើព្រៃលិចទឹក៖** ជ្រើសរើសយកកន្លែងដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់រៀបចំថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសទីតាំងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ ទំហំនៃទីតាំងគឺអាស្រ័យទៅតាមចំនួនកូនឈើដែលនឹងត្រូវផលិត
- **ការបង្កើតក្រុមបណ្តុះកូនឈើព្រៃលិចទឹក៖** យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សយ៉ាងតិច១០នាក់ ក្នុងនោះស្ត្រីមានយ៉ាងតិច ៥នាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើស និងចងក្រងជាក្រុមបណ្តុះកូនឈើ។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើរួមមាន តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកក្រុម ការបែងចែកផលប្រយោជន៍ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុម ដើម្បីធានាថាការងារនេះត្រូវបានដំណើរការដោយរលូន និងមានតម្លាភាព
- **ការបង្កើនសមត្ថភាពក្រុមបណ្តុះកូនឈើ៖** ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ ជាមួយនឹងសកម្មភាពការតំឡើងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ ការលាយដីច្រកថង់ ការប្រមូលគ្រាប់ពូជព្រៃលិចទឹក ការបណ្តុះគ្រាប់ពូជ និងការថែរក្សាកូនឈើ ដល់សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមបណ្តុះកូនឈើ ដើម្បីធានាថាក្រុមនេះអាចដំណើរការបណ្តុះកូនឈើដោយខ្លួនឯងបាន។ នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក៏ត្រូវផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ក្រុមបណ្តុះកូនឈើ នូវការរៀបចំផែនការបណ្តុះកូនឈើ រៀបចំបញ្ជីនិងការកត់ត្រាតាមដានអំពីពេលវេលា និងសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តដោយសមាជិកក្រុមនីមួយៗ សម្រាប់ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារបណ្តុះកូនឈើ ចំនួនកូនឈើតាមប្រភេទ និងការចំណាយ។ ដោយសារតែសម្ភារសម្រាប់ការងារបណ្តុះកូនឈើ ដែលអាចរកបាននៅមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិត ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលគួរតែផ្តល់នូវសម្ភារមួយចំនួនដូចជា សំណាញ់ ឈើសសរ ថង់ប្លាស្ទិច ធុងស្រោចទឹក ខ្សែលូស និងដី ដូចបានលើកឡើងក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀបចំថ្នាល និងបណ្តុះកូនឈើ។
- **ការគាំទ្របច្ចេកទេសដល់ក្រុមបណ្តុះកូនឈើ៖** ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីបង្គោលម្នាក់ចុះជួយក្រុមបណ្តុះកូនឈើជាប្រចាំ ដើម្បីរៀបចំថ្នាលបណ្តុះ និងថែរក្សាកូនឈើព្រៃលិចទឹកទៅតាមដំណាក់

កាលបរិច្ឆេទ

គ) ការប្រជុំថ្នាក់ឃុំលើកទី២ដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពស្តារព្រៃលិចទឹក

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកទី២នៅថ្នាក់ឃុំដើម្បីពិនិត្យ និងបញ្ចប់ផែនការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានរៀបចំ ក្នុងការប្រជុំលើកទី១ គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីយកផែនការនេះទៅអនុវត្តនៅខែបន្ទាប់។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀត គឺ ការពិនិត្យមើលលើការរៀបចំការងារនៅមូលដ្ឋាន ដែលបានសន្យាថានឹងត្រូវបង្កើតក្រោយពីការប្រជុំលើកដំបូង និង បញ្ជាក់អំពីការរៀបចំការងារសហគមន៍មូលដ្ឋានឱ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាំកូនឈើនាពេលខាងមុខ។ អ្នកចូលរួមនៃកិច្ច ប្រជុំនេះរួមមាន ក្រុមការងារមកពីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង ព្រៃលិចទឹក និងក្រុមផលិតកូនឈើព្រៃលិចទឹក។

ឃ) រៀបចំពិធីដាំកូនព្រៃលិចទឹក

ព្រឹត្តិការណ៍នៃពិធីដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹក គួរត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងស្រុកគោលដៅនីមួយៗ ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយឱ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ សំដៅលើការសម្របសម្រួលរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់ ការពារ ស្តារ និងថែរក្សាព្រៃលិចទឹកពីការប៉ុន ប៉ងណាមួយដែលអាចបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹក។ ពិធីដាំព្រៃលិចទឹកនេះគួរត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក អភិបាលស្រុក ឬតំណាង។ ប្រសិនបើជាអាច ការចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត និង/ឬ ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាល ទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលជាគណៈអធិបតី នឹងធ្វើឱ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកាន់តែសំខាន់ជាប្រវត្តិ- សាស្ត្រ និងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផល និង ការស្តារព្រៃលើលិចទឹកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មាន សារ និងរូបភាពនៃពិធីដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹក និងការដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹក ត្រូវបានចែករំលែកឱ្យ បានទូលំទូលាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ ដូចជា ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ហ្វេសប៊ុក តេឡេក្រាម ។ល។ ដែល ជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំ បង្កើនការយល់ដឹងសាធារណៈ អំពីការគ្រប់គ្រងធនធានជលផល ជាពិសេសការគ្រប់គ្រង ព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាប។

ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក និង ឃុំដើម្បីរៀបចំពិធីដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកនេះរួមមាន៖ ការអញ្ជើញភ្ញៀវភិក្ខុយស ការរៀបចំទីកន្លែងនិងវេទិកា ការ ដឹកជញ្ជូនកូនឈើ ការធ្វើពិធីការ សម្ភារសម្រាប់ដាំកូនឈើ អាហារសម្រន់ ការចែកចាយ ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ និងភស្តុភារ។

ង) គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនព្រៃលិចទឹក

ដើម្បីធានាថាការដាំដើមឈើត្រូវបានអនុវត្តបានល្អ ក្រោយពីបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី **ការគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក** មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលដែល ទទួលបន្ទុកគាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃ ត្រូវអនុវត្តនូវសកម្មភាពមួយ ចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- រំលឹកដោយសង្ខេបនូវបច្ចេកទេសដាំកូនឈើ ដែលបញ្ជាក់នូវការដឹកជញ្ជូនកូនឈើដោយសុវត្ថិភាព ទំហំ រណ្តៅដែលត្រូវដឹក គម្លាតនៃរណ្តៅ ការដឹក ការហែកចង ការដាំ ការលុបរណ្តៅ ការបង្ហាប់ដីក្នុងរណ្តៅ ការ ពង្រឹងដើមកូនឈើ និងការស្រោចទឹកបើសិនជាដីស្ងួតពេក
- ដោតតំណត់ឈើ/ឫស្សីដើម្បីសម្គាល់ចំណុចដែលត្រូវដឹករណ្តៅ ដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យកូនឈើត្រូវបានដាំ

ជិតគ្នាពេក នៅក្រោមម្លប់ដើមឈើឬក្នុងព្រៃគុម្ពោត

- ការដឹកកូនឈើពីថ្នាលទៅកន្លែងដាំត្រូវកត់ត្រាចំនួនកូនឈើតាមប្រភេទ និងចំនួនកូនឈើដែលបានខូចខាតក្នុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនដោយគោយន្ត និង/ឬ ដោយទូក
- បែងចែកតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកជាអនុតំបន់សម្រាប់ដាំកូនឈើទៅតាមក្រុម ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមការងារដាំកូនឈើនៅមូលដ្ឋាន។ វិធីសាស្ត្រនេះនឹងជួយសម្រួលក្រុមការងារក្នុងការកំណត់ចំនួនកូនឈើដែលបានដាំ ចំនួនកូនឈើដែលបានដាំមិនត្រូវបច្ចេកទេស ចំនួនកូនឈើដែលបានខូចនៅពេលដាំ ក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការដាំនេះ ត្រូវធ្វើការដាំឡើងវិញ
- គាំទ្រ និងតាមដានការដាំដើមឈើព្រៃលិចទឹកដោយប្រជាសហគមន៍ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវទំហំរណ្តៅដែលបានដឹក ការដាំនិងលប់រណ្តៅ ការពង្រឹងដើមកូនឈើ និងការប្រមូលចងកូនឈើ ត្រូវបានអនុវត្តសមស្របទៅតាមការណែនាំ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស
- រៀបចំរបាយការណ៍ដាំកូនព្រៃលិចទឹក៖ មន្ត្រីបង្គោលនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការដាំកូនឈើ បន្ទាប់ពីការដាំកូនដើមឈើត្រូវបានបញ្ចប់។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានពិនិត្យ និងឯកភាព ដោយប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ព្រមទាំងចម្លងជូនក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក និងមេឃុំពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន។ របាយការណ៍ស្តីពីការដាំដើមឈើព្រៃលិចទឹក ត្រូវតែផ្តល់នូវតួលេខច្បាស់លាស់អំពីទំហំដីដែលបានស្តារចំនួនកូនឈើតាមប្រភេទដែលបានដាំ និងចំនួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។

ច) ការថែរក្សាតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក

ដើម្បីធានាបាននូវអត្រារស់ និងកំណើនខ្ពស់ទាំងកូនឈើដែលបានដាំ និងកូនឈើដែលដុះដោយធម្មជាតិ (ដំណុះធម្មជាតិ) តំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកចាំបាច់ត្រូវតែថែទាំ។ ផ្នែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីថែទាំកូនឈើដាំ និងដំណុះធម្មជាតិនៅទីនោះគឺ ការការពារតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកពីការទន្ទ្រានយកដីដាំដំណាំ ការលុកលុយរបស់សត្វគោ-ក្របី រំដោះកូនឈើឱ្យរួចផុតពីការសង្កត់ដោយស្មៅឬកំប្លោក និងការការពារកុំឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃម្តងទៀត។ បច្ចេកទេសលម្អិតសម្រាប់ការការពារ និងថែរក្សាតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី **ការគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក** សម្រាប់មន្ត្រីបង្គោលរបស់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ដែលអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០២២។

ឆ) ការវាយតម្លៃអត្រារស់ និងលូតលាស់នៃកូនឈើក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក

វាជាការចាំបាច់ណាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យអត្រារស់ និងកំណើនលូតលាស់របស់កូនឈើនៅដើមរដូវប្រាំងនៃឆ្នាំទី២នៃអាយុកូនឈើព្រៃលិចទឹក ដើម្បីឱ្យបានដឹងពីអត្រាងាប់ រស់ និងកំណើនលូតលាស់របស់កូនឈើតាមប្រភេទ និងទីតាំង។ ការវាយតម្លៃនេះគួរអនុវត្តរាល់២ឆ្នាំម្តង នៅលើទីតាំងសំណាកដដែល។

គោលបំណងចម្បងនៃការវាយតម្លៃអត្រារស់ និងកំណើនលូតលាស់របស់កូនឈើគឺ ការស្វែងយល់អំពីកត្តាដែលនាំឱ្យកូនឈើងាប់ និងលូតលាស់យឺត និងផ្តល់អនុសាសន៍អំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឱ្យកូនឈើដែលបានដាំ និងត្រូវដាំនៅពេលខាងមុខ មានអត្រារស់ និងកំណើនលូតលាស់ខ្ពស់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រ និងជីវសាស្ត្រជាក់ស្តែងនៃតំបន់នីមួយៗ ដូចជាការការពារតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកពីសកម្មភាពរំខាននានា ការការពារភ្លើងឆេះព្រៃ ការដាំជួស ការដាំបន្ថែម ការថែទាំ ការរំដោះកូនឈើ ។ល។

៦. សមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

នៅក្នុងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ និងការការពារកុមារ នឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ នៅគ្រប់សកម្មភាពរួមមាន ដំណើរការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដោយអនុលោមតាមក្របខ័ណ្ឌការងារស្តីពីសមភាពយេនឌ័ររបស់រដ្ឋបាលជលផល នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជាពិសេសផែនការសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលជលផលសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងកុមារ ការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យជលផល (ឆ្នាំ២០១៦-២០២០)។

ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ក្នុងការចូលរួមដោយសមភាពរវាងបុរស និងស្ត្រី នៅក្នុងសកម្មភាព និងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមការងារទាំងបីថ្នាក់ (ឃុំ/សង្កាត់ ស្រុក/ក្រុង ខេត្ត) ជាពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ដែលជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងផ្ទាល់។ នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងារយេនឌ័រនៃរដ្ឋបាលជលផល ដើម្បីធានាថាជលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃវិសមភាពយេនឌ័រត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដោយផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី នៅក្នុងសមាសភាពចន្លោះម្តងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក/ក្រុង និងឃុំ/សង្កាត់ និងការគិតគូរពិចារណាអំពីតម្រូវការ និងឧបសគ្គរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តផែនការនេះ។

ការពិចារណាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការកំណត់យន្តការអនុវត្តច្បាស់លាស់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមភាពយេនឌ័រតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ សេវាកម្ម និងការគាំទ្រផ្លូវច្បាប់ មានដូចខាងក្រោម៖

- ធានាឱ្យមានការចូលរួមស្មើភាពគ្នារវាងស្ត្រី និងបុរសនៅក្នុងគ្រប់សកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត (ការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យ) ដោយបញ្ជាក់ពីបន្ទុកការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងការងារនេះ
- លើកទឹកចិត្តស្ត្រីឱ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង/ស្រុក ឃុំ/សង្កាត់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគោលបំណង និងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ
- ផ្តល់ឱកាសស្មើភាពដល់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ពិចារណាអំពីតម្រូវការ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ
- ការជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាដែលសមស្របទៅនឹងការងាររបស់ស្ត្រី
- ការពារកុមារដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពីការងារដែលអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌការងារ និងជំនាញសម្រាប់យុវជន ដោយធានាបាននូវសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារទាំងនៅកន្លែងធ្វើការ និងនៅមូលដ្ឋាន
- បង្ហាញពីតួនាទីដ៏មានតម្លៃរបស់ស្ត្រី និងបុរស នៅក្នុងវិស័យជលផល និងការអភិរក្សនៅក្នុងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយមានការចូលរួម។

៧. ក្របខណ្ឌការងារនៃការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក

បច្ចុប្បន្ននេះ ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសៀមរាប មិនទាន់មានផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកច្បាស់លាស់ ហើយក៏ពុំមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែរ។ ព័ត៌មានអំពីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកជាច្រើនករណីត្រូវបានចែករំលែក និងរាយការណ៍ដោយសហគមន៍នេសាទ និងប្រជាជនមូលដ្ឋានជូនសម្ព័ន្ធភាពពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនមានការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់

ណាមួយបានអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដែលបានរាយការណ៍នោះទេ ដោយសារតំបន់ភ្លើងនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយ មិនមានផ្លូវចេញចូល ព្រមទាំងមិនមានកម្លាំង ថវិកា និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់។ ថ្មីៗនេះ នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផល បានផ្តល់ជូននូវបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យមួយចំនួនដល់សហគមន៍នេសាទ តាមរយៈខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល សម្រាប់ប្រើប្រាស់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក។

ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ដែលបានអនុវត្តកន្លងមកដោយអង្គការពាក់ព័ន្ធនាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល សហការជាមួយអង្គការ FAO នៃគម្រោងCAPFIS-Cature បានរៀបចំផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ដែលមានរយៈពេល៥ឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០២១-២០២៥) ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌការងារដូចខាងក្រោមនេះ។

៧.១ ពេលវេលាអនុវត្ត

ផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ដែលមានរយៈពេល៥ឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០២១-២០២៥)។

៧.២ គោលបំណង

ព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងការពារបានល្អ ហើយគម្របព្រៃលិចទឹកបានកើនឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យន្តការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័ន/អង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

៧.៣ គោលដៅ

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងខាងលើ ការសម្រេចបាននូវគោលដៅមួយចំនួនខាងក្រោមនេះនឹងចូលរួមចំណែក យ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឈានដល់គោលបំណងដែលបានកំណត់៖

- ការយល់ដឹង និងការចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹករបស់សហគមន៍ និងស្ថាប័ន/អង្គការពាក់ព័ន្ធត្រូវបានលើកកម្ពស់
- ផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹក និងវាលស្មៅដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយភ្លើងនេះព្រៃបានថយចុះជាអតិបរមា
- តំបន់ព្រៃលិចទឹកទាំងអស់ដែលរងការខូចខាតដោយភ្លើងនេះ ត្រូវបានស្តារ តាមរយៈការការពារ ថែទាំ និងដាំកូនឈើឡើងវិញ ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ទាំងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងប្រភពអាហារសរីរាង្គដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់។

៧.៤ លទ្ធផលរំពឹងទុក

លទ្ធផលទី១៖ ការពិនិត្យឡើងវិញ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានរៀបចំឡើង

លទ្ធផលទី១ឆ្លើយតបនឹង 3“R” នៅក្នុង 5“R” គឺការពិនិត្យឡើងវិញនូវបញ្ហាប្រឈមនៃភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងនេះព្រៃ និងការត្រៀមកម្លាំង និងសម្ភារៈរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃជាបន្ទាន់ ដោយមានកិច្ចសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

សកម្មភាពដែលបានគ្រោងនឹងអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលទី១នេះរួមមាន ការប្រជុំជាមួយស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត ការ បង្កើតក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ តម្រូវការសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង របស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ វត្ថុបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ការគាំទ្រ និងពង្រឹងការងារល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជលផល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់ ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹក និងការបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ។

លទ្ធផលទី២៖ វិធានការ និងសកម្មភាពពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកមានភាពប្រសើរជាងមុន

លទ្ធផលទី២នេះ ផ្តោតលើការសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ សហគមន៍នេសាទ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីទទួលបាននូវការអនុវត្តន៍ដ៏ឆាប់រហ័សក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលកំពុង ឆេះ ការគំរាមកំហែងព្រៃលិចទឹក និងវាលស្មៅឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ លទ្ធផលនេះក៏មានគោលបំណងពង្រឹងការ អនុវត្តច្បាប់ជលផល និងបង្កើនតួរលេខនៃភាពជោគជ័យចំពោះការកាត់ទោសប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅ ក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹក ទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ។

លទ្ធផលទី៣៖ ព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះទាំងអស់ត្រូវបានស្តារឡើងវិញ

លទ្ធផលទី៣គឺ ផ្តោតលើការធ្វើឱ្យគម្របព្រៃលិចទឹកមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះ ពាល់ដោយភ្លើងឆេះ ដោយការស្តារឡើងវិញតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដូចជា ការការពារ និងទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានយក ដីធ្វើកសិកម្ម ការលែងគោ ក្របីឱ្យស៊ីស្មៅនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃ ការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកកើតមាន ម្តងទៀត ដើម្បីទុកឱ្យរុក្ខជាតិដុះឡើងវិញតាមបែបធម្មជាតិ ការថែរក្សាកូនឈើនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកតាមរយៈ ជំនួយដំណុះរុក្ខជាតិតាមបែបធម្មជាតិ និងការដាំឡើងវិញ។

ការធ្វើសុវ្យាប្បិកម្មព្រៃលិចទឹកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រជំនួយដំណុះធម្មជាតិ នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅទីតាំងណាដែល ដំណុះធម្មជាតិមិនសូវដុះលូតលាស់បានល្អដូចជា គ្រាប់ពូជមិនចេញពន្លក កូនឈើងាប់ទៅវិញរក្រោយពេលដុះលូត លាស់មួយរយៈ ដំណុះកូនឈើព្រៃលិចទឹកតិច (ដងស៊ីតេទាប<២០០ដើម/ហិ.ត) និងអត្រាលូតលាស់នៃកូនឈើ ព្រៃលិចទឹកមានកម្រិតទាប ដោយសារឧបសគ្គធម្មជាតិ។ ការដាំបន្ថែមកូនឈើព្រៃលិចទឹក ប្រភេទរាំង ត្រស់ តា សែង ត្បូរ និងច្រកែង នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅកន្លែងដែលមិនមានដើមឈើមេពូជនៅក្បែរឬមិនមានកូនឈើព្រៃលិច ទឹកដុះ។

៧.៥ ថវិកាថ្នាក់ស្ថានសម្រប

ថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការសកម្មភាពរយៈពេល៥ឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនប្រហែល១.១៣០.៤៧៥ ដុល្លារអាមេរិក។

ផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានចងក្រងដោយអនុលោម តាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី “**ការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅ ក្នុងតំបន់មីនទន្លេសាប**” របស់គម្រោង CAPFISH-Capture និងគោលការណ៍ 5“R”៖ ការពិនិត្យឡើងវិញ (Review) ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ (Risk Reduction) ភាពត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រាប់ (Readiness) ការឆ្លើយតបទៅនឹង ភ្លើងឆេះព្រៃ (Response) និងការស្តារឡើងវិញព្រៃដែលរេចរើដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃ (Recovery/ Restoration)។ គោលការណ៍នេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ការសរសេរផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ដើម្បីផ្តល់ ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកអនុវត្តអំពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងស្តារព្រៃលិចទឹកឡើង វិញ ដើម្បីធានាបាននូវការសម្រេចលទ្ធផលរំពឹងទុកទាំងបីខាងលើ។

ផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនេះ ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើផែនការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍នេសាទ ដែលជាវិធីសាស្ត្រមួយបញ្ជាក់ការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍ទៅក្នុងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក តាមរយៈការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ។ ផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនេះ មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យស្ថាប័ន/ធនធានភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសេសសហគមន៍មូលដ្ឋាន ចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធដែលទាក់ទងនឹងការកាប់ឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី២៦ ២៧ និង២៨ ជំពូកទី៦ នៃច្បាប់ជលផល ព្រមទាំងអនុក្រឹត្យលេខ១៩៧ អនក្រ.បកស្តីពីការកំណត់ដែនព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តទាំង៦ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ។

ទាំងបុរស និងស្ត្រី ជាពិសេសក្រុមដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក មានតួនាទីសំខាន់ដូចគ្នាក្នុងការចូលរួមអនុវត្តដំណាក់កាលទាំង៥ (5Rs) នៃការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ ទោះបីយ៉ាងនេះក្តី នៅក្នុងបរិបទនេះ ការការពារស្ត្រី និងកុមារពីការងារដែលអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកត្រូវតែបានធានា។

មួយវិញទៀត សហគមន៍នេសាទនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រូវរកវិធីសាស្ត្រសមស្របណាមួយដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងធនធានជលផលនៅក្នុងតំបន់ ដោយហេតុថាសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះពីងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើធនធានជលផល រួមទាំងការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្ម នៅក្នុងតំបន់ ទាំងមូល។

៨. ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ដើម្បីតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយមានសមាសភាពមកពីតំណាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ រួមមាន៖

- **ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិ**៖ នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាប នាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ដីសើមទឹកសាបនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ ក្រសួងបរិស្ថាន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ (FAO, UNESCO និង WCS) ។
- **ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្រោមជាតិ**៖ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងឃុំ) មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល មន្ទីរបរិស្ថាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន សហគមន៍នេសាទ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

រដ្ឋបាលជលផលត្រូវការទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដើមបន្ថែម ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការនេះ។ ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យនិងព័ត៌មាននេះ រដ្ឋបាលជលផលត្រូវការការគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេស និងថវិកាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។

ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅមូលដ្ឋាន នឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដើម្បីឱ្យដឹងអំពីកម្រិតនៃគោលបំណង និងគោលដៅ ផែនការដែលម្រេចបាន ប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយដោយប្រតិបត្តិករ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃត្រូវប្រមូលព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីចំនួនករណីភ្លើងឆេះ ព្រៃ ទីតាំង និងទំហំព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលរងការឆេះ ជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កឱ្យ មានភ្លើងឆេះព្រៃ កម្លាំងមនុស្ស និងឧបករណ៍ដែលបានប្រើប្រាស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការចំណាយ ជាក់ស្តែង ។ល។ និងផ្តល់អនុសាសន៍ ជួយសម្រួល និងតម្រែតម្រង់ទិសការអនុវត្តផែនការឱ្យមានភាពល្អប្រសើរ ជាងមុន។

ការវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ រីឯការវាយតម្លៃដោយអ្នកជំនាញមកពីខាងក្រៅ គួរត្រូវ បានធ្វើ២ដងគឺ នៅពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងនៅមុនពេលបញ្ចប់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះ ព្រៃ។ នាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផល និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល ជាអ្នករៀបចំសេចក្តីព្រាងអំពីតួនាទី និងភារកិច្ច របស់អ្នកជំនាញវាយតម្លៃមកពីខាងក្រៅ និងគ្រប់គ្រងដំណើរការជ្រើសរើសអ្នកជំនាញ។ លទ្ធផលដែលទទួលបានពី ការវាយតម្លៃនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនដំណោះដឹង និងបទពិសោធន៍សម្រាប់ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តនាពេលអនាគត។ រាល់ចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយ និងបញ្ហាប្រឈមដែលបានរកឃើញ នឹងត្រូវបានយកមកពិចារណាសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការក សាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកបន្ត។

រូបភាពដែលថតដោយជ្រួនក្នុងពេលចុះបំពេញការងារនៅទីវាល បានជួយសម្រួលដល់ការមើលលម្អិតនៅ ក្នុងតំបន់នីមួយៗអំពីសំណល់សរីរាង្គសត្វដែលងាយឆេះ តំបន់សំខាន់ៗដែលជាប្រភពបង្កនិងរាលដាលនៃភ្លើងឆេះ ព្រៃ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក ផ្លូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង និងយានយន្ត សំណើមដី សណ្ឋានដីប្រើ ប្រាស់ និងគម្របព្រៃលិចទឹក។ រូបភាពបែបនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃទីតាំង និងសមាស ធាតុដែលអាចបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ផ្តល់ឱកាសងាយស្រួលដល់ការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃ លិចទឹក និងការចេញចូលក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋបាលជលផល អភិបាលខេត្ត អភិបាលស្រុក ដែលជាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើង ឆេះព្រៃលិចទឹក នឹងចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទៅតាមការចាំបាច់នៅទីតាំងអនុវត្តផ្ទាល់ ដោយប្រើប្រាស់ ក្របខ័ណ្ឌការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។ ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនេះ រួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង និងគណនេយ្យភាពនៅមូលដ្ឋាន។

៩. សកម្មភាព និងថវិកាផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងនេះព្រៃ ខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០២១-២០២៥

ល.រ	សកម្មភាព	សូចនាករ (៥ឆ្នាំ)	អ្នកទទួលខុសត្រូវ		ថវិកា (២០២១- ២០២៥)	២០២១ (ត្រីមាស)				២០២២ (ត្រីមាស)				២០២៣ (ត្រីមាស)				២០២៤ (ត្រីមាស)				២០២៥ (ត្រីមាស)			
			អ្នកដឹកនាំ	អ្នកគាំទ្រ		១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
១	លទ្ធផលទី១៖ ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញនូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងភាពគ្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្កា ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាព។				៦៩០.១៣០																				
១.១	ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញពីទម្រង់ បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ ការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ ដែលបានអនុវត្តកន្លងមក។				២៦.១០០																				
១.១.១	ប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានអនុវត្តកន្លងមក (៤៥៥ x ២៧ប្រជុំ x ៥ឆ្នាំ)	១៣៥ប្រជុំថ្នាក់ឃុំ	រដ្ឋបាលជលផល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំ និងភូមិ	៦.០៧៥	១២១៥				១២១៥				១២១៥				១២១៥				១២១៥			
						២៧ប្រជុំ				២៧ប្រជុំ				២៧ប្រជុំ				២៧ប្រជុំ				២៧ប្រជុំ			
						១របាយការណ៍				១របាយការណ៍				១របាយការណ៍				១របាយការណ៍				១របាយការណ៍			
						H			M	M			M	M			M	M			M	M			M
១.១.២	ចុះអង្កេតទីតាំងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីប្រមូលនិយាមកា និងព័ត៌មានស្តីពីទិដ្ឋភាពភូមិ-រូបសាស្ត្រ-ឋានលេខា ទំហំនៃការខូចខាត ការប្រើប្រាស់ដី និងគម្របព្រៃ/ដីមុន និងក្រោយពេលភ្លើងនេះ (៤៥៥ x ៣ថ្ងៃ x ២៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើកថ្នាក់ឃុំ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរឃុំ និងសហគមន៍នេសាទ	១៨.២២៥	៣៦៤៥				៦លើក				៦លើក				៦លើក				៦លើក			
						១របាយការណ៍				១របាយការណ៍				១របាយការណ៍				១របាយការណ៍				១របាយការណ៍			
						H			H	H			H	H			H	H			H	H			H
១.១.៣	ផលិតផែនទីតំបន់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកគោលដៅទាំង៦ (៦០៥ x ៦ផែនទី x ៥ឆ្នាំ)	៣០ផែនទីថ្នាក់ស្រុក	នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៨០០	៣៦០				៦ផែនទី				៦ផែនទី				៦ផែនទី				៦ផែនទី			
						បច្ចុប្បន្នភាព				បច្ចុប្បន្នភាព				បច្ចុប្បន្នភាព				បច្ចុប្បន្នភាព				បច្ចុប្បន្នភាព			
						H			H	H			H	H			H	H			H	H			H
១.២	ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដោយការលើកកំពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ មូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក។				២២៣.០២០																				
១.២.១	ផលិតផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (១.៥៥ x ១០០សន្លឹក x ២៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	១៣.៥០០សន្លឹក	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ FAO	២០.២៥០	៤.០៥០				២.៧០០				២.៧០០				២.៧០០				២.៧០០			
						សន្លឹក				សន្លឹក				សន្លឹក				សន្លឹក				សន្លឹក			
									H	H			H	H			H	H			H	H			H
១.២.២	តម្លើងស្លាកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៣០០៥ x ២ស្លាក x ២៧ឃុំ)	៥៤ស្លាក	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១៦.២០០	៤.៨០០				៥.៧០០				៥.៧០០											
						១ស្លាក				១ស្លាក				១ស្លាក											
									H	H			H	H			H								
១.២.៣	រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលនៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣ (៧០៥ x ១បញ្ជី x ២៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	១៣៥ច្បាប់	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩.៤៥០	១.៨៩០				១.៨៩០				១.៨៩០				១.៨៩០				១.៨៩០			
						២៧ច្បាប់				២៧ច្បាប់				២៧ច្បាប់				២៧ច្បាប់				២៧ច្បាប់			
									H				H				H				H				H

១.២.៤	ផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ស្តីពីការចូលរួមគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃ ច្បាប់ជលផល អនុក្រឹត្យ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ (១៥០៥x ២ប្រជុំx ២៧ឃុំx ៥ឆ្នាំ)	២៧០ដង	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៤០.៥០០	៨.១០០	៨.១០០	៨.១០០	៨.១០០	៨.១០០
						៥៤ដង	៥៤ដង	៥៤ដង	៥៤ដង	៥៤ដង
១.២.៥	រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ និងផែនការចុះល្អិត (៦០៥ x ២៧ឃុំ x ១ឆ្នាំ)	២៧ក្រុម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.៦២០	១.៦២០				
						២៧ក្រុម				
១.២.៦	ចុះល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ៥ថ្ងៃ/ខែ (២៥០៥ x ៤ខែ x ២៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	២៧០០ថ្ងៃ	ក្រុមល្អិត និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១៣៥.០០០	២៧.០០០	២៧.០០០	២៧.០០០	២៧.០០០	២៧.០០០
						៥៤០ថ្ងៃ	៥៤០ថ្ងៃ	៥៤០ថ្ងៃ	៥៤០ថ្ងៃ	៥៤០ថ្ងៃ
១.៣	ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត និងសម្ភារៈសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។					៤៤១.០១០				
១.៣.១	បង្កើត និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្ត និងក្រុមល្អិតភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងបំបាត់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដល់ក្រុមល្អិត					៣៦០.០១០				
១.៣.១.១	ប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត និងស្រុកគោលដៅ ពិភាក្សាអំពីឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងឃុំ (៦៥៥ x ៦ប្រជុំ)	៦ប្រជុំ និងសេចក្តីព្រាងToRs ថ្នាក់ខេត្តស្រុក និងឃុំ	រដ្ឋបាលជលផល ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	រដ្ឋបាលខេត្ត និងស្រុកគោលដៅ	៣៩០	៣៩០				
						៦ប្រជុំ				
១.៣.១.២	បង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុកគោលដៅ (៦៥៥ x ៦ប្រជុំ)	៦ក្រុម	រដ្ឋបាលជលផល ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	រដ្ឋបាលខេត្ត និងស្រុកគោលដៅ	៣៩០	៣៩០				
						៦ប្រជុំ				
១.៣.១.៣	រៀបចំប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃថ្នាក់ខេត្តដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា (១៧០០៥ x ១ប្រជុំ x ៥ឆ្នាំ)	៥ប្រជុំ	រដ្ឋបាលជលផល ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	៨.៥០០	១.៧០០	១.៧០០	១.៧០០	១.៧០០	១.៧០០
						១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ
១.៣.១.៤	រៀបចំប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកប្រចាំត្រីមាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា និងលើកផែនការគាំទ្រការល្អិតនៅថ្នាក់ឃុំ (៣២០៥ x ២ប្រជុំ x ៦ស្រុក x ៥ឆ្នាំ)	៦០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក	១៩.២០០	៣.៨៤០	៣.៨៤០	៣.៨៤០	៣.៨៤០	៣.៨៤០
						១២ប្រជុំ	១២ប្រជុំ	១២ប្រជុំ	១២ប្រជុំ	១២ប្រជុំ
១.៣.១.៥	ទិញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យខ្នាតតូច១គ្រឿង	១គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣០.០០០		៣០.០០០			
							១គ្រឿង			
១.៣.១.៦	ទិញគោយន្តកម្រៃបំបាត់ដោយម៉ាស៊ីនបូមទឹក២ ស៊ីទែនទឹកចំណុះ ១០០០L ទុយោ២ដុំ និងកាំភ្លើងបាញ់ទឹក២ដើម សំរាប់ក្រុមល្អិត (៣៦០០៥ x ២៧គ្រឿង)	២៧គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៩៧.២០០		៣៩.៦០០	៥៧.៦០០		
							១១គ្រឿង	១៦គ្រឿង		
១.៣.១.៧	ទិញម៉ូតូ៥៤គ្រឿងសំរាប់ក្រុមល្អិត (២៣០០៥ x ៥៤គ្រឿង)	៥៤គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១២៤.២០០		៤១.៤០០	៤១.៤០០	៤១.៤០០	
							១៨គ្រឿង	១៨គ្រឿង	១៨គ្រឿង	

១.៣.១.៨	ទិញឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ (ប្រអប់សង្ក្រាន់បឋម តង់ កាបូបស្ពាយ ធុងទឹកស្អុយ រ៉ែនតា ស្បែកជើង ជ្រូន កែវយឹត ឯកសណ្ឋាន GPS..) សម្រាប់ក្រុមល្អិត (១.២០០\$ x ២ល្អិត x ២៧ឃុំ)	៥៤ល្អិត	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៦៤.៨០០		៣២.៤០០		៣២.៤០០	
							២៧ល្អិត		២៧ល្អិត	
							H		H	
១.៣.១.៩	ប្រជុំក្រុមល្អិតភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ឃុំដើម្បីផ្តល់ និងណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥៥ x ២៧ប្រជុំ x ២ដង)	៥៤ប្រជុំ		ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	២.៤៣០		១.២១៥		១.២១៥
							២៧ប្រជុំ		២៧ប្រជុំ	
							H		H	
១.៣.១.១០	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកសំរាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក(២.១៦០\$x៣ដង)	៣វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល		អង្គការ WCS	៦.៤៨០		២.១៦០	២.១៦០	២.១៦០
							១វគ្គ	១វគ្គ	១វគ្គ	
								H	H	H
១.៣.១.១១	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក សំរាប់ក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃ (៥០\$ x ៧នាក់ x ៦ស្រុក x ២លើក)	១២វគ្គ		ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក	៤.២០០		២.១០០		២.១០០
							៦វគ្គ		៦វគ្គ	
							H		H	
១.៣.១.១២	ថវិកាសំរាប់គ្រូបង្គោលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងសម្ភារៈ [(៤៥៥ x ៣នាក់) + ៥០\$] x ២វគ្គ x ៦ស្រុក)	១២វគ្គ		ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ថ្នាក់ស្រុក	២.២២០		១.១១០		១.១១០
							៦វគ្គ		៦វគ្គ	
								H		H
១.៣.២	សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក					៨១.០០០				
១.៣.២.១	សាងសង់បឋមយាមសម្រាប់ក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦០០០\$ x ៦បឋម)	៦កន្លែង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌជលផល	៣៦.០០០		១២.០០០	១២.០០០	១២.០០០	
							២កន្លែង	២កន្លែង	២កន្លែង	
							H H	H H	H H	
១.៣.២.២	ស្តារបឹងធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងអភិរក្សត្រីធម្មជាតិ (៤៥០០\$ □ ១០ទីតាំង)	៨ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌជលផល	៤៥.០០០		១៣.៥០០	១៣.៥០០	៩.០០០	
							៤កន្លែង	៤កន្លែង	២កន្លែង	
							H H	H H	H H	
២	លទ្ធផលទី២៖ ភាពប្រសើរឡើងនូវការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក					១៤៨.៤៩៥				
២.១	តាមដានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមចាំជួយពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកជាបន្ទាន់តាមសំណូមពររបស់ក្រុមល្អិត (១០០\$ x ៣៤៥ ករណី)	៣៤៥ករណី	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល		អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣៤.៥០០	១០.៣០០	៨.៦០០	៦.៩០០	៥.២០០
							១០៣ករណី	៨៦ករណី	៦៩ករណី	៥២ករណី
							H H	H H	H H	H H
២.២	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសភ្លើងនេះព្រៃលិច (៤៥៥ x ៣នាក់ x ៤ថ្ងៃ)	១ វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៥៤០		៥៤០			
							១វគ្គ			
							H			
២.៣	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសភ្លើងនេះព្រៃលិចសម្រាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥៥ □ ២០នាក់ □ ៣ថ្ងៃ)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២.៧០០		២.៧០០			
							១វគ្គ			
							H			

២.៤	ថវិកាសម្រាប់គ្របដណ្តប់សម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងបំពេញសំណុំរឿងបទល្មើសជនជាតិ (៤៥៥\$ □ ៣នាក់ □ ៣ថ្ងៃ) + ៥០\$ សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល □	១វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៥៥៥	៥៥៥				
						១វគ្គ				
២.៥	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសដុត និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ (១៥០\$ x ២១០ករណី)	២១០ករណី	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣១.៥០០	៩.៤៥០	៧.៩៥០	៦.៣០០	៤.៦៥០	៣.១៥០
						៦៣ករណី	៥៣ករណី	៤២ករណី	៣១ករណី	២១ករណី
២.៦	ថវិកាសម្រាប់ថែរក្សា និងទិញបន្ថែមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកតាមតម្រូវការចាំបាច់ (១០០\$ x ៥ខែ x ២៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	កញ្ចប់រួម	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	៦៧.៥០០	១៣.៥០០	១៣.៥០០	១៣.៥០០	១៣.៥០០	១៣.៥០០
						កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម
២.៧	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ បច្ចេកទេសទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ (១ x ៥.៦០០\$)	១សិក្ខាសាលា	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៥.៦០០	៥.៦០០				
						១វគ្គ				
២.៨	ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានចូលរួមសកម្ម ឬមានរបួសនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៨០\$ x ៧០នាក់)	៧០នាក់	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៥.៦០០	១.៦៨០	១.៣៦០	១.១២០	៨០០	៦៤០
						២១នាក់	១៧នាក់	១៤នាក់	១០នាក់	៨នាក់
៣	លទ្ធផលទី៣៖ ព្រៃលិចទឹកដែលបានទទួលរងការខូចខាតដោយភ្លើងនេះត្រូវបានស្តារឡើងវិញ				២៣៣.៣៥០					
៣.១	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃដោយឆាប់រហ័សដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (១០០\$ x ៣ថ្ងៃ x ៦ស្រុក x ៥ឆ្នាំ)	៦របាយការណ៍ថ្នាក់ស្រុក	រដ្ឋបាលជលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៩.០០០	១.៨០០	១.៨០០	១.៨០០	១.៨០០	១.៨០០
						១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍
៣.២	បោះបង្គោលស៊ីម៉ង់ត៍ និងដាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦០\$ □ ៧០០បង្គោល)	៧០០បង្គោល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៤២.០០០	១២.៦០០	១០.៥០០	៨.៤០០	៦.៣០០	៤.២០០
						២១០បង្គោល	១៧៥បង្គោល	១៤០បង្គោល	១០៥បង្គោល	៧០បង្គោល
៣.៣	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក(១៧០០\$ □ ២វគ្គ)	២វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣.៤០០	១.៧០០				
						១វគ្គ				
៣.៤	ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ឃុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលខូចខាតដោយភ្លើងនេះ (៦៨\$ x ២៧ប្រជុំ x ៥ឆ្នាំ)	១៣៥ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩.១៨០	១.៨៣៦	១.៨៣៦	១.៨៣៦	១.៨៣៦	១.៨៣៦
						២៧ប្រជុំ	២៧ប្រជុំ	២៧ប្រជុំ	២៧ប្រជុំ	២៧ប្រជុំ
៣.៥	គាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំថ្នាល និងបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹកសំរាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (២០០\$ x ១កន្លែង x ៦ស្រុក x ៥ឆ្នាំ)	៣០ថ្នាល	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	៦.០០០	១.២០០	១.២០០	១.២០០	១.២០០	១.២០០
						៦ថ្នាល	៦ថ្នាល	៦ថ្នាល	៦ថ្នាល	៦ថ្នាល
៣.៦	គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៥.៨៥០\$)	១៣០ហ.ត	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៥.៨៥០	៨១០	១.២៦០	១.២៦០	១.២៦០	១.២៦០
						១៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត

៣.៧	ចំណាយដាំកូនព្រៃលិចទឹកគិតទាំងតម្លៃកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូន និងការដាំ (១៥ x ១.១០០កូន x ១៣០ហ.ត)	១៤៣.០០០ដើម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	១៤៣.០០០	១៩.៨០០	៣០.៨០០	៣០.៨០០	៣០.៨០០	៣០.៨០០
						១៩.៨០០ដើម	៣០.៨០០ដើម	៣០.៨០០ដើម	៣០.៨០០ដើម	៣០.៨០០ដើម
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៨	ចំណាយថែទាំកូនឈើដែលបានដាំនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍ (១០០\$ x ១៣០ ហ.ត)។	១៣០ ហិកតា	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	១៣.០០០	១.៨០០	២.៨០	២.៨០០	២.៨០០	២.៨០០
						១៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត	២៨ ហ.ត
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៩	វាយតម្លៃអត្រារស់ និងលូតលាស់នៃកូនព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (១.៩២០\$/១២០ហ.ត)	១២០ហ.ត	រដ្ឋបាលជលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៩២០			៤៨០	៤៨០	៩៦០
								៣០ហ.ត	៣០ហ.ត	៦០ហ.ត
								H H	H H	H H
៤	ការចុះគាំទ្រ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក				៥៨.៥០០					
៤.១	ចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដើមដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ត្រីគំរោងFAO-CAPFISH (សរុប ១.២០០\$)	១ដង	រដ្ឋបាលជលផល/FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.២០០	១,២០០				
						១ដង				
						H				
៤.២	ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មគាំទ្រប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផលដើម្បីជួយតម្រង់ទិសការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៤៥៥ ១ដង x ៦ខែ x ៦ស្រុក x ៥ឆ្នាំ)	១៨០ដង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៨.១០០	១.៦២០	១.៦២០	១.៦២០	១.៦២០	១.៦២០
						៣៦ដង	៣៦ដង	៣៦ដង	៣៦ដង	៣៦ដង
						H H	H H	H H	H H	H H
៤.៣	ថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចុះគាំទ្រ ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងតម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រចាំខែ (៨៣៣\$ x ២ដង x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៦០ដង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៩.២០០	១០.០០០	១០.០០០	១០.០០០	១០.០០០	១០.០០០
						១២ដង	១២ដង	១២ដង	១២ដង	១២ដង
						H H	H H	H H	H H	H H
សរុប:					១.១៣០.៤៧៥					

១០. សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃឆ្នាំ២០២១-២០២៥

១០.១ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ស្រុកជីក្រែង

ល.រ	សកម្មភាព	សូចនាករ (៥ឆ្នាំ)	ស្ថានបំណែងទទួលខុសត្រូវ		ថវិកា (២០២១ ២០២៥)	២០២១ (ត្រីមាស)				២០២២ (ត្រីមាស)				២០២៣ (ត្រីមាស)				២០២៤ (ត្រីមាស)				២០២៥ (ត្រីមាស)					
			ដឹកនាំ	អ្នក		១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤		
១	លទ្ធផលទី១៖ ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញនូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងភាពត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាព។				១៦១.១៤៧																						
១.១	ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញពីទម្រង់ បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ ការពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ ដែលបានអនុវត្តកន្លងមក។				៦.៦០០																						
១.១.១	ប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានអនុវត្តកន្លងមក (៤៥៥ x ៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៣៥ប្រជុំថ្នាក់ឃុំ ៥របាយការណ៍ ថ្នាក់ស្រុក	រដ្ឋបាលជលផល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ភូមិ និងឃុំ	១.៥៧៥	៣១៥ ៧ប្រជុំ ១របាយការណ៍	៣១៥ ៧ប្រជុំ ១របាយការណ៍	៣១៥ ៧ប្រជុំ ១របាយការណ៍	៣១៥ ៧ប្រជុំ ១របាយការណ៍	៣១៥ ៧ប្រជុំ ១របាយការណ៍	H		H				H		H		H		H		H		H
១.១.២	ចុះអង្កេតតំបន់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីប្រមូលនិយាមកា និងព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋភាពភូមិ-រូបសាស្ត្រ-ឋានលេខា ទំហំនៃការខូចខាតការប្រើប្រាស់ដី និងគម្របដីមុន និងក្រោយពេលឆ្លើងឆេះ (៤៥៥x៣ថ្ងៃx៧ឃុំx៥ឆ្នាំ)	៣៥លើកថ្នាក់ឃុំ ៥របាយការណ៍ ថ្នាក់ស្រុក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរឃុំ និងសហគមន៍នេសាទ	៤.៧២៥	៩៤៥ ៧លើក ១របាយការណ៍	៩៤៥ ៧លើក ១របាយការណ៍	៩៤៥ ៧លើក ១របាយការណ៍	៩៤៥ ៧លើក ១របាយការណ៍	៩៤៥ ៧លើក ១របាយការណ៍	H		H				H		H		H		H		H		H
១.១.៣	ផលិតផែនទីតំបន់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកជីក្រែង (៦០៥ x ១ ផែនទី x ៥ឆ្នាំ)	៥ផែនទី	នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣០០	៦០ ១ផែនទី	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	H		H				H		H		H		H		H		H
១.២	ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ មូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។				៥៧.៤២០																						
១.២.១	ផលិតផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក(១,៥៥ x ១០០សន្លឹក x ៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៣.៥០០សន្លឹក	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ FAO	៥.២៥០	១.០៥០ ៧០០សន្លឹក	១.០៥០ ៧០០សន្លឹក	១.០៥០ ៧០០សន្លឹក	១.០៥០ ៧០០សន្លឹក	១.០៥០ ៧០០សន្លឹក	H		H				H		H		H		H		H		H
១.២.២	កម្លាំងស្នាក់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៣០០៥ x ២ស្លាក x ៧ឃុំ)	១៤ស្លាក	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៤.២០០		៣.០០០ ១០ស្លាក	១.២០០ ៤ស្លាក																			
១.២.៣	រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលនៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣ (៧០៥ x ១បញ្ជី x ៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៣៥ច្បាប់	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២.៤៥០	៤៩០ ៧ច្បាប់	៤៩០ ៧ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នភាព	៤៩០ ៧ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នភាព	៤៩០ ៧ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នភាព	៤៩០ ៧ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នភាព			H		H		H		H		H		H		H		H

១.២.៤	ផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ស្តីពីការចូលរួមគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃ ច្បាប់ជលផល អនុក្រឹត្យ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ (១៥០\$ x ២ប្រជុំ x ៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៧០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១០.៥០០	២.១០០ ១៤ប្រជុំ	២.១០០ ១៤ប្រជុំ	២.១០០ ១៤ប្រជុំ	២.១០០ ១៤ប្រជុំ	២.១០០ ១៤ប្រជុំ
១.២.៥	រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមល្អិតភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ និងផែនការចុះល្អិត (៦០\$ x ៧ឃុំ x ១ឆ្នាំ)	៧ក្រុម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៤២០	៤២០ ៧ក្រុម				
១.២.៦	ចុះល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ៥ថ្ងៃ/ខែ (២៥០\$ x ៤ខែ x ៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៧០០ថ្ងៃ	ក្រុមល្អិត និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣៥.០០០	៧.០០០ ១៤០ថ្ងៃ	៧.០០០ ១៤០ថ្ងៃ	៧.០០០ ១៤០ថ្ងៃ	៧.០០០ ១៤០ថ្ងៃ	៧.០០០ ១៤០ថ្ងៃ
១.៣	ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត និងសម្ភារៈសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក។				៩៦.៧២៧					
១.៣.១	បង្កើត និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្ត និងក្រុមល្អិតភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងបំបាត់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដល់ក្រុមល្អិត				៨១.៧២៧					
១.៣.១.១	ប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកពិភាក្សាអំពីឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ប្រជុំ និងសេចក្តីព្រាងToRs ថ្នាក់ស្រុក	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥ ១ប្រជុំ				
១.៣.១.២	ប្រជុំបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ក្រុម	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥ ១ក្រុម				
១.៣.១.៣	ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ខេត្តដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា (១.៤១៧\$ □ ១ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	៥ប្រជុំ	រដ្ឋបាល/ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	១.៤១៧	២៨៣ ១ប្រជុំ	២៨៣ ១ប្រជុំ	២៨៣ ១ប្រជុំ	២៨៣ ១ប្រជុំ	២៨៣ ១ប្រជុំ
១.៣.១.៤	រៀបចំប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកប្រចាំត្រីមាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ ស្វែងដំណោះស្រាយបញ្ហា និងលើកផែនការគាំទ្រការល្អិតនៅថ្នាក់ឃុំ (៣២០\$ □ ២ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	១០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក	៣.២០០	៦៤០ ២ប្រជុំ	៦៤០ ២ប្រជុំ	៦៤០ ២ប្រជុំ	៦៤០ ២ប្រជុំ	៦៤០ ២ប្រជុំ
១.៣.១.៥	ទិញការឡើងចំណែកដោយម៉ាស៊ីនបូមទឹក២ ធុងទឹកចំណុះ១០០០លីត្រ ទុយោ២ដុំ និងកាំភ្លើងបាញ់ទឹក២ដើម (៣.៦០០\$ x ៧គ្រឿង)	៧គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២៥.២០០		១៤.៤០០ ៤គ្រឿង	១០.៨០០ ៣គ្រឿង		
១.៣.១.៦	ទិញម៉ូតូសម្រាប់ការល្អិតឃ្នាំមើល និងទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (២.៣០០\$ x ២គ្រឿង x ៧ឃុំ)	១៤គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣២.២០០		១៤.៤០០ ៤គ្រឿង	១៣.៨០០ ៦គ្រឿង		
១.៣.១.៧	ទិញឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ (ប្រអប់សង្ក្រាន់បឋម តង់ កាបូបស្ពាយ ធុងទឹកស្ពាយ វ៉ែនតា ស្បែកជើង ជ្រូន កែវយឺត ឯកសណ្ឋាន GPS) សម្រាប់ក្រុមល្អិត (១.២០០\$ x ២ល្អិត x ៧ឃុំ)	១៤ល្អិត	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៦.៨០០		៨.៤០០ ៧ល្អិត	៨.៤០០ ៧ល្អិត		

១.៣.១.៨	ប្រជុំក្រុមល្អិតភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ឃុំដើម្បីផ្តល់ និងណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥៥ x ២ប្រជុំ x ៧ឃុំ)	១៤ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	៦៣០	៣១៥				
						៧ប្រជុំ				
						H				H
១.៣.១.៩	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកសំរាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក (៣៦០៥x៣វគ្គ)	៣វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ WCS	១.០៨០	៣៦០				
						១វគ្គ				
								H		H
១.៣.១.១០	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក សំរាប់ក្រុមល្អិតភ្លើងនេះព្រៃ (៥០៥x ៧នាក់x២វគ្គ)	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៧០០	៣៥០				
						១វគ្គ				
						H				H
១.៣.១.១១	ថវិកាសំរាប់គ្រូបង្គោលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងសម្ភារៈ [(៤៥៥ x ៣នាក់) + ៥០៥] x ២វគ្គ	២ វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៣៧០	១៨៥				
						១វគ្គ				
						H				H
១.៣.២	សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១៥.០០០					
១.៣.២.១	សាងសង់បំពង់ពិសេសមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦.០០០\$ x ១បំពង់)	១ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៦.០០០	៦.០០០				
						១បំពង់				
						H	H			
១.៣.២.២	ស្តារស្រះធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងអភិរក្សត្រីមេពូជ (៤.៥០០\$ x ២ស្រះ)	២ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៩.០០០	៤.៥០០				
						១ស្រះ				
						H	H			H
២	លទ្ធផលទី២៖ ភាពប្រសើរឡើងនូវការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				៣៦.៨៤៤					
២.១	តាមដានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមចាំជួយពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកជាបន្ទាន់តាមសំណូមពររបស់ក្រុមល្អិត (១០០\$ x ៨៩ករណី)	៨៩ករណី	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៨.៩០០	២.៧០០				
						២៧ករណី				
						H	H			
២.២	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសដល់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល (៤៥០\$)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៥០	៤៥០				
						១វគ្គ				
						H				
២.៣	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសដុត និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ (១៥០\$ x ៥៤ករណី)	៥៤ករណី	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៨.១០០	២.៤០០				
						១៦ករណី				
						H	H			
២.៤	ថវិកាសម្រាប់ថែរក្សា និងទិញបន្ថែមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកតាមតម្រូវការចាំបាច់ (១០០\$ x ៥ខែ x ៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៧ឃុំ	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	១៧.៥០០	៣.៥០០				
						៣.៥០០				
						H	H			
២.៥	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ បច្ចេកទេសទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ (៩៣៣\$ x ១សិក្ខាសាលា)	១សិក្ខាសាលា	រដ្ឋបាល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	៩៣៣	៩៣៣				
						១វគ្គ				
										H

២.៦	ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ឬ រងរបួសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៨០\$ x ១២នាក់)	១២នាក់	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៦០	២៤០	២៤០	១៦០	១៦០	១៦០
						៣នាក់	៣នាក់	២នាក់	២នាក់	២នាក់
						H H	H H	H H	H H	H H
៣	លទ្ធផលទី៣៖ ព្រៃលិចទឹកដែលបានទទួលរងការខូចខាតដោយភ្លើងឆេះត្រូវបានស្តារឡើងវិញ				៤១.៩៣២					
៣.១	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃដោយឆាប់រហ័សដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ (១០០\$ x ៣ថ្ងៃ x ៥ឆ្នាំ)	៥លើក	រដ្ឋបាលជលផល និង	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៥០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០
						១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍
						H	H	H	H	H
៣.២	បោះបង្គោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៦០\$ x ១៦៧បង្គោល)	១៨២បង្គោល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១០.០២០	២.៧០០	១.៩២០	១.៨៦០	១.៨០០	១.៧៤០
						៤៥បង្គោល	៣២បង្គោល	៣១បង្គោល	៣០បង្គោល	២៩បង្គោល
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៣	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក (២៨៤\$ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល និង	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៥៦៧		២៨៤		២៨៤	
							១វគ្គ		១វគ្គ	
							H H		H H	
៣.៤	ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ឃុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលខូចខាតដោយភ្លើងឆេះ (៦៨ \$ x ៧ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៣៥ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២.៣៨០	៤៧៦	៤៧៦	៤៧៦	៤៧៦	៤៧៦
						៧ប្រជុំ	៧ប្រជុំ	៧ប្រជុំ	៧ប្រជុំ	៧ប្រជុំ
						H	H	H	H	H
៣.៥	គាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំថ្នាល និងបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹកសំរាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ (២០០\$ x ១ថ្នាល x ៥ឆ្នាំ)	៥ថ្នាល	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	១.០០០	២០០	២០០	២០០	២០០	២០០
						១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៦	គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៩៤៥\$)	២១ហិកតា	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៤៥	១៣៥	២២៥	២២៥	១៨០	១៨០
						៣ហត	៥ហត	៥ហត	៤ហត	៤ហត
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៧	ចំណាយដាំកូនព្រៃលិចទឹកគិតទាំងតម្លៃកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូន និងការដាំ (១\$ □ ១.១០០ដើម □ ២១ហត)	២៣.១០០ដើម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២៣.១០០	៣.៣០០	៥.៥០០	៥.៥០០	៤.៤០០	៤.៤០០
						៣.៣០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៤.៤០០ដើម	៤.៤០០ដើម
						H	H	H	H	H
៣.៨	ចំណាយថែទាំកូនឈើដែលបានដាំនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍ (១០០\$ □ ២១ហត)	២១ ហិកតា	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២.១០០	៣០០	៥០០	២.៨០០	៤០០	៤០០
						៣ ហត	៥ ហត	៥ ហត	៤ ហត	៤ ហត
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៩	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃអត្រាស្រស់ និងលូតលាស់នៃកូនព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៣២០\$)	២០ហិកតា	រដ្ឋបាលជលផល និង	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣២០			៨០	៨០	១៦០
								៥ហត	៥ហត	១០ហត
								M	M	M
៤	ការចុះគាំទ្រ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក				៩.៧៥០					
៤.១	ចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដើមដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ត្រីកំរោងFAO-CAPFISH (សរុប: ២០០\$)	១លើក	រដ្ឋបាលជលផល/FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២០០	២០០				
						១លើក				
						H				
៤.២	ចូលរួមក្នុងរបស់កម្មគាំទ្រប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផលដើម្បីជួយតម្រង់ទិសការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៣៥០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០
						៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក
						H H	H H	H H	H H	H H

៤.៣	ថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចុះគាំទ្រ ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងតម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ប្រចាំខែ (២៧៣\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៨.២០០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០
						៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក
						H H	H H	H H	H H	H H
សរុបរួម:					២៤៩.៦៧៣					

១០.២ សកម្មភាព និងថវិកាផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ស្រុកស្រែចម្រុះនិគម

ល.រ	សកម្មភាព	សូចនាករ (៥ឆ្នាំ)	ស្ថានប៉ាន់ទទួលខុសត្រូវ		ថវិកា (២០២១ ២០២៥)	២០២១ (ត្រីមាស)		២០២២ (ត្រីមាស)		២០២៣ (ត្រីមាស)		២០២៤ (ត្រីមាស)		២០២៥ (ត្រីមាស)					
			ដឹកនាំ	អ្នក		១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤		
១	លទ្ធផលទី១៖ ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញនូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងភាពត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាព។				១០១.៥៩៧														
១.១	ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញពីទម្រង់ បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ ដែលបានអនុវត្តកន្លងមក។				៣.៩០០														
១.១.១	ប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានអនុវត្តកន្លងមក (៤៥៥x ៤ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	២០ប្រជុំថ្នាក់ឃុំ ៥របាយការណ៍ ថ្នាក់ស្រុក	រដ្ឋបាល ជលជល និង ខណ្ឌរដ្ឋបាល ជលជល	ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ នៅថ្នាក់ភូមិ និង ឃុំ	៩០០	១៨០ ៤ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៨០ ៤ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៨០ ៤ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៨០ ៤ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៨០ ៤ប្រជុំ ១របាយការណ៍	H		H		H		H		H
១.១.២	ចុះអង្កេតតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីប្រមូលនិយាយកា និងព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋភាពភូមិ-រូបសាស្ត្រ-ហានិភ័យ ទំហំនៃការខូចខាត ការប្រើប្រាស់ដី និងគម្របដីមុន និងក្រោយពេលភ្លើងឆេះ (៤៥៥x ៣ថ្ងៃx៤ឃុំx៥ឆ្នាំ)	២០លើកថ្នាក់ឃុំ ៥របាយការណ៍ ថ្នាក់ស្រុក	រដ្ឋបាល ជលជល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជល អាជ្ញាធរឃុំ និងសហគមន៍ នេសាទ	២.៧០០	៥៤០ ៤លើក ១របាយការណ៍	៥៤០ ៤លើក ១របាយការណ៍	៥៤០ ៤លើក ១របាយការណ៍	៥៤០ ៤លើក ១របាយការណ៍	៥៤០ ៤លើក ១របាយការណ៍	H		H		H		H		H
១.១.៣	ផលិតផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកស្រែចម្រុះនិគម (៦០\$ x ១ផែនទី x ៥ឆ្នាំ)	៥ផែនទី	នាយកដ្ឋាន កិច្ចការជលជល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ជលជល	៣០០	៦០ ១ផែនទី	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	H		H		H		H		H
១.២	ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ មូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។				៣៣.០៤០														
១.២.១	ផលិតផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (១,៥៥ x ១០០សន្លឹក x ៤ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	២.០០០សន្លឹក	រដ្ឋបាល ជលជល	អង្គការ FAO	៣.០០០	៦០០ ៤០០សន្លឹក	៦០០ ៤០០សន្លឹក	៦០០ ៤០០សន្លឹក	៦០០ ៤០០សន្លឹក	៦០០ ៤០០សន្លឹក	H		H		H		H		H
១.២.២	តម្កើងស្លាកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៣០០\$ x ២ស្លាក x ៤ឃុំ)	៨ស្លាក	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ជលជល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២.៤០០		១.២០០ ៤ស្លាក	១.២០០ ៤ស្លាក											
១.២.៣	រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានជលជលនៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣ (៧០\$ x ១បញ្ជី x ៤ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	២០ច្បាប់	សង្កាត់រដ្ឋបាល ជលជល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.៤០០	២៨០ ៤ច្បាប់	២៨០ ៤ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	២៨០ ៤ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	២៨០ ៤ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	២៨០ ៤ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព			H		H		H		H

១.២.៤	ផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ស្តីពីការចូលរួមគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ច្បាប់ជលផល អនុក្រឹត្យគោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ (១៥០\$ x ២ប្រជុំ x ៤ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៤០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៦.០០០	១.២០០	១.២០០	១.២០០	១.២០០	១.២០០
						៨ប្រជុំ	៨ប្រជុំ	៨ប្រជុំ	៨ប្រជុំ	៨ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.២.៥	រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ និងផែនការចុះល្អិត (៦០\$ x ៤ឃុំ x ១ឆ្នាំ)	៤ក្រុម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២៤០	២៤០				
						៤ក្រុម				
						H				
១.២.៦	ចុះល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ៥ថ្ងៃ/ខែ (២៥០\$ x ៤ខែ x ៤ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៤០០ថ្ងៃ	ក្រុមល្អិត និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២០.០០០	៥.០០០	៥.០០០	៥.០០០	៥.០០០	៥.០០០
						៨០លើក	៨០លើក	៨០លើក	៨០លើក	៨០លើក
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣	ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត និងសម្ភារៈសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។					៦៤.៦៥៧				
១.៣.១	បង្កើត និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្ត និងក្រុមល្អិតឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងបំបាត់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដល់ក្រុមល្អិត					៤៩.៦៥៧				
១.៣.១.១	ប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកពិភាក្សាអំពីឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ប្រជុំ និងសេចក្តីព្រាងToRs ថ្នាក់ស្រុក	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥				
						១ប្រជុំ				
						H				
១.៣.១.២	ប្រជុំបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ក្រុម	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥				
						១ក្រុម				
						H				
១.៣.១.៣	ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃថ្នាក់ខេត្ត ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា (១.៤១៧\$ □ ១ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	៥ប្រជុំ	រដ្ឋបាល/ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	១.៤១៧	២៨៣	២៨៣	២៨៣	២៨៣	២៨៣
						១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣.១.៤	ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកប្រចាំត្រីមាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា និងលើកផែនការ គាំទ្រការល្អិតនៅថ្នាក់ឃុំ (៣២០\$ □ ២ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	១០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក	៣.២០០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០
						២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣.១.៥	ទិញការឡើងបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបូមទឹក២ ផុងទឹកចំណុះ ១០០០លីត្រ ទុយោ២ដុំ និងកាំភ្លើងបាញ់ទឹក២ដើម (៣.៦០០\$ x ៤គ្រឿង)	៤គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៤.៤០០		៧.២០០	៧.២០០		
							២គ្រឿង	២គ្រឿង		
							H H	H H		
១.៣.១.៦	ទិញម៉ូតូសម្រាប់ការល្អិតទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (២.៣០០\$ x ២គ្រឿង x ៤ឃុំ)	៨គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៨.៤០០		៩.២០០	៩.២០០		
							៤គ្រឿង	៤គ្រឿង		
							H H	H H		
១.៣.	ទិញឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ (ប្រអប់សង្ក្រាន់បឋម តង់ កាបូប	៨យុត	រដ្ឋបាល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	៩.៦០០		៤.៨០០		៤.៨០០	

១.៧	ស្តាយ ធុងទឹកស្តាយ វ៉ែនតា ស្បែកជើង ជ្រូន កែវយឹត GPS ឯកសណ្ឋាន..) សម្រាប់ក្រុមល្អិត (១.២០០\$x២ឈុតx៤ឃុំ)		ជលផល	ជលផល				៤ឈុត		៤ឈុត	
១.៣.១.៨	ប្រជុំក្រុមល្អិតភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ឃុំដើម្បីផ្តល់ និងវិណាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ២ប្រជុំ x ៤ឃុំ)	៨ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	៣៦០			១៨០		១៨០	
១.៣.១.៩	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកសំរាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក (៣៦០\$ x ៣វគ្គ)	៣វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ WCS	១.០៨០			៣៦០	៣៦០	៣៦០	
១.៣.១.១០	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកសំរាប់ក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃ (៥០\$ x ៧នាក់ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៧០០			៣៥០		៣៥០	
១.៣.១.១១	ថវិកាសម្រាប់គ្រូបង្គោលខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងសម្ភារៈ [(៤៥\$ x ៣នាក់) + ៥០\$] x ២វគ្គ	២ វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៣៧០			១៨៥		១៨៥	
១.៣.២	សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១៥.០០០						
១.៣.២.១	សាងសង់បំបែកពិនិត្យមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦.០០០\$ x ១ បំបែក)	១ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៦.០០០				៦.០០០		
១.៣.២.២	ស្តារស្រះធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងអភិរក្សត្រីមេពូជ (៤.៥០០\$ x ២ស្រះ)	២ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៩.០០០			៤.៥០០	៤.៥០០		
២	លទ្ធផលទី២៖ ភាពប្រសើរឡើងនូវការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				២២.៤៥៧						
២.១	តាមដានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមជាប្រចាំដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃជាបន្ទាន់ តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមល្អិត (១០០\$ x ៥១ករណី)	៥១ករណី	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៥.១០០		១.៥០០	១.៣០០	១.០០០	៨០០	៥០០
២.២	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសភ្លើងនេះព្រៃលិច (៤៥\$ x ១នាក់ x ៤ថ្ងៃ)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌជលផល	១៧៩						
២.៣	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសដល់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល (៤៥០\$)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៥០			៤៥០			
២.៤	ថវិកាសម្រាប់គ្រូបង្គោលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់	១វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	១៨៥			១៨៥			

	ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង បំពេញសំណុំរឿងបទល្មើសផល ផល [(៤៥៥ x ១នាក់ x ៣ថ្ងៃ) + ៥០\$ សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល]		ផលផល	ផលផល			១វគ្គ			
							H			
២.៥	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសដុត និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិច ទឹកខុសច្បាប់ (១៥០\$ x ៣១ករណី)	៣១ករណី	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ផលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៤.៦៥០	១.៣៥០	១.២០០	៩០០	៧៥០	៤៥០
							៩ករណី	៨ករណី	៦ករណី	៥ករណី
							H H	H H	H H	H H
២.៦	ថវិកាសំរាប់ថែរក្សា និងទិញបន្ថែមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ លិចទឹកតាមតម្រូវការចាំបាច់ (១០០\$ x ៥ខែ x ៤ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	កញ្ចប់រួម	សង្កាត់រដ្ឋបាល ផលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	១០.០០០	២.០០០	២.០០០	២.០០០	២.០០០	២.០០០
							កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម
							H H	H H	H H	H H
២.៧	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទ ពិសោធន៍ បច្ចេកទេសទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និង ការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ (៩៣៣\$ x ១សិក្ខាសាលា)	១សិក្ខាសាលា	រដ្ឋបាល និង ខណ្ឌរដ្ឋបាល ផលផល	ក្រុមការងារគ្រប់ គ្រងភ្លើងនេះព្រៃ លិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	៩៣៣				៩៣៣	
									១វគ្គ	
									H	
២.៨	ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ឬ រង របួសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៨០\$ x ១២នាក់)	១២នាក់	ខណ្ឌរដ្ឋ បាលផលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៦០	២៤០	២៤០	១៦០	១៦០	១៦០
							៣នាក់	៣នាក់	២នាក់	២នាក់
							H H	H H	H H	H H
៣	លទ្ធផលទី៣៖ ព្រៃលិចទឹកដែលបានទទួលរងការខូចខាតដោយភ្លើងនេះត្រូវបានស្តារឡើងវិញ				៣៨.១៣៧					
៣.១	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃដោយឆាប់រហ័សដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រ ស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (១០០\$ x ៣ថ្ងៃ x ៥ឆ្នាំ)	៥លើក ៥របាយការណ៍	រដ្ឋបាលផលផល និងFAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ផលផល	១.៥០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០
							១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍
							H	H	H	H
៣.២	បោះបង្គោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់ភ្លើងនេះ ព្រៃលិចទឹក (៦០\$ x ១០០បង្គោល)	១០០បង្គោល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ផលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៦.០០០	១.៨០០	១.៥០០	១.២០០	៩០០	៦០០
							៣០បង្គោល	២៥បង្គោល	២០បង្គោល	១៥បង្គោល
							H H	H H	H H	H H
៣.៣	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងថ្នាល បណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក (២៨៣\$ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	រដ្ឋបាលផលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ផលផល	៥៦៧		២៨៤		២៨៣	
								១វគ្គ		១វគ្គ
								H H	H H	
៣.៤	ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ឃុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពី ការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលខូចខាតដោយភ្លើងនេះ (៦៨ \$ x ៤ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	២០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ផលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.៣៦០	២៧២	២៧២	២៧២	២៧២	២៧២
							៤ប្រជុំ	៤ប្រជុំ	៤ប្រជុំ	៤ប្រជុំ
							H	H	H	H
៣.៥	គាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំថ្នាល និងបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក សំរាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (២០០\$ x ១ថ្នាល x ៥ឆ្នាំ)	៥ថ្នាល	សង្កាត់រដ្ឋបាល ផលផល	សហគមន៍ នេសាទ	១.០០០	២០០	២០០	២០០	២០០	២០០
							១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល
							H H	H H	H H	H H
៣.៦	គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍ មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៩៩០\$/២២ហិកតា)	២២ហិកតា	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ផលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៩០	១៣៥	២២៥	២២៥	២២៥	១៨០
							៣ ហិ.ត	៥ ហិ.ត	៥ ហិ.ត	៥ ហិ.ត
							H H	H H	H H	H H
៣.៧	ចំណាយដាំកូនព្រៃលិចទឹកគិតទាំងតម្លៃកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូន	២៤.២០០ដើម	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	សហគមន៍	២៤.២០០	៣.៣០០	៥.៥០០	៥.៥០០	៥.៥០០	៤.៤០០

	និងការដាំ (១\$ x ១.១០០ដើម x ២២ហ.ត)		ជលផល	នេសាទ		៣.៣០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៤.៤០០ដើម
						H	H	H	H	H
៣.៨	ចំណាយថែទាំកូនឈើដែលបានដាំនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍ (១០០\$ x ២២ហ.ត)	២២ ហិកតា	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២.២០០	៣០០	៥០០	៥០០	៥០០	៤០០
						៣ ហ.ត	៥ ហ.ត	៥ ហ.ត	៥ ហ.ត	៤ ហ.ត
៣.៩	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃអត្រាស្រូវ និងលូតលាស់នៃកូនព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៣២០\$)	២០ហិកតា	រដ្ឋបាលជលផលនិង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣២០			៨០	៨០	១៦០
								៥ ហ.ត	៥ ហ.ត	៥ ហ.ត
								M	M	M
៤	ការចុះគាំទ្រ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				៩.៧៥០					
៤.១	ចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដើមដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ត្រីគំរោងFAO-CAPFISH (សរុប: ២០០\$)	១លើក	រដ្ឋបាលជលផល/FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២០០					
					១លើក					
						H				
៤.២	ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មគាំទ្រប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផលដើម្បីជួយតម្រង់ទិសការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៣៥០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០
						៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក
						H H	H H	H H	H H	H H
៤.៣	ថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចុះគាំទ្រ ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងតម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកប្រចាំខែ (២៧៣\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៨.២០០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០
						៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក
						H H	H H	H H	H H	H H
សរុបរួម: ១៧១.៩៤១										

១០.៣ សកម្មភាព និងថវិកានៃផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ស្រុកប្រាសាទបាគង

ល.រ	សកម្មភាព	សូចនាករ (៥ឆ្នាំ)	ស្ថានបំណែងទទួលខុសត្រូវ		ថវិកា (២០២១ ២០២៥)	២០២១ (ត្រីមាស)		២០២២ (ត្រីមាស)		២០២៣ (ត្រីមាស)		២០២៤ (ត្រីមាស)		២០២៥ (ត្រីមាស)			
			ដឹកនាំ	អ្នក		១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
						១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
១	លទ្ធផលទី១៖ ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញនូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងភាពត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាព។				៧៧.២៤៦												
១.១	ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញពីទម្រង់ បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ ដែលបានអនុវត្តកន្លងមក។				៣.០០០												
១.១.១	ប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានអនុវត្តកន្លងមក (៤៥៥ x ៣ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	១៥ប្រជុំថ្នាក់ឃុំ ៥របាយការណ៍ ថ្នាក់ស្រុក	រដ្ឋបាលជលផល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ភូមិ និងឃុំ	៦៧៥	១៣៥ ៣ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៣៥ ៣ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៣៥ ៣ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៣៥ ៣ប្រជុំ ១របាយការណ៍	១៣៥ ៣ប្រជុំ ១របាយការណ៍	H	H	H	H	H		
១.១.២	ចុះអង្កេតតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីប្រមូលនិយាមកា និងព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋភាពភូមិ-រូបសាស្ត្រ-ឋានលេខា ទំហំនៃការខូចខាត ការប្រើប្រាស់ដី និងគម្របដីមុន និងក្រោយពេលភ្លើងឆេះ (៤៥៥ x ៣ថ្ងៃ x ៣ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	១៥លើកថ្នាក់ឃុំ ៥របាយការណ៍ ថ្នាក់ស្រុក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរឃុំ និងសហគមន៍នេសាទ	២.០២៥	៤០៥ ៣លើក ១របាយការណ៍	៤០៥ ៣លើក ១របាយការណ៍	៤០៥ ៣លើក ១របាយការណ៍	៤០៥ ៣លើក ១របាយការណ៍	៤០៥ ៣លើក ១របាយការណ៍	H	H	H	H	H		
១.១.៣	ផលិតផែនទីតំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគង (៦០\$ x ១ផែនទី x ៥ឆ្នាំ)	៥ផែនទី	នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣០០	៦០ ១ផែនទី	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	H	H	H	H	H		
១.២	ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ មូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។				២៤.៧៨០												
១.២.១	ផលិតផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (១,៥៥ x ១០០សន្លឹក x ៣ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	១.៥០០សន្លឹក	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ FAO	២.២៥០	៤៥០ ៣០០សន្លឹក	៤៥០ ៣០០សន្លឹក	៤៥០ ៣០០សន្លឹក	៤៥០ ៣០០សន្លឹក	៤៥០ ៣០០សន្លឹក	H	H	H	H	H		
១.២.២	តម្កើងស្លាកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៣០០\$ x ២ផ្ទាំង x ៣ឃុំ)	៦ផ្ទាំង	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.៨០០	៦០០ ២ផ្ទាំង	៦០០ ២ផ្ទាំង	៦០០ ២ផ្ទាំង	៦០០ ២ផ្ទាំង	៦០០ ២ផ្ទាំង							
១.២.៣	រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលនៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣ (៧០\$ x ១ច្បាប់ x ៣ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	១៥ច្បាប់	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.០៥០	២១០ ៣ច្បាប់	២១០ ៣ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	២១០ ៣ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	២១០ ៣ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	២១០ ៣ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព							
១.២.៤	ផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ស្តីពីការចូលរួម	៣០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៤.៥០០	៩០០	៩០០	៩០០	៩០០	៩០០							

	គ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ច្បាប់ជលផល អនុក្រឹត្យ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ(១៥០\$ x ២ប្រជុំ x ៣ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)		ជលផល			៦ប្រជុំ		៦ប្រជុំ		៦ប្រជុំ		៦ប្រជុំ		៦ប្រជុំ	
						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
១.២.៥	រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ និងផែនការចុះល្អិត (៦០\$ x ៣ឃុំ x ១ឆ្នាំ)	៣ក្រុម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១៨០										
១.២.៦	ចុះល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក៖ ៥ថ្ងៃ/ខែ (២៥០\$ x ៤ខែ x ៣ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៣០០លើក	ក្រុមល្អិត និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១៥.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០
១.៣	ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច៖ រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត និងសម្ភារៈសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។				៤៩.៤៦៧										
១.៣.១	បង្កើត និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្ត និងក្រុមល្អិតឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងបំបាត់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកជលក្រុមល្អិត				៣៨.៩៦៧										
១.៣.១.១	ប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកពិភាក្សាអំពីឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ប្រជុំ និងសេចក្តីព្រាងToRs ថ្នាក់ស្រុក	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥										
១.៣.១.២	ប្រជុំបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ក្រុម	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥										
១.៣.១.៣	ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃថ្នាក់ខេត្ត ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា (១.៤១៦\$ x ១ប្រជុំ x ៥ឆ្នាំ)	៥ប្រជុំ	រដ្ឋបាល/ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	១.៤១៧	២៨៣	២៨៣	២៨៦	២៨៣	២៨២	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ
១.៣.១.៤	រៀបចំប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកប្រចាំត្រីមាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា និងលើកផែនការគាំទ្រការល្អិតនៅថ្នាក់ឃុំ (៣២០\$ □ ២ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	១០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក	៣២០០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ
១.៣.១.៥	ទិញការឡើងបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបូមទឹក២ ធុងទឹកចំណុះ១០០០លីត្រ ទុយោ២ដុំ និងកាំភ្លើងបាញ់ទឹក២ដើម (៣.៦០០\$ □ ៣គ្រឿង)	៣គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១០.៨០០		៧.២០០	៣.៦០០							
១.៣.១.៦	ទិញម៉ូតូសម្រាប់ការល្អិតទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (២.៣០០\$ □ ២គ្រឿង □ ៣ឃុំ)	៦គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៣.៨០០		៦.៩០០	៦.៩០០							
១.៣.១.៧	ទិញឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ (ប្រអប់សង្ហារឹម បឺម តង់ កាបូប	៦ឈុត	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	៧.២០០			៣.៦០០							

១.៧	ស្តាយ ធុងទឹកស្អាត វ៉ែនតា ស្បែកជើង ជ្រូន កែវយឺត ឯកសណ្ឋាន GPS..) សម្រាប់ក្រុមល្អិត (១.២០០\$ x ២លុយត x ៣ឃុំ)			ជលផល				៣លុយត		៣លុយត		
១.៣.១.៤	ប្រជុំក្រុមល្អិតភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ឃុំដើម្បីផ្តល់ និងណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក(៤៥\$ x ២ប្រជុំ x ៣ឃុំ)	៦ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	២៧០			១៣៥		១៣៥		
១.៣.១.៩	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកសំរាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៣៦០\$ x ៣វគ្គ)	៣វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ WCS	១.០៨០			៣៦០	៣៦០	៣៦០		
១.៣.១.១០	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកសំរាប់ក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃ (៥០\$ x ៧នាក់ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៧០០			៣៥០		៣៥០		
១.៣.១.១១	ចំណាយសម្រាប់គ្រូបង្គោលខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងសម្ភារៈ [(៤៥\$ x ៣នាក់) + ៥០\$] x ២វគ្គ	២ វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៣៧០			១៨៥		១៨៥		
១.៣.២	សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១០.៥០០							
១.៣.២.១	សាងសង់បំបែកទឹកមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦.០០០\$ x ១បំបែក)	១ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៦០០០				៦.០០០			
១.៣.២.២	ស្តារស្រះធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងអភិរក្សត្រីមេពូជ (៤.៥០០\$ x ១ស្រះ)	១ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៥០០				៤.៥០០			
២	លទ្ធផលទី២៖ ភាពប្រសើរឡើងនូវការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១៧.០៩៣							
២.១	តាមដានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមជាប្រចាំដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃជាបន្ទាន់ តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមល្អិត (១០០\$ x ៣៨ករណី)	៣៨ករណី	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣.៨០០	១.១០០	៩០០	៨០០	៦០០	៤០០		
២.២	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសដល់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល (៤៥០\$)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៥០			៤៥០				
២.៣	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសដុត និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ (១៥០\$ x ២៣ករណី)	២៣ករណី	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣.៤៥០	១.០៥០	៩០០	៧៥០	៤៥០	៣០០		
២.៤	ចំណាយសំរាប់ថែរក្សា និងទិញបន្ថែមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកតាមតម្រូវការចាំបាច់ (១០០\$ x ៥ខែ x ៣ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	កញ្ចប់រួម	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	៧.៥០០	១.៥០០	១.៥០០	១.៥០០	១.៥០០	១.៥០០		

២.៥	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ បច្ចេកទេសទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ (៩៣៣\$ x ១សិក្ខាសាលា)	១សិក្ខាសាលា	រដ្ឋបាល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	៩៣៣					៩៣៣	
										១វគ្គ	
										H	
២.៦	ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ឬ រងរបួសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៨០\$ x ១២នាក់)	១២នាក់	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៦០	២៤០	២៤០	១៦០	១៦០	១៦០	
						៣នាក់	៣នាក់	២នាក់	២នាក់	២នាក់	
						H	H	H	H	H	H
៣	លទ្ធផលទី៣៖ ព្រៃលិចទឹកដែលបានទទួលរងការខូចខាតដោយភ្លើងឆេះព្រៃត្រូវបានស្តារឡើងវិញ					៣៦.៥៥២					
៣.១	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃដោយឆាប់រហ័សដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ (១០០\$ x ៣ថ្ងៃ x ៥ឆ្នាំ)	៥លើក	រដ្ឋបាលជលផល និងFAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៥០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០	
						១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	
						H	H	H	H	H	
៣.២	បោះបង្គោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៦០\$ x ១០០បង្គោល)	១០០បង្គោល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៦.០០០	១.៨០០	១.៥០០	១.២០០	៩០០	៦០០	
						៣០បង្គោល	២៥បង្គោល	២០បង្គោល	១៥បង្គោល	១០បង្គោល	
						H	H	H	H	H	
៣.៣	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក (២៨៣\$ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៥៦៧		២៨៣		២៨៤		
							១វគ្គ		១វគ្គ		
							H	H	H	H	
៣.៤	ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ឃុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលខូចខាតដោយភ្លើងឆេះ(៦៨\$x៣ដងx៥ឆ្នាំ)	១៥ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.០២០	២០៤	២០៤	២០៤	២០៤	២០៤	
						៣ប្រជុំ	៣ប្រជុំ	៣ប្រជុំ	៣ប្រជុំ	៣ប្រជុំ	
						H	H	H	H	H	
៣.៥	គាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំថ្នាល និងបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹកសំរាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានឆេះ (២០០\$ x ១ថ្នាលx៥ឆ្នាំ)	៥ថ្នាល	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	១០០០	២០០	២០០	២០០	២០០	២០០	
						១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	
						H	H	H	H	H	
៣.៦	គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៩៤៥\$ / ២១ហត)	២១ហិកតា	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៤៥	១៣៥	២២៥	២២៥	១៨០	១៨០	
						៣ ហត	៥ ហត	៥ ហត	៤ ហត	៤ ហត	
						H	H	H	H	H	
៣.៧	ចំណាយដាំកូនព្រៃលិចទឹកគិតទាំងតម្លៃកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូន និងការដាំ (១\$ x ១.១០០ដើម x ២១ហត)	២៣.១០០ដើម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២៣.១០០	៣.៣០០	៥.៥០០	៥.៥០០	៤.៤០០	៤.៤០០	
						៣.៣០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៤.៤០០ដើម	៤.៤០០ដើម	
						H	H	H	H	H	
៣.៨	ចំណាយថែទាំកូនឈើដែលបានដាំនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍ (១០០\$ x ២១ ហត)	២១ ហិកតា	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២.១០០	៣០០	៥០០	៥០០	៤០០	៤០០	
						៣ ហត	៥ ហត	៥ ហត	៤ ហត	៤ ហត	
						H	H	H	H	H	
៣.៩	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃអត្រាស្រស់ និងលូតលាស់នៃកូនព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៣២០\$)	២០ហិកតា	រដ្ឋបាលជលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣២០			៨០	៨០	១៦០	
								៥ ហត	៥ ហត	១០ ហត	
								M	M	M	
៤	ការចុះគាំទ្រ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក					៩.៧៥០					
៤.១	ចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដើមដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ត្រីគំរោងFAO-CAPFISH (សរុប: ២០០\$)	១លើក	រដ្ឋបាលជលផល/FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២០០	២០០					
						១លើក					
										H	

៤.២	ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មគាំទ្រប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាល ជលផលដើម្បីជួយតម្រង់ទិសការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះ ព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ជលផល	១.៣៥០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០
						៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក
						H H	H H	H H	H H	H H
៤.៣	ថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចុះគាំទ្រ ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងតម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ប្រចាំខែ (២៧៣\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល ជលផល	៨.២០០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០
						៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក	៦ លើក
						H H	H H	H H	H H	H H
សរុបរួម:						១៤០.៦៤២				

១០.៤ សកម្មភាព និងថវិកាផែនការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក ក្រុងសៀមរាប

ល.រ	សកម្មភាព	សូចនាករ (៥ឆ្នាំ)	ស្ថានប័នទទួលខុសត្រូវ		ថវិកា (២០២១ ២០២៥)	២០២១ (ត្រីមាស)		២០២២ (ត្រីមាស)		២០២៣ (ត្រីមាស)		២០២៤ (ត្រីមាស)		២០២៥ (ត្រីមាស)			
			ដឹកនាំ	អ្នក		១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
១	លទ្ធផលទី១៖ ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញនូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងភាពត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាព។					១៤៦.៩៤៧											
១.១	ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញពីទម្រង់ បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ ការពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃ និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ ដែលបានអនុវត្តកន្លងមក។					៤.៨០០											
១.១.១	ប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់សង្កាត់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបានអនុវត្តកន្លងមក (៤៥\$ x ៥សង្កាត់ x ៥ឆ្នាំ)	២៥ប្រជុំថ្នាក់សង្កាត់ ៥របាយការណ៍ថ្នាក់ក្រុង	រដ្ឋបាលជលផល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ភូមិ និងសង្កាត់	១.១២៥	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍	២២៥ ៥ប្រជុំ ១របាយការណ៍		
១.១.២	ចុះអង្កេតតំបន់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដើម្បីប្រមូលនិយាមកា និងព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋភាពភូមិ-រូបសាស្ត្រ-ឋានលេខា ទំហំនៃការខូចខាត ការប្រើប្រាស់ដី និងគម្របដីមុន និងក្រោយពេលឆ្លើងឆេះ (៤៥\$ x ៣ថ្ងៃ x ៥សង្កាត់ x ៥ឆ្នាំ)	២៥លើកថ្នាក់សង្កាត់ ៥របាយការណ៍ថ្នាក់ក្រុង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរសង្កាត់ និងសហគមន៍នេសាទ	៣.៣៧៥	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍	៦៧៥ ៥លើក ១របាយការណ៍		
១.១.៣	ផលិតផែនទីតំបន់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកក្នុងក្រុងសៀមរាប (៦០\$ x ១ផែនទី x ៥ឆ្នាំ)	៥ផែនទី	នាយកដ្ឋានកិច្ចការជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣០០	៦០ ១ផែនទី	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព	៦០ ១ផែនទី បច្ចុប្បន្នភាព		
១.២	ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកដោយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក។					៤១.៣០០											
១.២.១	ផលិតផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (១,៥\$ x ១០០សន្លឹក x ៥សង្កាត់ x ៥ឆ្នាំ)	២.៥០០សន្លឹក	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ FAO	៣.៧៥០	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក	៧៥០ ៥០០សន្លឹក		
១.២.២	តម្លើងស្លាកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីការទប់ស្កាត់ឆ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៣០០\$ x ២ផ្ទាំង x ៥សង្កាត់)	១០ផ្ទាំង	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣.០០០		១.៥០០ ៥ផ្ទាំង	៩០០ ៣ផ្ទាំង	៦០០ ២ផ្ទាំង								
១.២.៣	រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលនៅក្នុងតំបន់២ និងតំបន់៣ (៧០\$ x ១ច្បាប់ x ៥សង្កាត់ x ៥ឆ្នាំ)	២៥ច្បាប់	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.៧៥០	៣៥០ ៥ច្បាប់	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	៣៥០ ៥ច្បាប់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព		

១.៧	២គ្រឿង x ៥សង្កាត់)		ជលផល	ជលផល				៥គ្រឿង	៥គ្រឿង				
១.៣.១.៤	ទិញឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ (ប្រអប់សង្គ្រោះបឋម តង់ កាបូបស្ពាយ ធុងទឹកស្អុយ វ៉ែនតា ស្បែកជើង ជ្រូន កែវយឹត ឯកសណ្ឋាន GPS..) សម្រាប់ក្រុមល្អាត (១.២០០\$ x ២លុយត x ៥សង្កាត់)	១០លុយត	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១២.០០០			៦.០០០		៦.០០០			
១.៣.១.៥	ប្រជុំក្រុមល្អាតភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់សង្កាត់ដើម្បីផ្តល់ និងណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ២ប្រជុំ x ៥សង្កាត់)	១០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរសង្កាត់	៤៥០			២២៥		២២៥			
១.៣.១.១០	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកសំរាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៣៦០\$ □ ៣វគ្គ)	៣វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ WCS	១.០៨០			៣៦០	៣៦០	៣៦០			
១.៣.១.១១	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ក្រុងសំរាប់ក្រុមល្អាតឃ្លាំមើលភ្លើងនេះព្រៃ (៥០\$ □ ៧នាក់ □ ២វគ្គ)	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ក្រុង	៧០០			៣៥០		៣៥០			
១.៣.១.១២	ថវិកាសម្រាប់គ្រូបង្គោលខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ក្រុង និងសម្ភារៈ [(៤៥\$ x ៣នាក់) + ៥០\$] x ២វគ្គ	២ វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ក្រុង	៣៧០			១៨៥		១៨៥			
១.៣.២	សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១០.៥០០								
១.៣.២.១	សាងសង់បំពង់ពិស្សមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦.០០០\$ x ១បំពង់)	១ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៦.០០០				៦០០០				
១.៣.២.២	ស្តារស្រះធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងអភិរក្សត្រីមេពូជ (៤.៥០០\$ x ១ស្រះ)	១ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤.៥០០				៤.៥០០				
២	លទ្ធផលទី២៖ ភាពប្រសើរឡើងនូវការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				២៧.១៦៣								
២.១	តាមដានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមជាប្រចាំដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃជាបន្ទាន់ តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមល្អាត (១០០\$ x ៦៤ករណី)	៦៤ករណី	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៦.៤០០	២.០០០	១.៦០០	១.៣០០	៩០០	៦០០			
២.២	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសដល់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល (៤៥០\$)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៥០			៤៥០					
២.៣	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសដុត និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹក	៤០ករណី	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៦.០០០	១.៨០០	១.៥០០	១.២០០	៩០០	៦០០			

	ឧសច្ច្យាប័ (១៥០\$ x ៤០ករណី)		ជលផល			H H	H H	H H	H H	H H
២.៤	ថវិកាសំរាប់ថែរក្សា និងទិញបន្ថែមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកតាមតម្រូវការចាំបាច់ (១០០\$ x ៥ខែ x ៥សង្កាត់ x ៥ឆ្នាំ)	កញ្ចប់រួម	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរសង្កាត់	១២.៥០០	២.៥០០	២.៥០០	២.៥០០	២.៥០០	២.៥០០
						កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម	កញ្ចប់រួម
						H H	H H	H H	H H	H H
២.៥	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ (៩៣៣\$ x ១សិក្ខាសាលា)	១សិក្ខាសាលា	រដ្ឋបាល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	៩៣៣				៩៣៣	
									១វគ្គ	
									H	
២.៦	ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ឬ រងរបួសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៨០\$ x ១១នាក់)	១១នាក់	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៨៨០	២៤០	២៤០	១៦០	១៦០	៨០
						៣នាក់	៣នាក់	២នាក់	២នាក់	១នាក់
						H H	H H	H H	H H	H H
៣	លទ្ធផលទី៣៖ ព្រៃលិចទឹកដែលបានទទួលរងការខូចខាតដោយភ្លើងនេះត្រូវបានស្តារឡើងវិញ				៤០.៤៥៧					
៣.១	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃដោយឆាប់រហ័សដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (១០០\$ x ៣ថ្ងៃ x ៥ឆ្នាំ)	៥លើក ៥របាយការណ៍	រដ្ឋបាលជលផល និងFAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៥០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០
						១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍	១របាយការណ៍
						H	H	H	H	H
៣.២	បោះបង្គោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦០\$ x ១៣៣បង្គោល)	១៣៣បង្គោល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៧.៩៨០	២.៤០០	១.៩៨០	១.៦២០	១.២០០	៧៨០
						៤០បង្គោល	៣៣បង្គោល	២៧បង្គោល	២០បង្គោល	១៣បង្គោល
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៣	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក (២៨៣\$ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៥៦៧		២៨៤		២៨៣	
							១វគ្គ		១វគ្គ	
							H H		H H	
៣.៤	ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់សង្កាត់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលខូចខាតដោយភ្លើងនេះ (៦៨\$ x ៥សង្កាត់ x ៥ឆ្នាំ)	២៥ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១.៧០០	៣៤០	៣៤០	៣៤០	៣៤០	៣៤០
						៥ប្រជុំ	៥ប្រជុំ	៥ប្រជុំ	៥ប្រជុំ	៥ប្រជុំ
						H	H	H	H	H
៣.៥	គាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំថ្នាល និងបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក សំរាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (២០០\$ x ១ថ្នាល x ៥ឆ្នាំ)	៥ថ្នាល	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	១.០០០	២០០	២០០	២០០	២០០	២០០
						១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល	១ថ្នាល
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៦	គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៩៩០\$)	២២ហិកតា	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៩០	១៣៥	២២៥	២២៥	២២៥	១៨០
						៣ហត	៥ហត	៥ហត	៥ហត	៤ហត
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៧	ចំណាយដាំកូនព្រៃលិចទឹកគិតទាំងតម្លៃកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូន និងការដាំ (១\$ x ១.១០០ដើម x ២២ហត)	២៤.២០០ដើម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២៤.២០០	៣.៣០០	៥.៥០០	៥.៥០០	៥.៥០០	៤.៤០០
						៣.៣០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៤.៤០០ដើម
						H	H	H	H	H
៣.៨	ចំណាយថែទាំកូនឈើដែលបានដាំនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍ (១០០\$ x ២២ ហត)	២២ ហិកតា	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២.២០០	៣០០	៥០០	៥០០	៥០០	៤០០
						៣ ហត	៥ ហត	៥ ហត	៥ ហត	៤ ហត
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៩	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃអត្រាស្តារ និងលូតលាស់នៃកូនព្រៃលិចទឹកនៅ	២០ហិកតា	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	៣២០			៨០	៨០	១៦០
								៥ហត	៥ហត	១០ហត

	ក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (សរុប៖ ៣២០\$)		និង FAO	ជលផល								M			M			M					
៤	ការចុះគាំទ្រ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក				៩.៧៥០																		
៤.១	ចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដើមដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ត្រីគំរោងFAO-CAPFISH (សរុប៖២០០\$)	១លើក	រដ្ឋបាលជលផល/FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២០០	២០០																	
						១លើក																	
៤.២	ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មគាំទ្រប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផលដើម្បីជួយតម្រង់ទិសការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៣៥០	២៧០		២៧០		២៧០		២៧០		២៧០									
						៦ លើក		៦ លើក		៦ លើក		៦ លើក		៦ លើក									
						H	H			H	H			H	H			H	H			H	H
៤.៣	ថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចុះគាំទ្រ ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងតម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រចាំខែ (២៧៣\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០លើក	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៨.២០០	១.៦៤០		១.៦៤០		១.៦៤០		១.៦៤០		១.៦៤០									
						៦ លើក		៦ លើក		៦ លើក		៦ លើក		៦ លើក									
						H	H			H	H			H	H			H	H			H	H
សរុបរួម:						២២៤.៣១៦																	

១.២.៤	ផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ស្តីពីការចូលរួមគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ច្បាប់ជលផល គោលនយោបាយអនុក្រឹត្យ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ (១៥០\$ x ២ប្រជុំ x ៦ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	៦០ដង	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩.០០០	១.៨០០	១.៨០០	១.៨០០	១.៨០០	១.៨០០
						១២ដង	១២ដង	១២ដង	១២ដង	១២ដង
						H H	H H	H H	H H	H H
១.២.៥	រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ និងផែនការចុះល្អិត (៦០\$ x ៦ឃុំ x ១ ឆ្នាំ)	៦ក្រុម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣៦០	៣៦០				
						៦ក្រុម				
						H				
១.២.៦	ចុះល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ៥ថ្ងៃ/ខែ (២៥០\$/ខែ □ ៤ខែ □ ៦ឃុំ □ ៥ឆ្នាំ)	៦០០ថ្ងៃ	ក្រុមល្អិត និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៣០.០០០	៦.០០០	៦.០០០	៦.០០០	៦.០០០	៦.០០០
						១២០លើក	១២០លើក	១២០លើក	១២០លើក	១២០លើក
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣	ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត និងសម្ភារៈសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក។					៨៦.០៣៧				
១.៣.១	បង្កើត និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្ត និងក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងបំបាត់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដល់ក្រុមល្អិត					៧១.០៣៧				
១.៣.១.១	ប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកពិភាក្សាអំពីឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ប្រជុំ និងសេចក្តីព្រាងToRs ថ្នាក់ស្រុក	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥				
						១ប្រជុំ				
						H				
១.៣.១.២	ប្រជុំបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ក្រុម	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥				
						១ក្រុម				
						H				
១.៣.១.៣	ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ខេត្ត ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា (១.៤១៦\$ x ១ប្រជុំ x ៥ឆ្នាំ)	៥ប្រជុំ	រដ្ឋបាល/ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	១.៤១៧	២៨៣	២៨៣	២៨៣	២៨៣	២៨៣
						១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣.១.៤	រៀបចំប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកប្រចាំត្រីមាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ ភ្លើងនេះព្រៃ ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា និងលើកផែនការគាំទ្រការល្អិតនៅថ្នាក់ឃុំ (៣២០\$ □ ២ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	១០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក	៣.២០០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០
						២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣.១.៥	ទិញការឡើងបំបាត់ដោយម៉ាស៊ីនបូមទឹក២ ផ្ទុកទឹកចំណុះ ១០០០L ទុយោ២ដុំ និងកាំភ្លើងបាញ់ទឹក២ដើម(៣៦០០\$ □ ៦គ្រឿង)	៦គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២១.៦០០		១០.៨០០	១០.៨០០		
							៣គ្រឿង	៣គ្រឿង		
							H H	H H		
១.៣.១.៦	ទិញម៉ូតូសំរាប់ក្រុមល្អិត (២៣០០\$ □ ១២គ្រឿង)	១២គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២៧.៦០០		៩.២០០	៩.២០០	៩.២០០	
							៤គ្រឿង	៤គ្រឿង	៤គ្រឿង	
							H H	H H	H H	

១.៣.១.៧	ទិញឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ (ប្រអប់សង្គ្រោះបឋម តង់ កាបូបស្ពាយ ធុងទឹកស្អុយ វ៉ែនតា ស្បែកជើង ជ្រូន ឯកសណ្ឋាន កែវយឺត GPS..) សម្រាប់ក្រុមល្អាត សំរាប់ក្រុមល្អាត (១.២០០\$ □ ២ឈ្មុត □ ៦ឃុំ)	១២ឈ្មុត	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៤.៤០០			៧,២០០	៧,២០០		
								៦ឈ្មុត	៦ឈ្មុត		
								H	H		
១.៣.១.៨	ប្រជុំក្រុមល្អាតភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ឃុំដើម្បីផ្តល់ និងណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ □ ២ប្រជុំ □ ៦ឃុំ)	១២ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	៥៤០			២៧០	២៧០		
								៦ប្រជុំ	៦ប្រជុំ		
								H	H		
១.៣.១.៩	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកសំរាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៣៦០\$ x ៣វគ្គ)	៣វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ WCS	១.០៨០			៣៦០	៣៦០	៣៦០	
								១វគ្គ	១វគ្គ	១វគ្គ	
								H	H	H	
១.៣.១.១០	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកសំរាប់ក្រុមល្អាតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃ (៥០\$ x ៧នាក់ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៧០០			៣៥០		៣៥០	
								១វគ្គ		១វគ្គ	
								H		H	
១.៣.១.១១	ថវិកាសម្រាប់គ្រូបង្គោលខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងសម្ភារៈ [(៤៥\$ x ៣នាក់) + ៥០\$] x ២វគ្គ	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៣៧០			១៨៥		១៨៥	
								១វគ្គ		១វគ្គ	
								H		H	
១.៣.២	សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១៥.០០០						
១.៣.២.១	សាងសង់បំបាយសម្រាប់ក្រុមល្អាតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦.០០០\$ □ ១បំបាយ)	១កន្លែង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៦.០០០			៦.០០០			
								១កន្លែង			
								H	H		
១.៣.២.២	ស្តារបឹងធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងអភិរក្សត្រីធម្មជាតិ (៤៥០០\$ x ២បឹង)	២កន្លែង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៩.០០០			៤,៥០០	៤,៥០០		
								១កន្លែង	១កន្លែង		
								H	H		
២	លទ្ធផលទី២៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				៣២.៣០៩						
២.១	តាមដានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមចាំជួយពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃបន្ទាន់តាមសំណូមពរក្រុមល្អាត (១០០\$ x ៧៧ករណី)	៧៧ករណី	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៧.៧០០			២.២០០	២.០០០	១.៥០០	១.២០០
								២២ករណី	២០ករណី	១៥ករណី	១២ករណី
								H	H	H	H
២.២	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសភ្លើងនេះព្រៃលិចដល់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល (៤៥\$ x ១នាក់ x ៤ថ្ងៃ)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៨០			១៨០			
								១វគ្គ			
								H			
២.៣	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសដល់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៥០			៤៥០			
								១វគ្គ			
								H			

	(៤៥០\$)																		
២.៤	ថវិកាសម្រាប់គ្រូបង្គោលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការបំពេញសំណុំរឿងបទល្មើសជនជាតិ និងសម្ភារៈ [(៤៥\$x៣នាក់x៣ថ្ងៃ)+៥០\$សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល]	១វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៨៥														
២.៥	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសដុត និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ (១៥០\$ x ៤៦ករណី)	៤៦ករណី	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៦.៩០០	២.១០០	១.៦៥០	១.៣៥០	១.០៥០	៧៥០									
២.៦	ថែរក្សា និងទិញបន្ថែមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកតាមតម្រូវការ (១០០\$ x ៥ខែ x ៦ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	កញ្ចប់រួម	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	១៥.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០	៣.០០០									
២.៧	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងការស្តារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ (៩៣៤\$ x ១វគ្គ)	១វគ្គ	រដ្ឋបាល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	៩៣៤														
២.៨	ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានចូលរួមសកម្ម ឬមានរូបសនៅក្នុងការងារទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ (៨០\$ x ១២នាក់)	១២នាក់	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៦០	៣២០	២៤០	១៦០	១៦០	៨០									
៣	លទ្ធផលទី៣៖ ព្រៃលិចទឹកដែលបានទទួលរងការខូចខាតដោយភ្លើងនេះត្រូវបានស្តារឡើងវិញ				៤០.៧៩៧														
៣.១	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃដោយឆាប់រហ័សដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (១០០\$ x ៣ថ្ងៃ x ៥ឆ្នាំ)	៥លើក ៥របាយការណ៍	រដ្ឋបាលជលផល និងFAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៥០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០	៣០០									
៣.២	បោះបង្គោល និងដាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦០\$ x ១៣៣បង្គោល)	១៣៣បង្គោល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៧.៩៨០	២.៤០០	១.៩៨០	១.៦២០	១.២០០	៧៨០									
៣.៣	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងថ្នាលបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹក និងវិធីសាស្ត្រស្តារព្រៃលិចទឹក (២៨៣\$ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល និង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៥៦៧			២៨៣		២៨៤									
៣.៤	ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ឃុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលខូចខាតដោយភ្លើងនេះ (៦៨\$ □ ៦ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	៣០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២.០៤០	៤០៨	៤០៨	៤០៨	៤០៨	៤០៨									
៣.៥	គាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំថ្នាល និងបណ្តុះកូនព្រៃលិចទឹកសំរាប់ការស្តារព្រៃលិចទឹកដែលបាននេះ (២០០\$ x ១ថ្នាល x ៥ឆ្នាំ)	៥ថ្នាល	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	១.០០០	២០០	២០០	២០០	២០០	២០០									
៣.៦	គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យការដាំកូនព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (៩៩០\$)	២២ហិកតា	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	៩៩០	១៣៥	១៨០	២២៥	២២៥	២២៥									
៣.៧	ចំណាយដាំកូនព្រៃលិចទឹកគិតទាំងតម្លៃកូនឈើ ការដឹកជញ្ជូន	២៤.២០០ដើម	ខណ្ឌរដ្ឋបាល	សហគមន៍	២៤.២០០	៣.៣០០	៤.៤០០	៥.៥០០	៥.៥០០	៥.៥០០									

	និងការដាំ (១\$ x ១.១០០ដើម x ២២ហត)		ជលផល	នេសាទ		៣,៣០០ដើម	៤.៤០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម	៥.៥០០ដើម
						H	H	H	H	H
៣.៨	ចំណាយថែទាំកូនឈើដែលបានដាំនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹកដោយសហគមន៍ (១០០\$ x ២២ ហ.ត)	២២ ហិកតា	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	សហគមន៍នេសាទ	២.២០០	៣០០	៤០០	៥០០	៥០០	៥០០
						៣ ហ.ត	៤ ហ.ត	៥ ហ.ត	៥ ហ.ត	៥ ហ.ត
						H H	H H	H H	H H	H H
៣.៩	ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃអត្រាស្រវឹង និងលូតលាស់នៃកូនព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ស្តារព្រៃលិចទឹក (សរុប៖ ៣២០\$)	២០ហិកតា	រដ្ឋបាលជលផលនិង FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៣២០			៨០	៨០	១៦០
								៥ហិកតា	៥ហិកតា	១០ហិកតា
								M	M	M
៤	ការចុះគាំទ្រ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក				៩.៧៥០					
៤.១	ចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដើមដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ត្រីគំរោងFAO-CAPFISH (សរុប៖២០០\$)	១ដង	រដ្ឋបាលជលផល/FAO	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	២០០	២០០				
						១ដង				
						H				
៤.២	ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មគាំទ្រប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលជលផលដើម្បីជួយតម្រង់ទិសការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០ដង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១.៣៥០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០	២៧០
						៦ដង	៦ដង	៦ដង	៦ដង	៦ដង
						H H	H H	H H	H H	H H
៤.៣	ថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចុះគាំទ្រ ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងតម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រចាំខែ (២៧៣\$ x ១លើក x ៦ខែ x ៥ឆ្នាំ)	៣០ដង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៨.២០០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០	១.៦៤០
						៦ដង	៦ដង	៦ដង	៦ដង	៦ដង
						H H	H H	H H	H H	H H
សរុប:					២២៤.១៥២					

៤	គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក ច្បាប់ជលផល អនុក្រឹត្យ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ (១៥០៥ x ២ប្រជុំ x ២ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)		ជលផល			៤ប្រជុំ	៤ប្រជុំ	៤ប្រជុំ	៤ប្រជុំ	៤ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.២.៥	រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមល្បាតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ឃុំ និងផែនការចុះល្បាត (៦០\$ □ ២ឃុំ □ ១ឆ្នាំ)	២ក្រុម	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១២០	១២០				
						២ក្រុម				
						H				
១.២.៦	ចុះចុះល្បាតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក៖ ៥ថ្ងៃ/ខែ (២៥០\$ □ ៤ខែ □ ២ឃុំ □ ៥ឆ្នាំ)	២០០ថ្ងៃ	ក្រុមល្បាត និងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	១០.០០០	២.០០០	២.០០០	២.០០០	២.០០០	២.០០០
						៤០ថ្ងៃ	៤០ថ្ងៃ	៤០ថ្ងៃ	៤០ថ្ងៃ	៤០ថ្ងៃ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣	ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច៖ រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត និងសម្ភារៈសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក។				៤៣.២៧					
១.៣.១	បង្កើត និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្ត និងក្រុមល្បាតភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងបំបាត់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកដល់ក្រុមល្បាត				២៨.២៧					
១.៣.១.១	ប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកពិភាក្សាអំពីឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ប្រជុំ និងសេចក្តីព្រាងToRs ថ្នាក់ស្រុក	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥				
						១ប្រជុំ				
						H				
១.៣.១.២	ប្រជុំបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក (៦៥\$ x ១ប្រជុំ)	១ក្រុម	មន្ទីរក.រ.ន និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ	៦៥	៦៥				
						១ក្រុម				
						H				
១.៣.១.៣	ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ខេត្ត ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា (១.៤១៦\$ x ១ប្រជុំ x ៥ឆ្នាំ)	៥ប្រជុំ	រដ្ឋបាល/ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ខេត្ត	១.៤១៧	២៨៣	២៨៣	២៨៣	២៨៣	២៨៣
						១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ	១ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣.១.៤	រៀបចំប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកប្រចាំត្រីមាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងបទអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃ ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា និងលើកផែនការគាំទ្រការល្បាតនៅថ្នាក់ឃុំ (៣២០\$ □ ២ប្រជុំ □ ៥ឆ្នាំ)	១០ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងមន្ទីរក.រ.ន	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកថ្នាក់ស្រុក	៣.២០០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០	៦៤០
						២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ	២ប្រជុំ
						H H	H H	H H	H H	H H
១.៣.១.៥	ទិញការឡើងបំបាត់ដោយម៉ាស៊ីនបូមទឹក២ ធុងទឹកចំណុះ១០០០L ទុយោ២ដុំ និងកាំភ្លើងបាញ់ទឹក២ដើម (៣.៦០០\$ x ៥គ្រឿង)	២គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៧.២០០		៣.៦០០	៣.៦០០		
							១គ្រឿង	១គ្រឿង		
							H H	H H		
១.៣.១.៦	ទិញម៉ូតូសម្រាប់ការល្បាតទប់ស្កាត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (២.៣០០\$ x ២គ្រឿង x ២ឃុំ)	៤គ្រឿង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៩.២០០		៤.៦០០	៤.៦០០		
							២គ្រឿង	២គ្រឿង		
							H H	H H	H H	H H
១.៣.១.៧	ទិញឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ (ប្រអប់សង្ក្រានៈបឋម តង កាបូបស្តាយ ធុងទឹកស្តាយ វ៉ែនតា ស្បែកជើង ជ្រូន កែវយឺត ឯកសណ្ឋាន GPS..) សម្រាប់ក្រុមល្បាត (១.២០០\$ x ២ឃុំ x ២ឃុំ)	៤ឈុត	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤.៨០០		២.៤០០	២.៤០០		
							២ឈុត	២ឈុត		
							H	H		
១.៣.១.៨	ប្រជុំក្រុមល្បាតភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ឃុំដើម្បីផ្តល់ និងណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ x ២ប្រជុំ x ២ឃុំ)	៤ប្រជុំ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	១៨០		៩០	៩០		
							២ប្រជុំ	២ប្រជុំ		
							H	H		
១.៣.១.៩	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខេត្តស្តីពីបច្ចេកទេស	៣វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	អង្គការ WCS	១.០៨០		៣៦០	៣៦០	៣៦០	

១.៩	គ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកសំរាប់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៣៦០\$ x ៣វគ្គ)						១វគ្គ	១វគ្គ	១វគ្គ					
១.៣.១.១០	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុកសំរាប់ក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃ (៥០\$ x ៧នាក់ x ២វគ្គ)	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៧០០		៣៥០		៣៥០					
							១វគ្គ		១វគ្គ					
១.៣.១.១១	ថវិកាសម្រាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកទេសពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកនៅថ្នាក់ស្រុក និងសម្ភារៈ [(៤៥\$ x ៣នាក់) + ៥០\$] x ២វគ្គ	២វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះព្រៃថ្នាក់ស្រុក	៣៧០		១៨៥		១៨៥					
							១វគ្គ		១វគ្គ					
១.៣.២	សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១៥.០០០									
១.៣.២.១	សាងសង់បំបែកយាមសម្រាប់ក្រុមល្អិតឃ្នាំមើលភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក (៦០០០\$ x ១បំបែកយាម)	១ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៦.០០០		៦.០០០							
							១ទីតាំង							
១.៣.២.២	ស្តារបឹងធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក និងអភិរក្សត្រីធម្មជាតិ (៤៥០០\$ x ២ស្រះ)	២ទីតាំង	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៩.០០០		៤.៥០០		៤.៥០០					
							១ទីតាំង		១ទីតាំង					
២	លទ្ធផលទី២៖ ភាពប្រសើរឡើងនូវការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹក				១២.៦២៨									
២.១	តាមដានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមចាំជួយពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃជាបន្ទាន់តាមសំណូមពរក្រុមល្អិត (១០០\$ x ២៦ករណី)	២៦ករណី	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២.៦០០	៨០០	៦០០	៥០០	៤០០	៣០០				
						៨ករណី	៦ករណី	៥ករណី	៤ករណី	៣ករណី				
២.២	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសភ្លើងនេះព្រៃលិច (៤៥\$ x ១នាក់ x ៤ថ្ងៃ)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៨០									
						១វគ្គ								
២.៣	ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងការរៀបចំសំណុំរឿងបទល្មើសដល់មន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល (៤៥០\$)	១វគ្គ	រដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៤៥០		៤៥០							
							១វគ្គ							
២.៤	ថវិកាសម្រាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រមូលភស្តុតាង និងបំពេញសំណុំរឿងបទល្មើសជលផល (៤៥\$ x ១នាក់ x ៣ថ្ងៃ) + ៥០\$ សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល	១វគ្គ	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	១៨៥		១៨៥							
							១វគ្គ		១វគ្គ					
២.៥	ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសដុត និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ (១៥០\$ x ១៦ករណី)	១៦ករណី	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២.៤០០	៧៥០	៦០០	៤៥០	៣០០	៣០០				
						៥ករណី	៤ករណី	៣ករណី	២ករណី	២ករណី				
២.៦	ថវិកាសំរាប់ថែរក្សា និងទិញបន្ថែមឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងនេះព្រៃលិចទឹកតាមតម្រូវការចាំបាច់ (១០០\$ x ៥ខែ x ៥ឃុំ x ៥ឆ្នាំ)	សរុប	សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផល	អាជ្ញាធរឃុំ	៥.០០០	១.០០០	១.០០០	១.០០០	១.០០០	១.០០០				
						សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប				
២.៧	ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទ	១វគ្គ	រដ្ឋបាល និងខណ្ឌ	ក្រុមការងារគ្រប់	៩៣៣				៩៣៣					
									១វគ្គ					

	ព្រៃលិចទឹក (៤៥\$ □ ១ដង □ ៦ខែ □ ៥ឆ្នាំ)																						
៤.៣	ថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកប្រចាំខែដើម្បីជួយគាំទ្រនិងតម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក (២៧៣\$ □ ១ដង □ ៦ខែ □ ៥ឆ្នាំ)	៣០ដង	រដ្ឋបាលជល	ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល	៨.២០០	១៦៤០		១៦៤០		១៦៤០		១៦៤០		១៦៤០									
						៦ដង		៦ដង		៦ដង		៦ដង		៦ដង									
						H	H			H	H			H	H			H	H			H	H
					សរុប: ១១៩.៧៥២																		

ឧបសម្ព័ន្ធន៍៖ តារាងឈ្មោះជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់សាប៊ែរស្ថាន ខេត្តសៀមរាប

ល.រ	ឈ្មោះខ្មែរ (Khmer Name)	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ (Scientific Name)
១	កក់ត្រុង ឬ តាតូក	<i>Cyperus elatus</i>
២	កក់ត្រាម	<i>Cyperus kyllingia or nemoralis</i>
៣	កប្បាសព្រៃ	<i>Croton krabas or Cochlopermum religiosum</i>
៤	កញ្ជើចាយាម	<i>Capparis microcantha (Dc.)</i>
៥	កណ្តែក	<i>Neptunia oleracea</i>
៦	កណ្តក់	
៧	កង្កួលឆ្នាំង	
៨	កង្កែបឈើ	<i>Polygonum tomentosum</i>
៩	កណ្តាច់ចង្កូរ	<i>Pouzolzia zeylamica</i>
១០	កង្កែប	<i>Xanthophyllum glancam</i>
១១	កង្កៀវ	
១២	ក្រូម	<i>Nauclea officinalis</i>
១៣	ក្រូល	<i>Mimusops elengil</i>
១៤	កាត្រីង ឬ ឌីត្រីង	<i>Cordia Sp</i>
១៥	កាតៅ “ តៃថូរ ”	<i>Raphanus sativus</i>
១៦	កាតិល ឬ ក្រចៅ	<i>Corchorus capsularis</i>
១៧	កំបង់ត្នំ	
១៨	កំពិលល្ងាស (រឿ)	<i>Catharanthus roseus</i>
១៩	កំពិលល្ងាស (ឈ្មោល)	<i>Ludwigia adscenden</i>
២០	កំប្រាម	<i>Acacia caesia</i>
២១	កំប្រុក “ ឈឿយ ”	
២២	កំប្រោក	<i>Eichhornia crassipes</i>
២៣	ក្រូ ឬ ក្រាស	<i>Quassia harmandiana</i>
២៤	ក្រពោះ (មុះចុងព្រៃកោងកាង)	<i>Sindora maritima</i>
២៥	ក្រពោះព្រៃក	<i>Sindora “ Meritima ? ”</i>
២៦	ក្រចាច់	<i>Trapa bicornis</i>
២៧	ក្រវីបស	<i>Lumnitzera racemosa (Willd)</i>
២៨	ក្រវីបក្រពាម	<i>Lumnitzera coccinea (W & A)</i>

២៩	ក្រវីត្រី	<i>Hydnocarpus anthelminthica</i>
៣០	ក្រវីត្រីតូ	<i>Hydnocarpus saigonensis</i>
៣១	ក្រវីត្រី	<i>Pentapetes phoenicea</i>
៣២	ក្រវីត្រី	<i>Popowia diospyrifolia</i>
៣៣	ក្រវីត្រី	<i>Samandura harmendii</i>
៣៤	កោងកាងឈ្មោល	<i>Rhizophora mucronata</i>
៣៥	កោងកាងរឿ	<i>Rhizophora conjugata (Linné)</i>
៣៦	ខ្នាស់	<i>Diospyros sylvatica (Roxb)</i>
៣៧	ខ្នាស់មាត់	<i>Dalbergia herrida</i>
៣៨	ខ្នាស់ (មុះចុងព្រៃកោងកាង)	<i>Heritiera littoralis</i>
៣៩	ខ្នាស់ (មុះចុងព្រៃកោងកាង)	<i>Calophyllum inophyllum</i>
៤០	ខ្នាស់	<i>Stephegyne pavifolia or Mitragyna brunonis</i>
៤១	ខ្នាស់	<i>Stephegyne “ Diversifolia ? ”</i>
៤២	ខោលតាមក្រវី	<i>Castanopsis pierres</i>
៤៣	ឃ្នាយ	<i>Heritiera littoralis</i>
៤៤	ឃ្នាយ	<i>Cudrania cambodiana</i>
៤៥	ចកត្រី	<i>Pistia stratiotes</i>
៤៦	ចកត្រី	<i>Phoenix paludosa</i>
៤៧	ចកត្រី	<i>Lemna minor</i>
៤៨	ចកត្រី	
៤៩	ចកត្រី ឬ ឃ្នាយ	<i>Marsilia quadrifolia</i>
៥០	ចា	<i>Butea frondosa (Roxb)</i>
៥១	ចាក	<i>Nipa fruticans</i>
៥២	ចំបក់ចាម (មុះចុងព្រៃកោងកាង)	<i>Terminalia catappa</i>
៥៣	ចំប្រុក	<i>Albizia lebbekoides</i>
៥៤	ចំប្រុក	
៥៥	ច្រវែង	<i>Coccoceras anisopodium</i>
៥៦	ចៅប្រាម	
៥៧	ផ្លែឈើ	<i>Milichdes moulins or Euphorbia millii ch-des moulins</i>
៥៨	ផ្លែឈើ “ ឆៅកំពត ឆៅ ផ្លែឈើ ”	<i>Avicennia intermedia or Avicennia marina intermedia (Griff)</i>
៥៩	ផ្លែឈើ	<i>Cynometra “ Inaequifolia ? ”</i>
៦០	ផ្លែឈើ	<i>Dasymaschalon lomentaceum</i>

៦១	ល្អិត	<i>Nelumbo nucifera</i>
៦២	ឈើត្រី	<i>Excoecaria agallocha (Lu)</i>
៦៣	រៀ	<i>Morinda</i>
៦៤	រៀមីក ឬ រៀស្បាត	<i>Morinda persicaefolia</i>
៦៥	ឆេះក្អម	
៦៦	អង្កេបក្អម	<i>Antidesma ghaesembilla</i>
៦៧	ឃោះកង	<i>Tetracera scabdens (L) or Tetracera sarmentosa</i>
៦៨	ឈ្មោះ	<i>Gardenia Sp or Angkorensis pitard</i>
៦៩	តាបុន “ តាបុន ”	<i>Carapa moluccensis</i>
៧០	តារឹម	
៧១	តារឹម “ តារឹម ”	<i>Xanthophyllum glaucum</i>
៧២	តាឃ្យវ	<i>Phyllanthus Sp</i>
៧៣	តាឆោត	<i>Oncosperma</i>
៧៤	ត្នូរ	<i>Terminalia cambodiana</i>
៧៥	ត្រពុន	<i>Ipomoea aquatica</i>
៧៦	ត្រឡែកក្រវាញ	<i>Acanthus ilicifolius (L)</i>
៧៧	ត្រសោត	
៧៨	ត្រសក់	
៧៩	ត្រាវអណ្តែត	<i>Colocasia esculenta</i>
៨០	ត្រាវ	<i>Crateva andansonii or odorata</i>
៨១	ត្រាវមីក	<i>Xyris indica</i>
៨២	ត្រាវ	
៨៣	ត្រើមអណ្តើក	<i>Ixora cuneifolia, Var.varians</i>
៨៤	ត្រាវ	<i>Crataeva religiosa (Bl)</i>
៨៥	ត្រាវ	<i>Crataeva murvata (Ham)</i>
៨៦	ត្រាវ	<i>Crataeva murvata (Buch)</i>
៨៧	ត្រាវ	<i>Diospyros Sp</i>
៨៨	ត្រង់ប្រសេម	
៨៩	ត្រង់អារម្មត ឬ ត្រង់ល្អិត	<i>Albizia myriophylla</i>
៩០	ត្រាលស្បាតស្នា	<i>Uvaria rufa</i>
៩១	ត្រៃត្រៃ	<i>Vitex holpadenon</i>
៩២	ត្រុកក្រុះ	<i>Randia longifera (Benth)</i>

៩៣	ត្រៃត្រៃ ឬ ត្រៃត្រៃ	<i>Bridelia cambodiana (Bl)</i>
៩៤	ត្រៃត្រៃ	<i>Bridelia ovata</i>
៩៥	ត្រៃត្រៃ (ត្រៃត្រៃ ឬ មត្រៃត្រៃ)	<i>Mimosa pigra</i>
៩៦	ត្រៃត្រៃ ឬ ត្រៃត្រៃ	<i>Acacia spiralis</i>
៩៧	ត្រៃត្រៃ	<i>Cynodon dactylon</i>
៩៨	ត្រៃត្រៃ	
៩៩	ត្រៃត្រៃ “ ត្រៃត្រៃ ”	<i>Phoenix paludosa (Roxb)</i>
១០០	ត្រៃត្រៃ	<i>Gardenia philastrei</i>
១០១	ត្រៃត្រៃ	<i>Hibiscus filiaceus</i>
១០២	ត្រៃត្រៃ ឬ ត្រៃត្រៃ	<i>Acrostichum aureum (L)</i>
១០៣	ត្រៃត្រៃ “ ត្រៃត្រៃ ”	<i>Carapa obovata (Keon)</i>
១០៤	ត្រៃត្រៃ ឬ ត្រៃត្រៃ	<i>Croton caudatus</i>
១០៥	ត្រៃត្រៃ	<i>Croton joufra</i>
១០៦	ត្រៃត្រៃ	
១០៧	ត្រៃត្រៃ	<i>Phyllanthus Sp</i>
១០៨	ត្រៃត្រៃ	<i>Phyllanthus lasodiifolius</i>
១០៩	ត្រៃត្រៃ “ ត្រៃត្រៃ ”	<i>Bruguiera caryophylloides</i>
១១០	ត្រៃត្រៃ “ ត្រៃត្រៃ ”	<i>Bruguiera gymnorhiza (Lam)</i>
១១១	ត្រៃត្រៃ (ត្រៃត្រៃ)	
១១២	ត្រៃត្រៃ	<i>Bambusa arundinacea</i>
១១៣	ត្រៃត្រៃ	<i>Mimusops ?</i>
១១៤	ត្រៃត្រៃ	
១១៥	ត្រៃត្រៃ	<i>Calamus Sp</i>
១១៦	ត្រៃត្រៃ	<i>Stenochlaena palustris</i>
១១៧	ត្រៃត្រៃ	<i>Diospyros beaudii</i>
១១៨	ត្រៃត្រៃ	<i>Nymphaea lotus</i>
១១៩	ត្រៃត្រៃ	<i>Nymphaea stelata</i>
១២០	ត្រៃត្រៃ (ត្រៃត្រៃ)	<i>Hernandia</i>
១២១	ត្រៃត្រៃ	
១២២	ត្រៃត្រៃ	<i>Hymenocardia wallichii</i>
១២៣	ត្រៃត្រៃ	<i>Breynia rhamnoides</i>
១២៤	ត្រៃត្រៃ ឬ ត្រៃត្រៃ	<i>Homalium brevidens</i>

១២៥	រទាំង ឬ កាទាំង	<i>Homalium griffithianum</i>	១២៧	សាយដូ	<i>Hydrilla verticillata</i>
១២៦	រោក់ទឹក ឬ រោក់	<i>Calamus salifolius (Becc)</i>	១២៨	ស្នាដូ (បុគ្គលិកពោធិកាង)	
១២៧	រំទង់	<i>Nymphaea nouchali</i>	១២៩	ស្នាបត់	
១២៨	រំដេញដូក	<i>Elaeocarpus madopetalus</i>	១៣០	ស្នាបទា	<i>Cammelina salicifolia</i>
១២៩	រំដេញទឹក	<i>Elaeocarpus Sp</i>	១៣១	ស្នាប៉ា “ កុម្មារ ” (បុគ្គលិកពោធិកាង)	<i>Malaleuca leucadendrom</i>
១៣០	រំដេញដូក	<i>Elaeocarpus griffithii</i>	១៣២	ស្នាប៉ាប្រមុខ (បុគ្គលិកពោធិកាង)	<i>Eugenia zeylanica</i>
១៣១	រុក្ខជាតិស្បាត (បុគ្គលិកពោធិកាង)	<i>Scaevita</i>	១៣៣	ស្នាបទឹក	<i>Grewia sinuala</i>
១៣២	រុក្ខ	<i>Schumannianthus dichotomus</i>	១៣៤	សំរឹត	
១៣៣	រាំងទឹក (រាំងភ្លើង)	<i>Barringtonia acutangula</i>	១៣៥	សំរឹក	<i>Melanolepis vilifolia(Oktze) or Grewia urenaefolia(Gagnep)</i>
១៣៤	រាំងទឹក (រាំងចាយ)	<i>Barringtonia micrantha</i>	១៣៦	សេរា ស	<i>Lophopetalum fimbrialum</i>
១៣៥	រាំងទឹក	<i>Homonoia riparia</i>	១៣៧	សេរា ក្រហម	<i>Cryptocarya oblongifolia</i>
១៣៦	លាមក	<i>Fluggea microcarpa (Bl) or Fluggea virosa(Roxb ex Willd)Baill</i>	១៣៨	ស្នា	<i>Sesbania javanica</i>
១៣៧	ល្វា	<i>Ficus hispida</i>	១៣៩	ស្នា (បុគ្គលិកពោធិកាង)	<i>Canavalis</i>
១៣៨	ឈូង	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	១៤០	ស្នា (បុគ្គលិកពោធិកាង)	<i>Ipomaea pescaprae</i>
១៣៩	ឈើទឹកកោះ	<i>Euphorbia hirta</i>	១៤១	ស្នា (បុគ្គលិកពោធិកាង)	<i>Tribulus terrestris</i>
១៤០	ឈើទួល	<i>Calycopteris floribunda</i>	១៤២	ស្នាអង្កក់ទឹក ឬ ស្នាត្រីក់ទឹក	
១៤១	ឈើចុយ	<i>Parameria glandulifera or Streptocaulon juvenos</i>	១៤៣	ស្នាអំពៅខ្សែប	
១៤២	ឈើប្លែង	<i>Quisqualis densiflora</i>	១៤៤	ស្នា	<i>Cerriops roxburghians or Cerriops decandra</i>
១៤៣	ឈើត្រី	<i>Ichnocarpus frutescens (L)</i>	១៤៥	ស្នាខ្មែរ	<i>Cerriops candolleana</i>
១៤៤	ឈើត្រីពិត	<i>Cayratia trifolia</i>	១៤៦	ស្នាខ្សែ “ ឆោទឹកកាប ឆោ ភាពរៀ ”	<i>Avicennia officinallis</i>
១៤៥	ឈើត្រីស	<i>Combretum trifoliatum (Vent)</i>	១៤៧	ស្នាខ្សែប	<i>Desmondium heterocarpon</i>
១៤៦	ឈើត្រីកាដេក	<i>Merremia hederacea (Burm f.)</i>	១៤៨	ស្នាខ្សែ	<i>Dalbergia nigrescens</i>
១៤៧	ឈើប្រេង	<i>Derris trifolia</i>	១៤៩	ស្នា	
១៤៨	ឈើអណ្តាតត្រកូត	<i>Aniscia martinicensis</i>	១៥០	ស្នាខ្សែ	<i>Gmelina asiatica</i>
១៤៩	សណ្តាន់	<i>Garcinia loureiri</i>	១៥១	ស្នាខ្សែ	
១៥០	សម្បូរ	<i>Uncaria homomalla</i>	១៥២	ស្នាខ្សែ	
១៥១	សង្កែ		១៥៣	ស្នា (សំរា)	<i>Sonneratia alba or Sonneratia acida</i>
១៥២	ស្នាដំរី	<i>Nymphoides indica</i>	១៥៤	ស្នាដុស	<i>Sonneratia griffithii</i>
១៥៣	ស្នាដំរីដោះ	<i>Nyphoides hydrophylla</i>	១៥៥	ស្នាដំរីខ្សែ	<i>Cynometra “ Dongnaiensis ? ”</i>
១៥៤	ស្នា	<i>Crudia chrysantha</i>	១៥៦	ស្នាខ្សែ ឬ រៀ	<i>Schoutenia godefroyana</i>
១៥៥	ស្នា	<i>Ficus helerophylla</i>	១៥៧	ស្នាខ្សែ (ស្នាខ្សែ)	<i>Stixis obtusifolia</i>
១៥៦	សាយសាយ	<i>Utricularia aurea</i>			

ឧបសម្ព័ន្ធប្រភេទ តារាងឈ្មោះជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងចន្ទសាប ខេត្តសៀមរាប

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	កំណត់សម្គាល់
ត្រី			
ត្រីដំរី	Marble goby	Oxyeleotris marmorata	
ត្រីសណ្តាយ	Wallago	Wallago attu	
ត្រីវីស	Striped Snakehead	Channa striata	
ត្រីឆ្នាំង	Asian redbtail catfish	Hemibagrus nemarus	
ត្រីរៀល	Siamese mud carp	Cirrhinus siamensis	
ត្រីខ្មាន់	Spotted hampala barb	Hampala dispar	
ត្រីកំភ្លាញ	Gourami	Trichogaster Microlepis	
ត្រីឆ្កោ	Giant snakehead	Cyclocheilichthys enoplos	
ត្រីក្រាញ់	Climbing perch	Anabas testudineus	
ត្រីឆ្មុញ	Peacock eel	Macrognathus facus	
ត្រីឆ្អិន	Mekong silver barb	Hypsibarbus pierrei	
ត្រីអណ្តែង	Walking catfish	Clarias batrachus	
ត្រីលិញ	Lesser bighead carb	Thynnichthys Thynnoides	
ត្រីក្រស	Dusky face carp	Osteochilus lini	
ត្រីច្រកែង	Snail eating barb	Puntioplites proctozysron	
ត្រីតាអោន	Trey Taoun	Ompok eugeneiatus	
ត្រីកញ្ចុះ	White-line catfish	Mystus albolineatus	
ត្រីស្លាត	Bronze featherback	Notopterus notopterus	
សត្វស្លាប			
ក្រសារប្រផេះ	Purple heron	Ardea purpurea	
គ្រាល	Sarus Crane	Grus antigone	
ខ្វែក	Eurasian woodcock	Scolopax rusticola	
មាន់ទឹក	White-breasted waterhen	Amaurornis phoenicurus	
ក្អែក	Indian Cormorant	Phalacrocorax fuscicollis	
កុកគ្រោងធំ	Great White Egret	Ardea alba	
ទុង	Spot-billed pelican	Pelecanus philippensis	
ស្មៅញ	Oriental Darter	Anhinga melanogaster	
ជុំជុំ	Red-legged Crake	Rallina fasciata	
ទោម	Purple Swampphen	Porphyrio porphyrio	
តូម	Black-backed Swamp hen	Porphyrio indicus	
ត្រជក់ធំ	Greater Adjutant	Leptoptilos dubius	
រនាលពណ៌	Painted Stork	Mycteria leucocephala	
ទាព្រៃ	Wood duck	Aix sponsa	
ប្រឺក	Lesser whistling duck	Dendrocygna javanica	
ឧបសម្ព័ន្ធសត្វ			
អណ្តើកស្រែ	Rice field Turtle	Malayemys subtrijuga	
អណ្តើកសកល	Yellow-headed temple turtle	Heosemys annandalii	
កន្ទាយ	Asiatic soft-shell turtle	Amyda cartilaginea	
អណ្តើកព្រិច	Black marsh turtle	Siebenrockiella crassicollis	
ពស់ព្រៃ	Posh Trey	Homalopsis buccata	
ពស់ត្រីវីស	Posh Trey Rosh		
ពស់ព្រៃលិត	Posh Prolet	Enhydris	

ពស់កាចាន់	Bocouti Posh Kachan		
ពស់ផ្អក			
ពស់ចាន់មម	Bocouti		
ពស់ថ្លាន់	Python	Papuan python	
ពស់ឈើ	Tentacle water snake	Erpeton tentaculatus	
ពស់វែក	Cobra		
ថនិកសត្វ			
ស្វាស	White Monkey		
ស្វាខ្មៅ	Blake Monkey	;	
កញ្ជ្រោង	Fox	Vulpes Vulpes	
ភ័ក	Otter	Aonyx cinerea	



កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន (ផ្នែកនេសាទ)

Cambodia Programme for Sustainable and Inclusive Growth in the Fisheries Sector: Capture Component

(ខាបឡីស-ខាបនី) (CAPFISH-Capture)



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



This programme is co-funded by
the European Union

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ៖
អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ

ការបោះពុម្ពឯកសារនេះ ជាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ហើយ
ខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារនេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាល
ជលផល និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយ។

រដ្ឋបាលជលផល

អាគារលេខ១៨៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រ៥៨២
លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៥ ៤៧០ គេហទំព័រ៖ <https://fia.maff.gov.kh/>